

Gmina Wojkowice  
Ul. Jana III Sobieskiego 290A  
42-580 Wojkowice

Nr sprawy: WPM.271.12.2021

Wojkowice, 7 czerwca 2021 r.

Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej łączącej Wojkowice z gminą Bobrowniki”.

### **WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Wojkowice – na podstawie art. 284 ust. 2, art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm., dalej: pzp) przekazuję treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ), które wpłynęły do Zamawiającego w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 pzp na zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej łączącej Wojkowice z gminą Bobrowniki” wraz z wyjaśnieniami, jednocześnie dokonując modyfikacji treści SWZ.

#### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzew?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający jest w trakcie procedury uzyskiwania zgody na wycinkę drzew.

#### **Pytanie nr 2**

Zgodnie z zapisami SWZ rozdział V pkt. 2 – przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej – do 2 miesięcy od daty podpisania umowy – termin jest nierelny.

- Uzgodnienia koncepcji z Zamawiającym, to ok. 14 dni roboczych.
- Zatwierdzenie mapy do celów projektowych trwa ok. 2 miesięcy,
- Wykonanie projektu, ewentualne korekty, jego zatwierdzenie.
- Jeśli nie ma zgody na wycinkę, procedura postępowania wydłuża proces wykonania dokumentacji projektowej.
- Uzyskanie pozwolenia na budowę + wykonanie robót drogowych

Wnosimy o wydłużenie terminu przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej – do 3 miesięcy, a terminu wykonania przedmiotu zamówienia – do 5 miesięcy od daty podpisania umowy

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ w następujący sposób:

- W rozdziale V SWZ ust. 2 pkt 5) oraz w §5 załącznika nr 6 do SWZ ust. 2 lit. e) otrzymuje brzmienie:

**5) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej – do 3 miesięcy od daty podpisania umowy**

- W rozdziale V SWZ ust. 2 pkt 9) oraz w §5 załącznika nr 6 do SWZ ust. 2 lit. i) otrzymuje brzmienie:

**9) złożenie Zamawiającemu zawiadomienia o gotowości przystąpienia do odbioru końcowego robót budowlanych i przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane – do 5 miesięcy od daty podpisania umowy.**

- W załączniku nr 1 do SWZ pkt II otrzymuje brzmienie:

**II. Oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 5 miesięcy od daty podpisania umowy.**

#### **Pytanie nr 3**

Wnosimy o zmianę wymagań dot. osoby projektanta branży instalacyjnej – zamiast instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na instalacji i urządzeń teletechnicznych (tematem zadania jest przełożenie istniejących urządzeń telekomunikacyjnych kolidujących z projektowaną inwestycją)

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ w następujący sposób:

- W rozdziale V6 SWZ pkt 3.3.3. lit. b) otrzymuje brzmienie:

***b) Projektant branży instalacyjnej – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń teletechnicznych;***

Dodatkowo, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ w zakresie zmiany terminów:

- 1) Termin związania ofertą określony w rozdziale XIII SWZ zmienia się na 13 lipca 2021 r.
- 2) Termin składania ofert określony w rozdziale XV SWZ zmienia się na **14 czerwca 2021r. godzina: 10:00**
- 3) Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XV SIWZ zmienia się na **14 czerwca 2021 r. godzina: 12:00**

Modyfikacje wprowadzone niniejszym pismem są wiążące i obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu.