
 
 
 
WPM.271.17.2020 

Wojkowice, 5 czerwca 2020 r. 
 
 
Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie 
Miasta Wojkowice – Etap II.” 

 
 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 
Działając w imieniu Zamawiającego – Wojkowickie Wody Spółka z o.o. – na podstawie art. 12a, art. 38 
ust. 2, art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze 
zm., dalej: pzp) przekazuję treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), 
które wpłynęły do Zamawiającego w prowadzonym przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Budowa 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II.” wraz z wyjaśnieniami, 
jednocześnie dokonując modyfikacji treści SIWZ. 
 
Pytanie nr 1 
Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych wnosimy o zmianę zapisów Specyfikacji 
dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy z następujących przyczyn: 
Zamawiający w warunkach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ustalił maksymalny możliwy 
poziom zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto. 
Z uwagi na panującą, bezprecedensową sytuację w kraju i zagranicą, a mianowicie związaną z istnieniem 
epidemii COVID 19 zwracamy się z wnioskiem o obniżenie wysokości zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy maksymalnie do kwoty 5% ceny ofertowej brutto. Wskazujemy, że w obliczu 
panującej sytuacji obniżenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest w interesie 
Zamawiającego, który znacząco poszerzy konkurencję w przedmiotowym postępowaniu co wpłynie na 
ilość ofert od wykonawców, którzy są zdolni do wykonania zamówienia, a jedynie z uwagi na zaporowe 
koszty zabezpieczenia zaniecha ubiegania się o udzielenie zamówienia. 
Wskazujemy, że Zamawiający ustalając warunki udziału w postępowaniu w sposób adekwatny do 
przedmiotu zamówienia zweryfikuje zdolności wykonawców do należytego wykonania zamówienia, co 
zminimalizuje możliwości niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  
Jednocześnie zwracamy uwagę, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dopłatach do 
oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej 
przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który jest w 
trakcie obrad sejmowych i ma na celu wprowadzenie przepisów dotyczących ułatwieniem przepływów 
finansowych w zamówieniach publicznych. Jednym z przepisów, które czekają na uchwalenie jest 
zmniejszenie granicy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – poprzez ustalenie jako zasady 
zabezpieczenia na poziomie maksymalnym 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej 
wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. 
Informacje na ten temat można znaleźć na stronach Urzędu Zamówień Publicznych. 
Mając na uwadze powyższe wnosimy o modyfikację zapisów specyfikacji i odpowiednich zapisów 
projektu umowy celem dostosowania się do postulatów rządu, których wykonanie przez jednostki 
finansów publicznych ma na celu stabilizację sytuacji w gospodarce rynkowej, a jednocześnie zapewnić 
uczciwą konkurencję, aby o zmówienia publiczne mogły ubiegać się podmioty zdolne do wykonania 
zamówienia.    
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Odpowiedź: 
Stosownie do obowiązujących przepisów art. 150 ust. 2 pzp zamawiający może żądać zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy do 10% ceny całkowitej podanej w ofercie  albo maksymalnej wartości 
nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. Zabezpieczenie zgodnie z art. 148 pzp 
i treścią SIWZ może być wniesione w różnych formach, a także w myśl art. 149 pzp może być zmienione w 
trakcie realizacji umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy i jest potwierdzeniem wiarygodności wykonawcy wobec czego Zamawiający nie 
wyraża zgody na  zaproponowaną zmianę, ponieważ uważa próg 10 % za jak najbardziej adekwatny do 
wielkości, rodzaju i charakteru prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 

 
Pytanie nr 2 
Wnosimy o  zmianę zapisu dotyczącego warunków udziału w postępowaniu opisaną w SIWZ w Rozdziale 
VI Warunki udziału w postępowaniu pkt 3.2 ppkt. 3.2.1 SIWZ: 
„Wykonawca musi wykazać, że: 
- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje 
należycie co najmniej 1 robotę budowlaną, zrealizowaną w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegającą 
na zaprojektowaniu i budowie lub zaprojektowaniu i przebudowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjno- 
tłocznej o długości nie mniejszej niż 6 km wraz z co najmniej jedną przepompownią ścieków  
 lub 
 - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje 
należycie co najmniej 1 dokumentację projektową obejmującą swoim zakresem zaprojektowanie sieci 
kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej o długości nie mniejszej niż 6 km wraz z co najmniej jedną 
przepompownią ścieków 
 łącznie z 
 - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje 
należycie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej 
grawitacyjno-tłocznej o długości nie mniejszej niż 6 km wraz z co najmniej jedną przepompownią 
ścieków” 
 na zapis o treści: 
„Wykonawca musi wykazać, że: 
- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje 
należycie co najmniej 1 robotę budowlaną, zrealizowaną w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegającą 
na zaprojektowaniu i budowie lub zaprojektowaniu i przebudowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjno- 
tłocznej o długości nie mniejszej niż 6 km wraz z co najmniej jedną przepompownią lub tłocznią ścieków  
 lub 
- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje 
należycie co najmniej 1 dokumentację projektową obejmującą swoim zakresem zaprojektowanie sieci 
kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej o długości nie mniejszej niż 6 km wraz z co najmniej jedną 
przepompownią lub tłocznią  ścieków 
 łącznie z 
 - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje 
należycie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej 
grawitacyjno-tłocznej o długości nie mniejszej niż 6 km wraz z co najmniej jedną przepompownią lub 
tłocznią ścieków” 
 Nadmieniamy, iż  pompownie są klasycznym rozwiązaniem wykorzystywanym w trakcie odprowadzania 
ścieków. Składają się ze zbiornika, w którym umieszczone są pompy wraz z armaturą. Do ich produkcji 
stosowane są wysokiej jakości, trwałe materiały. Niestety nieodpowiednie ich eksploatowanie oraz 
stężenie toksycznych oparów może powodować powstawanie korozji (często pomimo stosowania 
powłok ochronnych). Całość zatopiona jest w stale napływających ściekach. Praktyka pokazuje, że często 
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wraz ze ściekami wpływają również zanieczyszczenia stałe, takie jak piach, kamienie, patyki, szmaty czy 
mokre chusteczki mogące uszkodzić wirniki pomp. Dlatego w niektórych pompowniach przed wlotem 
stosowane są kraty, aby uniknąć zapychania się i nadmiernej eksploatacji pomp. Taka krata musi być 
regularnie oczyszczana, a znajdujące się na niej zanieczyszczenia specjalnie utylizowane. Kolejnym 
rozwiązaniem jest rozdrabniarka, która jest dość kosztowna, a jej eksploatacja kłopotliwa. Do 
serwisowania pompowni wymagane są 2-3 osoby ze względu na toksyczne opary znajdujące się 
wewnątrz. 
Tłocznie są hermetycznym systemem pompowym, w którym moduł tłoczni oraz pompy umieszczone są 
w suchym wentylowanym pomieszczeniu. Przed każdą z pomp umieszczony jest separator, pozwalający 
odseparować zanieczyszczenia stałe znajdujące się w ściekach jeszcze przed ich dopłynięciem do układu 
pompowego. W ten sposób wirnik chroniony jest przed zatkaniem, uszkodzeniem i nadmierną 
eksploatacja. 
Ponadto tłocznie są wyposażone w niezależne układy separacji, zawory oraz zasuwy pozwalające odciąć 
tylko jeden z obiektów. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzanie prac serwisowych w trakcie 
normalnego działania tłoczni bez potrzeby wstrzymywania jej działań. W przypadku pompowni może być 
konieczne zamknięcie dopływu i wyłączenie pomp, co może być bardzo kosztowne. 
Systemy tłoczni są zamknięte, w związku z czym ścieki nie mają kontaktu z otaczającym środowiskiem i 
nie wpływają na jego zanieczyszczenie. Tłocznia zapewnia też higieniczne warunki serwisowania, gdyż 
pracownicy nie mają bezpośredniej styczności z zanieczyszczeniami ani substancjami toksycznymi czy 
odorami. 
Tłocznie posiadają więcej zalet niż tradycyjna pompownia nie tylko z perspektywy eksploatatora 
(użytkowanie i prace serwisowe), ale również inwestora (zmniejszenie kosztów), jak i wykonawcy (dzięki 
modułowej konstrukcji). 
Tak więc wnosimy aby Zamawiający dopuścił również do warunku udziału w postępowaniu opisanego 
powyżej oprócz przepompowni również  tłocznie ścieków , które są rozwiązaniem „lepszym” od 
przepompowni ścieków. 
Ponadto ograniczając warunek jedynie do przepompowni ścieków Zamawiający ogranicza udział w 
postępowaniu wykonawcom, którzy posiadają doświadczenie  „szersze” niż wymagane przez 
Zamawiającego. 
Wyrok KIO 898/18 z 2018-05-30  
„Ukształtowanie wymogów na poziomie mogącym skutkować ograniczeniem liczby wykonawców 
dopuszczonych do postępowania należy uznać za dopuszczalne jedynie w zakresie, w jakim 
usprawiedliwione jest dbałością o należyte, a zatem zgodne z wymaganiami zamawiającego, wykonanie 
przedmiotu zamówienia. Konieczne jest zatem zachowanie równowagi pomiędzy interesem 
zamawiającego, dążącego do uzyskania produktu czy usługi o wysokiej jakości, odpowiadającego jego 
wymaganiom a interesem wykonawców, którzy poprzez sformułowanie nadmiernych wymagań mogą 
zostać wyeliminowani z postępowania. Nieproporcjonalność warunku zachodzi w sytuacji, gdy 
równowaga ta zostanie zachwiana, powodując uniemożliwienie ubiegania się o zamówienie 
wykonawcom dającym rękojmię jego prawidłowej realizacji.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający przyjmuje, używając w SIWZ pojęcia „przepompownia ścieków” jako urządzenia służącego 
do transportu ścieków, że mieści się w tym pojęciu również system tłoczni, posiadający analogiczną 
funkcjonalność. Tak więc Zamawiający oceniając warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności 
technicznej i zawodowej Wykonawcy, traktuje tłocznię ścieków jako obiekt tożsamy z przepompownią 
ścieków. Konsekwentnie w kolumnie „opis  robót” działu „wykaz robót budowlanych” Załącznika 2a dla 
pozycji „budowa i uruchomienie sieciowych przepompowni ścieków w zakresach wydajności: 10 
m3/godz., powyżej 10 m3/godz. do 20 m3/godz., powyżej 20 m3/godz. do 30 m3/godz.” tłocznia ścieków 
pozostaje obiektem tożsamym z przepompownią ścieków. Należy jednocześnie zwrócić uwagę na Opis 
przedmiotu zamówienia w Rozdziale III SIWZ, gdzie w p. 2.2 zawarto Założenia do koncepcji techniczno-
ekonomicznej, z której to koncepcji dopiero wynikać powinny dane do projektowania i sugerowane 
rozwiązania techniczne. Z uwagi na powyższe wyjaśnienia Zamawiający nie kwalifikuje niniejszej 
odpowiedzi jako przesłanki do zmiany w treści SIWZ. 
 
 
 



4 

Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu dotyczącego warunków udziału w postępowaniu opisaną w 
SIWZ w Rozdziale VI Warunki udziału w postępowaniu pkt 3.2 ppkt. 3.2.2   SIWZ: 
Wykonawca musi dysponować osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia:  
 2.    projektant   w   specjalności   instalacyjnej   w   zakresie   sieci,   instalacji   i   urządzeń   cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - co najmniej 6 osób; 
- Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych 
- Doświadczenie zawodowe: wykonanie co najmniej jednego projektu, polegającego na zaprojektowaniu 
sieci kanalizacyjnej o długości nie mniejszej niż 6 km. 
3.   projektant w specjalności drogowej - co najmniej 4 osoby; 
- Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
drogowej 
4.  projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - co najmniej 2 osoby; 
- Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej 
5.   projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych - co najmniej 2 osoby; 
- Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
na zapis o treści: 
„O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia, to znaczy będą dysponować co najmniej: 
2.    projektant   w   specjalności   instalacyjnej   w   zakresie   sieci,   instalacji   i   urządzeń   cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - co najmniej 1 osoba; 
- Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych 
- Doświadczenie zawodowe: wykonanie co najmniej jednego projektu, polegającego na zaprojektowaniu 
sieci kanalizacyjnej o długości nie mniejszej niż 6 km. 
3.   projektant w specjalności drogowej - co najmniej 1 osoba; 
- Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
drogowej 
4.  projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - co najmniej 1 osoba; 
- Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej 
5.   projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych - co najmniej 1 osoba; 
- Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
 Warunki udziału w zakresie wymaganego doświadczenia projektantów  w ww. zapisie SIWZ w tej 
konkretnie konfiguracji, powodują, że na rynku praktycznie nie występują projektanci o żądanym 
doświadczeniu. Zatem sformułowany warunek ewidentnie nie służy wyborowi wykonawcy zdolnego w 
najwyższym stopniu do wykonania zamówienia, ale wykonawcy, który dysponuje osobami, których  
kariera zawodowa była związana z projektowaniem sieci.  
 Takie określenie warunków udziału prowadzi do nadmiernego, w stosunku do potrzeb Zamawiającego, 
ograniczenia konkurencji i jest nadmiernie dyskryminujące. Wnosimy o skorygowanie warunków 
odnośnie projektantów jak powyżej. 
Wyrok KIO 898/18 z 2018-05-30  
„Ukształtowanie wymogów na poziomie mogącym skutkować ograniczeniem liczby wykonawców 
dopuszczonych do postępowania należy uznać za dopuszczalne jedynie w zakresie, w jakim 
usprawiedliwione jest dbałością o należyte, a zatem zgodne z wymaganiami zamawiającego, wykonanie 
przedmiotu zamówienia. Konieczne jest zatem zachowanie równowagi pomiędzy interesem 
zamawiającego, dążącego do uzyskania produktu czy usługi o wysokiej jakości, odpowiadającego jego 
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wymaganiom a interesem wykonawców, którzy poprzez sformułowanie nadmiernych wymagań mogą 
zostać wyeliminowani z postępowania. Nieproporcjonalność warunku zachodzi w sytuacji, gdy 
równowaga ta zostanie zachwiana, powodując uniemożliwienie ubiegania się o zamówienie 
wykonawcom dającym rękojmię jego prawidłowej realizacji.” 
Odpowiedź: 
Skład osobowy zespołu projektowego i wykonawczego musi być adekwatny do zakresu prac oraz 
gwarantować jego właściwe wykonanie i wynika z przeprowadzonej przez Zamawiającego analizy 
popartej stosownymi obliczeniami. Ilość osób jak również doświadczenie określone w Rozdziale VI SIWZ 
w pkt. 3.2.2 stanowią warunki niezbędne udziału w postępowaniu, ale przede wszystkim terminowej 
realizacji prac. Zamawiający dotrzymał warunku konkurencyjności ofert poprzez określenie minimalnego 
składu osobowego, w odniesieniu do zakresu prac i wielkości przedmiotu zamówienia. Proponowane 
przez oferenta drastyczne ograniczenie składu stwarza bardzo duże niebezpieczeństwo nienależytego 
wykonania zadania zarówno pod względem technicznym jak i terminowym a wręcz braku wykonania 
prac projektowych i robót budowlanych o tak dużym zakresie w tak krótkim czasie. Jak zaznaczono w 
Rozdziale VII SIWZ Poleganie na zasobach innych podmiotów, Wykonawca może w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 
konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub 
sytuacji ekonomicznej, lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nimi stosunków prawnych. Stąd Zamawiający nie przewiduje zmiany treści SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 4 
W Programie Funkcjonalno-Użytkowym  podano, że przydomowe pompownie mają być dostarczone w 
komplecie z 2 pompami rozdrabniającymi. Czy mamy przez to rozumieć, że ma to być układ 2-pompowy 
czy 1-pompowy, a druga pompa na zapas?  
Odpowiedź: 
W pozycji 1.7.3 części opisowej PFU podano, iż „Pompownia winna być dostarczona w komplecie  
z dwiema pompami rozdrabniającymi, zaworami zwrotnymi, zbiornikiem FPR (Fiberglass Reinforced 
Polyester) oraz układem sterującym.” Z kolei w pozycji 1.7.2.7: „Układ sterowania i sygnalizacji powinien 
zapewniać: (...) Włączanie/wyłączanie pomp w takiej kolejności, że włączana/wyłączana jest zawsze ta 
pompa, dla której czas postoju/pracy jest najdłuższy. W czasie skrajnie dużego napływu ścieków 
powinna istnieć możliwość pracy dwóch pomp jednocześnie.” Mówimy więc o układzie dwupompowym. 
 
Pytanie nr 5 
W Programie Funkcjonalno-Użytkowym przyjęto maksymalną ilość przydomowych przepompowni 230 
szt., natomiast w Wykazie Cen podano do kosztorysowania 100 szt. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób 
będą prowadzone rozliczenia, jeżeli ilość pompowni będzie powyżej 100 szt.  
Odpowiedź: 
W PFU przyjęto liczbę „przydomowych przepompowni ścieków do ok. 230 sztuk (wraz z rurociągami 
tłocznymi) umożliwiających wpięcie do sieci kanalizacji rozdzielczej budynków położonych poniżej osi 
kanalizacji o łącznej mocy do ok. 300 kWe”. Po przeprowadzonej przed ogłoszeniem o zamówieniu 
analizie oceniono, iż takich przepompowni będzie przynajmniej 100. Wskazana w kolumnie „opis  robót” 
działu „wykaz robót budowlanych” Załącznika 2a liczba pozostaje stała dla każdego z Wykonawców w 
celu umożliwienia porównania ofert. Podana przez Wykonawcę w kolumnie „Cena jednostkowa” kwota 
pozostaje stała na czas realizacji Umowy, czyli iloczyn liczby wykonanych przepompowni i deklarowanej 
ceny jednostkowej będzie podstawą wynagrodzenia Wykonawcy – zgodnie z p. G.) pp. e) Rozdziału XVI 
SIWZ: „każda z podanych przez Wykonawcę cen jednostkowych pozostaje wiążąca i niezmieniona oraz 
obowiązywać będzie na czas realizacji robót budowlanych, stanowiąc podstawę rozliczenia ryczałtowo - 
kosztorysowego wykonanych robót.” 
 
Pytanie nr 6 
Wykonawca wnosi o zmianę zapisu § 3 ust. 4 Umowy i zastąpienie go następującą treścią: 
“Zamawiający i Administrator sieci mają prawo zgłaszania uwag i zastrzeżeń do przedstawionych przez 
wykonawcę w koncepcji rozwiązań technicznych i ekonomicznych oraz przedstawiania własnych 
wniosków zawierających propozycje rozwiązań odmiennych. Wykonawca może odmówić uwzględnienia 
uwag, zastrzeżeń i wniosków z powodu ich niezgodności z przepisami prawa, zasadami sztuki 
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budowlanej bądź w sytuacji, kiedy uniemożliwiają terminowe wykonanie Inwestycji lub powodują 
konieczność poniesienia dodatkowych kosztów; brak akceptacji dla zgłoszonych uwag, zastrzeżeń i 
wniosków wymaga pisemnego uzasadnienia przez Wykonawcę.”  
Odpowiedź: 
Zamawiający uważa istniejący zapis za adekwatny do sytuacji, którą opisuje. W związku z tym nie wyraża 
zgody na proponowaną zmianę zapisu § 3 ust. 4 umowy i pozostawia treść umowy w tym zakresie bez 
zmian. 

 Pytanie nr 7 
Celem uszczegółowienia, Wykonawca wnosi o zmianę zapisu § 4 ust. 11 zdanie pierwsze Umowy i 
zastąpienie go następującą treścią: 
„Wykonawca uzyska zezwolenia lub pozwolenia wymagane prawem dla realizacji przedmiotu 
zamówienia swoim staraniem i na własny koszt .” 
 Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji § 4 ust. 11 Załącznika nr 8 do SIWZ – wzór umowy, który otrzymuje 
brzmienie: 
„11. Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia lub pozwolenia wymagane prawem swoim staraniem i na 
własny koszt. W porozumieniu z władzami lokalnymi i gestorami sieci uzbrojenia terenu, Zamawiający 
wyznaczy termin do złożenia przez Wykonawcę pełnej dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwoleń 
lub pozwoleń na prowadzenie prac na różnych odcinkach robót”. 
 
Pytanie nr 8 
Wykonawca wnosi o jednoznaczne określenie charakteru wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 
Umowy.  
 W ww. zapisie § 7 ust. 1 wskazuje się maksymalne wynagrodzenie, natomiast § 7 ust. 3 w zw. z § 7 ust. 2 
pkt 3) Umowy jednoznacznie wskazuje, iż wynagrodzenie z tytułu wykonania robót budowlanych, o 
którym mowa w ust. 2 pkt 3) powyżej, rozliczane będzie w oparciu o niezmienne w całym okresie 
realizacji Inwestycji ceny jednostkowe przedstawione w Wykazie cen (załącznik nr 2a do SIWZ) oraz ilość 
wykonanych i odebranych robót budowlanych ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych 
przez inspektora nadzoru obmiarów robót wykazanych w kosztorysie powykonawczym.  
Dodatkowo z treści  § 15 ust. 2 Umowy jednoznacznie wynika, że Strony dopuszczają możliwość 
zwiększenia lub zmniejszenia wartości wynagrodzenia z tytułu wykonania robót budowlanych wskazanej 
w § 7 ustęp 2 pkt 3) umowy, jako uzależnionej od ilości wykonanych faktycznie robót budowlanych 
wykazanych w obmiarach powykonawczych robót, zatwierdzonych przez inspektora nadzoru, w 
przypadku zwiększenia ilości robót budowlanych faktycznie wykonanych względem zakładanej ilości tych 
robót wskazanych w ofercie. 
Z uwagi na powyższe, Wykonawca wnosi o wykreślenie z § 7 ust. 1 Umowy wyrażenia „nie przekroczy” 
sugerującego jakoby to była maksymalna wartość wynagrodzenie, niezależna od ilości wykonanych 
robót budowlanych wykazanych w kosztorysie powykonawczym, potwierdzonych obmiarami. 
Z tego samego powodu, Wykonawca wnosi o wykreślenie z § 10 ust. 1 oraz § 14 ust. 1 pkt a) oraz § 10 
ust. 2 pkt b) Umowy wyrażenia “ryczałtowego” odnoszącego się do wynagrodzenia łącznego z § 7 ust. 1 
Umowy, jako wyrażenia niezgodnego ze sposobem rozliczania robot budowlanych, o ktróym mowa w § 
7 ust. 3 w zw. z § 7 ust. 2 pkt 3) Umowy, który powoduje, iż wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 1 
Umowy, nie może mieć charakteru ryczałtowego. 
Odpowiedź: 

I. Zamawiający dokonuje modyfikacji § 15 Załącznika nr 8 do SIWZ – wzór umowy, który otrzymuje 
brzmienie: 

„ § 15 
1. Zmiana wartości wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy z tytułu: wykonania koncepcji, wykonania 

kompletnej dokumentacji projektowej oraz pełnienia nadzoru autorskiego, jak również zmiana 
ryczałtowych stawek jednostkowych na roboty budowlane, wskazane w ofercie, jest niedopuszczalna; 
zmiana wartości wynagrodzenia ryczałtowego oraz zmiana ryczałtowych stawek jednostkowych na 
roboty budowlane, wskazane w ofercie dopuszczalna jest wyłącznie w przypadku zmiany przepisów 
prawa powszechnie obowiązujących, skutkujących zmianą stawki podatku od towarów i usług (stawki 
VAT). 
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2. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia 
(§ 5 ustęp 1 umowy) poprzez jego przedłużenie, wyłącznie w przypadku, kiedy jest to konieczne dla 
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i wynika z okoliczności, za które strony nie ponoszą 
odpowiedzialności, jeśli konieczność wydłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia 
spowodowana jest: 

1) zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkujących nałożeniem na Wykonawcę 
obowiązków, którymi nie był obarczony w dacie zawarcia umowy; 

2) opóźnieniem organów administracji publicznej w wydaniu decyzji lub innych aktów 
administracyjnych niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy; 

3) wystąpieniem siły wyższej – zewnętrznego zdarzenia nagłego i nieprzewidywalnego, 
niezależnego od woli Stron, uniemożliwiającego realizację postanowień Umowy w całości lub w 
części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać, przy 
zachowaniu należytej staranności Stron; przejawami siły wyższej są w szczególności: 
a) klęski żywiołowe, w tym: pożar, trzęsienie ziemi, huragan, powódź, 
b) akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, blokady itd., 
c) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne, 
d) strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, z 

wyłączeniem strajków pracowników Stron; 
4) wystąpieniem warunków atmosferycznych powodujących konieczność przerwania robót ze 

względu na niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia lub mienia, potwierdzonych wpisem do 
dziennika budowy; 

5) wystąpieniem warunków terenowych, wodnych, geologicznych, archeologicznych, których 
wystąpienia nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, skutkujących 
koniecznością przerwania robót lub koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji 
projektowej, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy.  

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia 
(§ 5 ustęp 1 umowy) poprzez jego przedłużenie, w przypadku, gdy niedotrzymanie terminu wynika 
wyłącznie z zawinionych działań lub zaniechań Zamawiającego. 

4. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia 
(§ 5 ustęp 1 umowy) poprzez jego przedłużenie, również w przypadku uzyskania zgody Instytucji 
Wdrażającej – Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 
przedłużenie terminu osiągnięcia wskaźników produktu (długość wybudowanej i zmodernizowanej 
kanalizacji sanitarnej) oraz zgody na przedłużenie terminu kwalifikowalności wydatków, wyrażonej w 
formie zmiany (aneksu) umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0126/16-00, zawartej przez  
Zamawiającego (Gminę Wojkowice) z Instytucją Wdrażającą dnia 8 maja 2017 r.; wydłużenie terminu 
wykonania przedmiotu zamówienia (§ 5 ustęp 1 umowy) nie może wykraczać poza przedłużony okres 
osiągnięcia wskaźników produktu wskazany w zmianie (aneksie) umowy o dofinansowanie. 

5. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie terminów przejściowych, o których mowa w 
§ 5 ustęp 2 pkt a) i b) umowy, poprzez ich przedłużenie, wyłącznie w przypadkach, o których mowa w 
ustępie 2 pkt 1), 2) i 3) oraz ustępie 3 powyżej. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 
1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku: 
a) działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT.  
W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto Wykonawcy, począwszy od miesiąca, 
w którym weszły w życie przepisy prawa, na podstawie których zmiana ta nastąpiła – ulega zmianie 
stosownie do zmiany stawki tego podatku; 
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z póżn. zm.) - jeżeli zmiany te będą 
miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę niniejszej Umowy. Zmiana ta będzie obejmować 
wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu, do której nastąpiła zmiana 
wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów 
odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kwota wynagrodzenia 
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze 
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zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników realizujących umowę do wysokości aktualnie 
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi 
kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których 
mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją Umowy. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, po wejściu w 
życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego 
z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, 
o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym 
szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, 
oraz wskaże datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy 
uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie 
zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: pisemne zestawienie 
wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem 
zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją Umowy oraz 
części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. Ciężar dowodu spoczywa na Wykonawcy; 
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania przez Wykonawcę niniejszej Umowy. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu, do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów 
wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio 
dokonujących zmian w zakresie zasad podleganiu ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną 
waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem w formie pisemnej 
o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie 
Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej 
kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskaże datę, od której nastąpiła 
bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania 
Umowy, w szczególności: pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) 
pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z 
określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją 
Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. Ciężar dowodu spoczywa 
na Wykonawcy. 

7. Strony dopuszczają również możliwość zmiany umowy, o ile zmiana ta nie stoi w sprzeczności z 
postanowieniami art. 144 PZP i nie skutkuje, nawet pośrednio, wydłużeniem terminu wykonania 
przedmiotu zamówienia (§ 5 ustęp 1 umowy) lub wydłużeniem terminów przejściowych, o których 
mowa w § 5 ustęp 2 pkt a) i b) umowy.   

8. Strony dopuszczają rezygnację przez Zamawiającego z części przedmiotu umowy. 
9. Strony postanawiają co następuje: 

1) W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z 
wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany. 

2) Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół podpisany 
przez obie strony. 

3) Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i 
prawne. 

4) Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest 
dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych”. 
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10. Strony oświadczają, że nie stanowią zmiany umowy: 
1) rezygnacja przez Zamawiającego z części przedmiotu umowy; 
2) zmiana osób upoważnionych do wykonywania postanowień niniejszej umowy, wskazanych w § 6, 

ust. 1 i 2; 
3) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy; 
4) danych teleadresowych; 
5) danych rejestrowych; 
6) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy”. 

 
II. Zamawiający dokonuje modyfikacji § 3 Załącznika nr 8 do SIWZ – wzór umowy, poprzez dodanie 

ust. 17 o następującym brzmieniu: 
 
„ 17. Jeżeli po wykonaniu przez Wykonawcę koncepcji wraz z harmonogramem rzeczowo - finansowym 
określonym w par. 1 ust. 2 pkt. 1 umowy okaże się, iż wartość zakładanych robót budowlanych przekroczy 
kwotę wskazaną w par. 7 ust. 2 pkt. 3 umowy, Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania umowy za 7 
dniowym okresem wypowiedzenia. Uprawnienie to przysługuje w terminie 30 dni od dnia przekazania 
protokołem odbioru kompletnego opracowania koncepcji wraz z harmonogramem rzeczowo - 
finansowym przygotowanego zgodnie z umową. W przypadku rozwiązania umowy w powyższym trybie, 
Wykonawcy będzie przysługiwało wyłącznie wynagrodzenie za dotychczas wykonane prace i czynności 
wynikające z par. 7 ust. 2 pkt. 1 umowy. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek 
dodatkowe wynagrodzenie, odszkodowanie lub inne roszczenia z tytułu niewykonania lub 
niezrealizowania całego przedmiotu umowy. W przypadku rozwiązania umowy nie mają zastosowania 
postanowienia wynikające z par. 14 ust. 2 umowy”. 
 

III. Zamawiający dokonuje modyfikacji § 7 ust. 1 Załącznika nr 8 do SIWZ – wzór umowy, który 
otrzymuje brzmienie: 

 
„1. Łączna wartość wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie całości Inwestycji, które otrzyma 
Wykonawca nie przekroczy wartości netto …………………………………. zł (słownie: …………………………………), 
powiększonej o podatek VAT w stawce 23 %  tj. ……………………………. zł, co łącznie brutto wynosi 
………………………………. zł (słownie: …………………………………….)”. 
 

IV. Zamawiający dokonuje modyfikacji § 7 ust. 2 pkt. 3 Załącznika nr 8 do SIWZ – wzór umowy, który 
otrzymuje brzmienie: 

 
„ 3) Wynagrodzenie ryczałtowo - kosztorysowe z tytułu wykonania robót budowlanych o których mowa w 
§ 1 ust.  2  pkt  3)  umowy  w  wysokości  netto  ..............................  zł,  (słownie: 
............................................), powiększone o podatek VAT w stawce 23% tj. ................................... zł, co 
łącznie brutto wynosi ..................... zł (słownie: ..............................), których wartość szacunkowa strony 
uznają za maksymalne wynagrodzenie”. 
 

V. Zamawiający dokonuje modyfikacji § 7 ust. 3 Załącznika nr 8 do SIWZ – wzór umowy, który 
otrzymuje brzmienie: 

 
„ 3. Wynagrodzenie z tytułu wykonania robót budowlanych, o którym mowa w ust. 2 pkt 3) powyżej, 
rozliczane będzie w oparciu o niezmienne w całym okresie realizacji Inwestycji ceny jednostkowe 
przedstawione w Wykazie cen (załącznik nr 2a do SIWZ) oraz ilość wykonanych i odebranych robót 
budowlanych ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru 
obmiarów robót wykazanych w kosztorysie powykonawczym, z nieprzekraczalnym limitem rozliczeń 
wskazanym w par. 7 ust. 2 pkt. 3. W przypadku niewykorzystania całej maksymalnej kwoty ryczałtowej 
przewidzianej na to zadanie z tytułu realizacji robót budowalnych, w stosunku do faktycznie wykonanych, 
Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek dodatkowe (uzupełniające) wynagrodzenie lub 
odszkodowanie”. 
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6. Zamawiający dokonuje modyfikacji treść SIWZ w Rozdziale XVI „Opis sposobu obliczenia ceny” pkt. G 
ppkt.d, który otrzymuje brzmienie: 
 
„ d) W kolumnie „ilość szacunkowa  m2; m; kpl” działu „wykaz robót budowlanych” Załącznika 2a w 
grupach I, II, III, IV i V podano wielkości przedmiarowe. Ich ilości są szacunkowe i służą porównywalności 
ofert. Szczegółowe ilości obliczeniowe dla poszczególnych elementów przedmiarowych określi 
dokumentacja projektowa. Rzeczywiste ilości zrealizowanych elementów przedmiarowych stanowić będą 
podstawę rozliczenia ryczałtowo - kosztorysowego wykonanych robót”. 
 
7. Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w Rozdziale XVI „Opis sposobu obliczenia ceny” pkt. G ppkt. e 
zdanie trzecie, który otrzymuje brzmienie: 
  
„- każda z podanych przez Wykonawcę cen jednostkowych pozostaje wiążąca i niezmieniona  
oraz obowiązywać będzie na czas realizacji robót budowlanych, stanowiąc podstawę rozliczenia 
ryczałtowo - kosztorysowego wykonanych robót”. 
 
Pytanie nr 9 
Wykonawca wnosi o zmianę terminu płatności faktur VAT, wskazanego w § 7 ust. 7 Umowy, na termin 
30 dniowy, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z 
dnia 8 marca 2013 roku (tj. z dnia 13 grudnia 2018 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 118), tym bardziej, że termin 
płatności wynagrodzenia dla podwykonawców nie może być dłuższy niż  30 dni.  
 Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji § 7 ust. 7 Załącznika nr 8 do SIWZ – wzór umowy, który otrzymuje 
brzmienie: 
„7. Z zastrzeżeniem ust. 9-12 poniżej, strony ustalają 30 dniowy termin płatności faktur VAT liczony od 
daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT”. 
 
Pytanie nr 10 
Wykonawca wnosi o zmianę zapisu § 10 ust. 5 zdanie pierwsze Umowy i zastąpienie go następującą 
treścią: 
„Jeżeli zabezpieczenie wniesione jest w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych albo poręczeniu 
bankowym oraz, z uwagi na przedłużenie czasu wykonywania robót budowlanych poprzez zawarcie 
aneksu wydłużającego termin ich wykonania, niezależnie od przyczyn tego wydłużenia, wygasłoby przed 
ich zakończeniem, Wykonawca na 14 dni przed wygaśnięciem takiego zabezpieczenia ma obowiązek 
przedstawić Zamawiającemu stosowny aneks lub nową gwarancję/poręczenie lub wpłacić odpowiednie 
zabezpieczenie w gotówce. 
Odpowiedź: 
Zamawiający uważa istniejący zapis za adekwatny do sytuacji, którą opisuje. W związku z tym nie wyraża 
zgody na proponowaną zmianę § 10 ust. 5 umowy i pozostawia treść wzoru umowy w tym zakresie bez 
zmian. 
 
Pytanie nr 11 
Wykonawca wnosi o wykreślenie z Umowy zapisu § 12 ust. 1 pkt 6) oraz § 12 ust. 2 pkt 8), wskazując iż 
zaakceptowana koncepcja i dokumentacja projektowa, determinuje zakres robót budowlanych, a 
możliwość zgłaszania uwag przez Zamawiającego, została przewidziana na etapie sporządzania ww. 
dokumentów.   
Odpowiedź: 
Zamawiający uważa istniejący zapis za adekwatny do sytuacji, którą opisuje. W związku z tym nie wyraża 
zgody na proponowaną zmianę § 12 ust. 1 umowy dotyczącą wykreślenia pkt. 6 oraz w § 12 ust. 2 
umowy wykreślenia pkt 8 i pozostawia treść wzoru umowy w tym zakresie bez zmian.  
 
Pytanie nr 12 
Wykonawca wnosi o wykreślenie z Umowy zapisu § 13 ust. 4 ewentualnie, mając na uwadze treść art. 
581 KC, Wykonawca wnosi o jego zmianę i zastąpienie go następującą treścią: 
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„W przypadku usunięcia istotnych  wad w zakresie objętym gwarancją, okres gwarancji w zakresie 
dokonanej naprawy biegnie na nowo.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający uważa istniejący zapis za adekwatny do sytuacji, którą opisuje. W związku z tym nie wyraża 
zgody na zaproponowaną zmianę umowy dotyczącą usunięcia § 13 ust. 4 umowy lub jego modyfikacji i 
pozostawia treść wzoru umowy w tym zakresie bez zmian. 
 
Pytanie nr 13 
Wykonawca wnosi o zmianę zapisu § 14 ust. 1 Umowy i ustalenie kar za zwłokę, a nie opóźnienie. 
Wykonawca wskazuje, iż umowa przewiduje zapłatę kar przez Wykonawcę z tytułu opóźnienia (§ 14 ust. 
1), a przez Zamawiającego z tytułu zwłoki (§ 14 ust 2), co prowadzi do nieuzasadnionej nierówności stron 
w tym zakresie. 
Odpowiedź: 

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji § 14 ust. 1 pkt c) Załącznika nr 8 do SIWZ – wzór umowy, który 
otrzymuje brzmienie: 

„ c) w razie zwłoki w przystąpieniu do wykonania robót budowlanych kwotę  
w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust. 7” 
 

2. Zamawiający dokonuje modyfikacji §14 ust. 1 pkt d) Załącznika nr 8 do SIWZ – wzór umowy, który 
otrzymuje brzmienie: 

 
„ d) w razie nie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie określonym w § 10 
ust. 5 kwotę w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki”. 
 
3. Zamawiający modyfikuje § 14 ust. 1 pkt e) Załącznika nr 8 do SIWZ – wzór umowy, który otrzymuje 

brzmienie: 
 
„ e) w razie zwłoki w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji  jakości lub rękojmi za 
wady kwotę w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego zgodnie z postanowieniem § 13”. 
 
4. Zamawiający modyfikuje § 14 ust. 1 pkt j) Załącznika nr 8 do SIWZ – wzór umowy, który otrzymuje 

brzmienie: 
 

„ j) w razie zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 3 lit. a) i b) w 
terminie określonym zgodnie z § 2 ust. 3 kwotę w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki”. 

5. Zamawiający dokonuje modyfikacji § 14 ust. 2 pkt a) Załącznika nr 8 do SIWZ – wzór umowy, który 
otrzymuje brzmienie: 

„ w razie zawinionej przez Zamawiającego zwłoki w przekazaniu placu budowy kwotę w wysokości  
1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust. 5”, 
 
Pytanie nr 14 
Wykonawca wnosi o zmianę zapisu § 14 ust. 6 zdanie drugie Umowy i zastąpienie go następującą 
treścią: 
„Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za zawinione przez Wykonawcę 
nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym w szczególności za nie wykonanie przedmiotu 
zamówienia w terminie określonym umową, skutkujące np. zwrotem dofinansowania.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający uważa istniejący zapis za adekwatny do sytuacji, którą opisuje. W związku z tym nie wyraża 
zgody na proponowaną zmianę § 14 ust. 6 wzoru umowy. 
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Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji § 14 ust. 6 zdanie pierwsze Załącznika nr 8 do SIWZ – 
wzór umowy, które otrzymuje brzmienie: 
W związku z dofinansowaniem inwestycji z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w 
aglomeracjach, Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań, w tym organizacyjnych i 
technicznych, w celu zapewnienia wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w 
niniejszej umowie.  
 
Pytanie nr 15 
W dokumentacji przetargowej PFU przewidziano podłączenie części posesji z wykorzystaniem ok 230 
kpl. przydomowych przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi. W wykazie cen występuje 
pozycja (rozdział V) dotycząca wykonania 100 kpl. przepompowni. Brak jest pozycji uwzględniającej 
montaż rurociągów ciśnieniowych przepompowni przydomowych.  
Prosimy o określenie zakresu i sposobu kalkulacji robót związanych z wykonaniem rurociągów 
ciśnieniowych dla przepompowni przydomowych oraz jednoznacznego oszacowania ilości 
przepompowni przydomowych. 
Odpowiedź: 
W PFU przyjęto liczbę „przydomowych przepompowni ścieków do ok. 230 sztuk (wraz z rurociągami 
tłocznymi) umożliwiających wpięcie do sieci kanalizacji rozdzielczej budynków położonych poniżej osi 
kanalizacji o łącznej mocy do ok. 300 kWe”. Po przeprowadzonej przed ogłoszeniem  o zamówieniu 
analizie oceniono, iż takich przepompowni będzie przynajmniej 100. Wskazana w kolumnie „opis  robót” 
działu „wykaz robót budowlanych” Załącznika 2a do SIWZ liczba pozostaje stała dla każdego z 
Wykonawców w celu umożliwienia porównania ofert. Podana przez Wykonawcę w kolumnie „Cena 
jednostkowa” kwota pozostaje stała na czas realizacji Umowy, czyli iloczyn liczby wykonanych 
przepompowni i deklarowanej ceny jednostkowej będzie podstawą wynagrodzenia Wykonawcy – 
zgodnie z p. G.) pp. e) Rozdziału XVI SIWZ: „każda z podanych przez Wykonawcę cen jednostkowych 
pozostaje wiążąca i niezmieniona oraz obowiązywać będzie na czas realizacji robót budowlanych, 
stanowiąc podstawę rozliczenia ryczałtowo- kosztorysowego wykonanych robót.” W dziale V Załącznika 
2a opisano podlegający wycenie zakres robót dla zabudowy przepompowni przydomowych, gdzie nie 
ujęto ułożenia rurociągów tłocznych z uwagi na ich różne długości w poszczególnych przypadkach 
posadowienia. Rurociągi tłoczne m. in. dla przydomowych przepompowni ścieków zostały opisane w 
dziale III Załącznika 2a. 
 
Pytanie nr 16 
Po analizie zakresu robót niezbędnych do zrealizowania zadania, stwierdzamy bardzo znaczny zakres 
robót związanych z przystosowaniem/renowacją istniejących kanałów ogólnospławnych na kanalizację 
deszczową. W PFU Zamawiający określił swoje wymagania co do budowy nowych sieci. Brak jest 
natomiast informacji jakie metody Zamawiający naprawy/renowacji dopuszcza do stosowania. Prosimy 
o uszczegółowienie/określenie informacji/wymagań Zamawiającego dotyczących opisanego powyżej 
zakresu robót.  
Odpowiedź: 
W PFU w części 1.2 Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia ustalono, iż będzie miał miejsce 
„rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej przez budowę grawitacyjno-ciśnieniowej rozdzielczej 
kanalizacji sanitarnej”. W dziale II Załącznika 2a opisano więc jedynie zakres robót związanych z 
przełączeniem do nowo budowanego kolektora sanitarnego odbiorców usług podłączonych do 
kanalizacji ogólnospławnej. Przystosowanie dotychczasowego kanału ogólnospławnego do funkcji 
odprowadzania wód opadowych i wód roztopowych znajduje się poza zakresem niniejszego 
zamówienia. 
 
Pytanie nr 17 
Czy w zakresie renowacji kanałów zawarta jest także renowacja istniejących studni? Brak w wykazie cen 
odpowiedniej pozycji. 
Odpowiedź: 
W PFU w części 1.2 Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia ustalono, iż będzie miał miejsce 
„rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej przez budowę grawitacyjno-ciśnieniowej rozdzielczej 
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kanalizacji sanitarnej”. W dziale II Załącznika 2a opisano więc jedynie zakres robót związanych z 
przełączeniem do nowo budowanego kolektora sanitarnego odbiorców usług podłączonych do 
kanalizacji ogólnospławnej. Przystosowanie dotychczasowego kanału ogólnospławnego do funkcji 
odprowadzania wód opadowych i wód roztopowych znajduje się poza zakresem niniejszego 
zamówienia. Renowacja dotychczasowego kanału ogólnospławnego dotyczy zatem odtworzeń w 
obszarze prowadzonych robót, związanych m. in. z przełączeniami. 
 
Pytanie nr 18 
W zakresie zamówienia dotyczącego rozdziału kanalizacji ogólnospławnej należy dokonać „przepięcia” 
istniejących przyłączy. Czy Zamawiający przewiduje i w jaki sposób będzie rozliczał przypadki, kiedy stan 
techniczny przyłącza nie będzie pozwalał na prawidłowe i szczelne przepięcie lub całe przyłącze od 
miejsca wylotu z instalacji wewnętrznej do miejsca starego włączenia w kanał będzie w złym stanie 
technicznym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje remontu ani naprawy istniejących przyłączy, które będą przepinane. 
Technologię wykonania przełączeń określi na etapie realizacji zamówienia projekt wykonawczy. 
 
Pytanie nr 19 
Czy w zakresie Wykonawcy w odniesieniu do pompowni przydomowych będzie opracowanie projektów i 
wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej każdą z pompowni przydomowych na odcinku od tablicy 
zabezpieczającej w budynku właściciela do szafki sterującej pracą pompowni? 
Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie opisu pozycji w dziale V załącznika 2a Wykaz Cen, który przewiduje 
wykonanie jednego zasilania dla wszystkich przepompowni. 
Odpowiedź: 
Z założenia odbiorca usług nie może być obciążany kosztami energii elektrycznej zużytej przez 
przydomowe przepompownie ścieków. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków w części określającej zasady tworzenia taryf ustala składniki cenotwórcze. 
Sposób zasilania przepompowni przydomowych Zamawiający pozostawia do ustalenia projektantowi, 
który, w zależności od możliwości pozyskania od dystrybutora energii elektrycznej odpowiednich 
warunków technicznych przyłączenia i sposobu rozliczania oraz w zależności od sytuowania 
poszczególnych obiektów, zaproponuje rozwiązania zoptymalizowane z uwzględnieniem kosztów 
budowy i kosztów późniejszej eksploatacji. Tak więc obok centralnego/grupowego, tzn. ze wspólnego 
przyłącza energetycznego, zasilania przepompowni przydomowych mogą występować przypadki 
zasilania indywidualnego. 
 
Pytanie nr 20 
PFU odnośni zbiorników pompowni sieciowych opisuje wykonanie w wersji żelbetowej natomiast opis w 
pozycjach 1; 1.1; 1.2 Działu IV przywołuje zbiorniki z polimerobetonu. 
Prosimy o jednoznaczne określenie materiału dla zbiorników pompowni. 
Odpowiedź: 
W pozycji 1.7.2.9 części opisowej PFU podano, iż „zbiornik pompowni powinien być wykonany z 
materiałów nieulegających korozji w środowisku wód gruntowych i ścieków”, co stanowi podstawowy 
wymóg materiałowy; ogólna zaś zasada mówi: „Dopuszcza się stosowanie innych rozwiązań, po 
uprzednim uzyskaniu zgody Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego.” Polimerobeton powołano jako 
materiał równoważny również cenowo. W celu umożliwienia jednoznacznej oceny ofert, w cenie 
jednostkowej podawanej w Wykazie Cen należy przyjąć materiał zbiornika – polimerobeton. 
 
Pytanie nr 21 
Prosimy o wyjaśnienie czy każda z pompowni sieciowych ma zostać wyposażona w przewoźny agregat 
prądotwórczy, czy też Wykonawca zapewni dostawę 1 agregatu prądotwórczego zapewniającego 
rezerwowe zasilanie wszystkich pompowni? 
Odpowiedź: 
W pozycji 1.7.2.7 części opisowej PFU podano, iż „Wszystkie przepompownie należy wyposażać w 
gniazdo do podłączenia przewoźnego agregatu.” Uzasadnione jest więc stosowanie jednego wspólnego 
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dla wszystkich przepompowni agregatu prądotwórczego o mocy generowanej nie mniejszej niż 
największa moc zainstalowana wśród budowanych przepompowni. 
 
Pytanie nr 22 
W załączniku 2a Wykaz Cen odpowiednio w pozycjach: 
-Dział I – pozycje 4;4.1;4.2;5;5.1;5.2;7;9;10;11;12;13;14;15;16 
-Dział III – pozycje 1;3;4 
Zamawiający w kolumnie „Ilość szacunkowa (m2; m; kpl) określa ilości na 1m2; 1m; 1kpl. 
Zapisy SIWZ Rozdział XVI pkt G określają sposób obliczenia ceny ofertowej przez odpowiednie wyliczenie 
Wartości robót netto jako iloczyn szacunkowej ilości i ceny jednostkowej. 
W rzeczywistości ilości te zgodnie z zapisami SIWZ str. 26 pkt d. mają być określone w dokumentacji 
projektowej. W związku z powyższym : 
Czy Wykonawca w kolumnie „wartość netto” dla ww. pozycji wykazu cen wpisuje obliczoną wartość za 
1m2; 1m; 1kpl po czym sumuje te wartości w wierszu RAZEM tabeli Wykazu robót budowlanych? 
Czy też wartości te nie podlegają sumowaniu lub Wykonawca wpisuje wartość 0,00? 
Wykonawca zaznacza, że na etapie składania ofert takie obliczenie wartości oferty będzie wielokrotnie 
niższe od wartości końcowej zrealizowanego zadania. 
Wykonawca wnosi o modyfikację załącznika 2a i zmianę zapisów SIWZ w Rozdziale XVI w celu jak 
najbardziej prawidłowego oszacowania wartości zadania. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z treścią Rozdziału XVI SIWZ: 
- wszystkie wartości netto elementów zadania podlegają sumowaniu, również te określone jednostkową 
wielkością przedmiaru, 
- zerowa cena jednostkowa jest nieuzasadniona, 
- kompletne uzupełnienie pozycji Wykazu Cen gwarantuje porównywalność ofert. 
Wprowadzając jednostkowe wielkości przedmiaru Zamawiający otwiera przed projektantem 
Wykonawcy możliwość zamiennego wykorzystania już wycenionych elementów przedmiarowych. 

 
Pytanie nr 23 
Czy w obowiązkach Wykonawcy będzie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Zapisy PFU 
niejednoznacznie określają ten obowiązek. 
Odpowiedź: 
Zgłoszenie zakończenia robót zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, w oparciu o kompletną 
dokumentację powykonawczą wykonawcy, leży po stronie Zamawiającego. 
W obowiązkach Wykonawcy pozostaje przygotowanie dokumentacji umożliwiającej złożenie wniosku do 
organu administracji, co wymienia zarówno SIWZ jak i PFU oraz określają przepisy prawa w zakresie 
warunków wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
Pytanie nr 24 
W odniesieniu do zapisów SIWZ punkt 2 „Opis przedmiotu zamówienia”, strona 4 „Koncepcja zawierać 
będzie: -oświadczenia (zgody) właścicieli terenu, na którym planowane jest wykonanie robót 
budowlanych” zwracamy się do Państwa z prośbą o modyfikację/odstąpienie od powyższego zapisu 
argumentując, iż ze względu na duży zakres realizowanego przedsięwzięcia jak również obecnie 
panującą pandemię COVID-19 w Polsce (szczególnie sytuację na Śląsku) nie ma możliwości spełnienia 
tego warunku w czasie czterech miesięcy od podpisania umowy. Pozyskanie oświadczenia (zgody) 
właścicieli terenu wiąże się z koniecznością wyprzedzającego sporządzenia koncepcji rozwiązania, 
ustalenia właścicieli nieruchomości i uzyskania zgód od wszystkich współwłaścicieli – zrealizowanie tego 
warunku w 4 miesiące dla kilku tysięcy działek jest fizycznie niemożliwe, bez względu na zaangażowane 
zasoby. Oświadczenia (zgody) właścicieli zostaną pozyskane na etapie opracowania projektu, po 
akceptacji koncepcji przez Zamawiającego. 
Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zgodnie z oczekiwaniami projekt dzielony będzie na poszczególne 
etapy robót, które kolejno będą wykonywane przez biuro projektów a następnie realizowane przez 
wykonawcę co powinno umożliwić terminowe zakończenie wszystkich prac. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę treści SIWZ Rozdział III pkt. 2 dot. założeń do 
koncepcji techniczno-ekonomicznej.    

 
Pytanie nr 25 
W SIWZ w pkt. 2 „opis przedmiotu zamówienia” m.in.: 
- warunków technicznych otrzymanych od operatorów sieci kanalizacyjnych, 
- warunków technicznych otrzymanych od zarządu dróg gminnych, 
- warunków technicznych otrzymanych od zarządu dróg powiatowych. 
Mając na uwadze rzetelność wyceny wnioskujemy aby Zamawiający zamieścił warunki techniczne co 
najmniej odtworzenia dróg gminnych i powiatowych. Zakres tych warunków ma zasadniczy wpływ na 
wycenę sporządzaną przez oferentów. Nie trzeba wyjaśniać, że zupełnie inny koszt jest odtworzenia 
nawierzchni dróg po trasie wykopu a inny gdy należy odtworzyć całą powierzchnię drogi. Dodatkowymi 
czynnikami są grubości warstw, w tym warstw wiążących, ścieralnych i podbudowy. 
Odpowiedź: 
W pozycji 2.5.11 części opisowej PFU podano, iż „Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, 
uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia, zakończenia i użytkowania 
Robót przez Zamawiającego (np. operaty, pozwolenia, itp.). ” Z kolei w pozycji 2.2 p. a) Rozdziału III SIWZ 
ustalono m. in., iż „Koncepcja opracowana zostanie przez Wykonawcę na podstawie: (...) warunków 
technicznych otrzymanych od zarządu dróg (...) wytycznych Funduszu Spójności w Ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-
ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska (...)”. Wytyczne FS określają również 
zakres kwalifikowalnych odtworzeń, Zamawiający zaś nie wydaje warunków technicznych dla 
prowadzenia robót drogowych. 
 
Pytanie nr 26 
Zamawiający wymaga aby z uwagi na brak badań geologicznych przyszły Wykonawca wykonał badania- 
w celu stwierdzenia zalegania np. warstw skalnych- min. co 150 m. Wykonywanie takich otworów np. w 
czynnych drogach wydaje się mało uzasadnione w naszej ocenie. Gęstość otworu powinna zostać 
sprecyzowana przez projektanta. Natomiast prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający w razie 
napotkania w trakcie prowadzenia robót ziemnych utworów skalnych zwiększy wynagrodzenie dla 
Wykonawcy. Jeśli nie to w naszej ocenie należy pozostawić to oferentom jako decyzja oszacowania na 
własne ryzyko. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z treścią kolumny „Opis robót” Załącznika nr 2a do SIWZ: „(...) cena obejmuje montaż 
niezależnie od głębokości posadowienia kanału, niezależnie od warunków terenu /rodzaj gruntu/ i 
uzbrojenia oraz robót towarzyszących”. Czyli w kalkulacji ceny jednostkowej Wykonawca uwzględnia 
wszelkie koszty konieczne do prawidłowego wykonania, zakończenia i oddania do użytkowania 
realizowanej inwestycji. Z kolei wymóg wykonania odwiertów na potrzeby dokumentacji geologicznej dla 
sporządzenia dokumentacji projektowej jest wymogiem ustawowym. 
 
Pytanie nr 27 
Nie zrozumiałe jest oczekiwanie aby w zespole projektowym oferenta znajdowało się dwóch 
projektantów o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz dwóch projektantów o specjalności 
elektrycznej gdyż projekty w tym zakresie będą miały charakter minimalny. Wnioskujemy o zmniejszenie 
wymogów co do składu zespołu projektowego. 
Odpowiedź: 
Minimalna liczba projektantów wynika z przepisów prawa, stąd wniosek Wykonawcy o zmniejszenie 
wymogów co do składu zespołu projektowego nie może być uwzględniony przez Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 28 
W nawiązaniu do zapisów SIWZ pkt. 3 ust. 3.2.2. pkt. 2 proszę o potwierdzenie, ze doświadczenia 
zawodowe  opisane w przedmiotowym punkcie wystarczy, że spełni 1 ze wskazanych projektantów. 
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Odpowiedź  
Zgodnie z brzmieniem pkt 3.2.2. Rozdziału VI SIWZ, w każdym przypadku gdzie Zamawiający na 
potwierdzenie zdolności technicznej i zawodowej wymaga dysponowania osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia i wskazuje konieczność posiadania doświadczenia (tj. osoby wykazane w pkt. 1, 
2, 7 i 8), warunek posiadania wskazanego doświadczenia, tak jak i wymóg posiadania określonych 
kwalifikacji zawodowych dotyczy każdej z wymaganych osób. 
 
Dodatkowo, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w zakresie zmiany terminów: 
 

1) Termin składania ofert określony w rozdziale XV pkt 1 SIWZ zmienia się na  
23 czerwca 2020 r. godzina: 10:00 

2) Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XV pkt 2 SIWZ zmienia się na 23 czerwca 2020 r. 
godzina: 12:00 

Modyfikacje wprowadzone niniejszym pismem są wiążące i obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 

  
BURMISTRZ 

(-) mgr Tomasz Szczerba 

 


