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Załącznik Nr 5 do SWZ  

  

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

Umowa Nr …………………….  

  

W dniu …………………………. roku w Wojkowicach pomiędzy:  

  

Gminą Wojkowice z siedzibą w Wojkowicach (42-580) przy ulicy Jana III Sobieskiego 290a NIP:  

6252449323, reprezentowaną przez:  

Burmistrza Miasta Wojkowice – Tomasza Szczerbę przy 

kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Marka Skrobka,  

zwaną dalej „Zamawiającym”  

a  

…………………………………………………………………………………….  

zwaną dalej „Wykonawcą”  

  

zawarta została, w trybie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, ogłoszonego 

w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr …………………. z dnia ……………….. i wyboru oferty złożonej przez 

Wykonawcę, umowa (dalej zwana również: Kontraktem) następującej treści:  

  

§ 1 

Przedmiot zamówienia  

1. W oparciu o przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości 

mniejszej niż progi unijne Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania, zgodnie ze 

złożoną ofertą, roboty budowlane składające się na inwestycję pn.: „Adaptacja – przystosowanie 

pomieszczeń lokalu usługowego na lokale mieszkalne dla obywateli Ukrainy przy ul. Sucharskiego 

17 17a w Wojkowicach w formule ”zaprojektuj i wybuduj” (dalej również „Inwestycja”).  

2. Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” i obejmuje:  

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej 

na wykonanie robót budowalnych zgodnie z ustawą Prawo budowlane;  

2) Wykonanie robót budowlanych;  

3) Pełnienie nadzoru autorskiego.  

3. Cel Inwestycji oraz szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, o którym mowa w 

ust. 2 powyżej określa Specyfikacja Warunków Zamówienia i Program Funkcjonalno-Użytkowy, 

będące załącznikami do niniejszej umowy i stanowiące jej integralną część.  

4. Inwestycja została wybrana do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020. 
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§ 2  

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę pracowników budowlanych wykonujących roboty budowlane pod nadzorem kierownika 

budowy.  

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty, o których mowa w ust. 1 

powyżej w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia wyżej wymienionych wymogów 

i dokonania ich oceny;  

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów;  

c) przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania robót budowlanych.  

3. W celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osób, wykonujących roboty, o których mowa w ust. 1 powyżej na każde 

wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu:  

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu 

oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu  

Wykonawcy lub podwykonawcy;  

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy lub umów o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy oświadczenie wskazane w lit. 

a) powyżej. Kopia umowy lub umów winna być zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 

być możliwe do zidentyfikowania.  

4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności wskazane w ust. 1 powyżej, chyba, że Wykonawca wykaże zaistnienie siły wyższej, która 

uniemożliwiała mu dostatecznie dokumentów. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawca lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 

ust. 1 powyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty kary umownej w 

wysokości określonej w § 14, ust. 1, lit. j) umowy.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o 

przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
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§ 3 

Harmonogram rzeczowo-finansowy 

1. W terminie 7 dni, licząc od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo-

finansowy realizacji Inwestycji i przedłoży go Zamawiającemu; przez dzień zawarcia umowy strony 

rozumieją dzień złożenia ostatniego podpisu przez osobę reprezentującą lub umocowaną do 

reprezentacji strony. 

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga dla swej ważności zatwierdzenia przez 

Zamawiającego; Zamawiający w terminie 7 dni licząc od dnia złożenia harmonogramu rzeczowo-

finansowego może zgłosić do niego uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag, Wykonawca zobowiązany jest 

do korekty harmonogramu uwzględniającego uwagi Zamawiającego oraz do ponownego przedłożenia 

go Zamawiającemu w terminie kolejnych 7 dni do akceptacji. Zamawiający zatwierdzi poprawiony 

harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie do 7 dni licząc od dnia jego złożenia.  

3. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi 

załącznik do umowy i stanowi podstawę do rozliczenia realizacji Inwestycji. Wprowadzanie zmian w 

zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-finansowym, w szczególności zmian terminów realizacji, 

wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Zmiana harmonogramu jest wiążąca dla stron i nie skutkuje 

powstaniem zwłoki co do pierwotnie określonych terminów realizacji inwestycji.  

4. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1 powyżej będzie zawierał co najmniej:  

1) zakres rzeczowy robót w podziale na okresy miesięczne z uwzględnieniem poszczególnych 

etapów robót podlegających odbiorom częściowym i terminy ich wykonania, z zastrzeżeniem, że 

odbiorom częściowym podlegać będą tylko w pełni zakończone elementy robót lub możliwe do 

wyraźnego wydzielenia ich części,  

2) wynagrodzenie za wykonanie robót z uwzględnieniem poszczególnych etapów w tym cenę za 

wykonanie robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację przekazaną przez 

Zamawiającego oraz dokumentację wykonaną na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego 

przez Wykonawcę; przedstawione wynagrodzenie powinno być określone w podziale na cenę netto, 

podatek VAT oraz wynagrodzenie brutto.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do harmonogramu rzeczowo- 

finansowego w przypadku zmiany warunków finansowania lub zaistnienia innych niezależnych od Stron 

umowy czynników.  

6. W przypadku, gdy Strony umowy uzgodnią, iż zaistniały przesłanki do zmiany harmonogramu 

rzeczowo- finansowego, Wykonawca zobowiązany będzie do jego zmiany w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania od Zamawiającego stosownego wezwania. Zapisy ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu stosuje się 

odpowiednio.  

§ 4 

Wymagania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej  

1. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana przez projektantów posiadających odpowiednie 

uprawnieninia.  

2. Dokumentacja projektowa będzie opracowywana w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi 

przepisami prawa, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP, p.poż.,itp.  
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3. Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

a w szczególności winna zawierać wszelkie niezbędne dokumenty typu: warunki techniczne, 

uzgodnienia, decyzje, opinie, sprawdzenia, itp., przy czym koszty tych uzgodnień ponosi Wykonawca.  

4. Wykonawca zastosuje w wykonywanej dokumentacji projektowej materiały w ilości i jakości 

zgodnej z treścią złożonej oferty, odpowiadające wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie (ustawa Prawo budowlane oraz ustawa o wyrobach budowlanych).  

5. Dokumentacja projektowa powinna zawierać następujące opracowania i dokumenty: 
a) Inwentaryzacja stanu istniejącego, 
b) Mapa ewidencyjna i wypis z rejestru gruntów, 
c) Koncepcja funkcjonalno-użytkowa, 
d) Audyt energetyczny, 
e) Projekt budowlany. 

5a) Koncepcja funkcjonalno-użytkowa obejmowała będzie obliczenia, technologię, specyfikację 
materiałową oraz kalkulację (wstępny kosztorys) weryfikującą wartości przedstawione w ofercie, biorąc 
pod uwagę wymagania PFU. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym w trakcie 
wykonywania koncepcji. Zamawiający ma prawo zgłaszania uwag i zastrzeżeń do przedstawionych przez 
wykonawcę w koncepcji rozwiązań technicznych i ekonomicznych oraz przedstawiania własnych 
wniosków zawierających propozycje rozwiązań odmiennych. Wykonawca może odmówić uwzględnienia 
uwag, zastrzeżeń i wniosków wyłącznie z powodu ich niezgodności z przepisami prawa, zasadami sztuki 
budowlanej bądź w sytuacji, kiedy uniemożliwiają terminowe wykonanie Inwestycji; brak akceptacji dla 
zgłoszonych uwag, zastrzeżeń i wniosków wymaga pisemnego uzasadnienia przez Wykonawcę. 
Zatwierdzona przez Zamawiającego koncepcja stanowić będzie podstawę do wykonania dokumentacji 
projektowej.  
5b) Projekt budowlany powinien zostać opracowany jako pełnobranżowy w zakresie branż: architektura, 
konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne i powinien zawierać: 
5c) Projekt zagospodarowania terenu składający się z części opisowej oraz części rysunkowej. 
5d) Projekt architektoniczno-budowlany, zawierający zwięzły opis techniczny oraz część rysunkową. Opis 
techniczny powinien określać: przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności 
od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, formę, funkcję, układ konstrukcyjny i 
rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, w tym warunki posadowienia; podstawowe dane użytkowe, 
techniczne i technologiczne; dane techniczne charakteryzujące wpływ na środowisko; sposób 
zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne, w 
szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich; warunki ochrony przeciwpożarowej, sanitarno-
higieniczne i bezpieczeństwa użytkowania. 
5e) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 
5f) Projekt Techniczny, powinien zostać opracowany jako pełnobranżowy w zakresie branż: architektura, 
konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne. Powinien zawierać rozwiązania konstrukcyjne, 
sanitarne i elektryczne zawarte w projekcie budowlanym poszerzone o rozwiązania techniczne i 
materiałowe dla projektowanej adaptacji – przystosowania pomieszczeń w lokalu usługowym na lokale 
mieszkalne.   
5g) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
5h) Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie. Z uwagi na współfinansowanie Inwestycji ze środków Unii 
Europejskiej przedmiary i kosztorysy inwestorski winien uwzględniać podział na części robót i koszty 
kwalifikowalne i niekwalifikowalne. 
6. Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenie zamiaru wykonania robót, 

Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego dla opracowanej dokumentacji projektowej w 

szczególności na wszelkie propozycje rozwiązań technicznych i materiałowych, zwłaszcza odbiegające od 

standardów i wpływające na podniesienie kosztów realizacji zamówienia bądź kosztów eksploatacji.  
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7. Dokumentację projektową należy opracować w następującej ilości egzemplarzy:  

a) Opracowania przedprojektowe i Projekt budowlany: 4 egz. w formie papierowej + 1 egz. w wersji 
elektronicznej (pdf + wersja edytowalna); 

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, Kosztorysy inwestorskie, Przedmiary robót: 2 
egz. w formie papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf + wersja edytowalna); 

c) Jednorazowa aktualizacja kosztorysów inwestorskich (w razie konieczności). 
8. Dokumentacja projektowa będzie uwzględniać wszystkie prace, które są niezbędne do 
prawidłowego wykonania zamówienia, możliwe do przewidzenia na etapie projektowania.  
9. Wykonawca przenosi z dniem zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2 lit. a) na 
Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia, całość autorskich praw majątkowych do 
nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą, na wszystkich polach 
eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych oraz autorskie prawa zależne do przedmiotu umowy o którym mowa w § 1, ust. 2 pkt 1) w 
szczególności:  
- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, - w 

zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,  

- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej, publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym,  

- w zakresie modyfikacji utworu w całości lub jego poszczególnej części.  

§ 4a 

Szczegółowe wymagania dotyczące robót budowlanych  

1. Materiały użyte do wykonania inwestycji powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom 

określonym w STWiORB. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedłoży ich wzory, karty 

techniczne do akceptacji inspektorowi nadzoru potwierdzającej zgodność parametrów 

technicznych z projektem budowlano-wykonawczym.   

2. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami 

kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB. Jednocześnie Wykonawca 

zobowiązany jest na każde żądanie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiającego okazać na każdym 

etapie realizacji robót świadectwa dopuszczające materiał/materiały do obrotu i stosowania w 

budownictwie. Badania materiałów, które nie posiadają świadectw dopuszczających do obrotu i 

stosowania w budownictwie realizowane będą na koszt Wykonawcy niezwłocznie po zgłoszeniu 

takiego żądania przez Zamawiającego, nie później jednak niż 7 dni od daty zgłoszenia takiego 

żądania.  

3. Wykonawca będzie opracowywał i przedstawiał Zamawiającemu dokumenty pozwalające na 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót 

w zakresie określonym postanowieniami STWiORB.  

4. Wykonawca będzie informował Inspektora nadzoru z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem o 

terminie zakończenia wykonywania robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót 

zanikających w terminach i w zakresie określonym w STWiORB.  
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5. Wykonawca będzie informował Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o problemach lub 

okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, niezwłocznie po 

ich zaistnieniu. Zamawiający jest zobowiązany współpracować z Wykonawcą w celu usunięcia 

problemów lub okoliczności mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, o 

ile okoliczności lub problemy nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

6. Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty 

zawarcia umowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

będzie uwzględniać specyfikę robót, warunków realizacji robót budowlanych, projektu organizacji 

robót i zagospodarowania placu budowy, uzgodnień dotyczących zapewnienia mediów dla 

potrzeb budowy, szczegółowego harmonogramu prac; programu zapewnienia jakości prac; jak i 

wykonania pozostałych spraw formalno-prawnych ujętych w zakresie prac.  

7. Wykonawca odpowiednio ogrodzi i zabezpieczy teren budowy oraz będzie dbał o utrzymanie ładu 

i porządku na terenie budowy.  

8. Transport materiałów budowlanych oraz ich składowanie będzie odbywało się w taki sposób, aby 

teren budowy pozostawał w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych ze szczególnym 

uwzględnieniem czystości i drożności dróg dojazdowych do terenu budowy. Wykonawca będzie 

na bieżąco usuwał wszelkie zbędne dla prawidłowego prowadzenia robót urządzenia pomocnicze 

lub materiały, odpady, nieczystości i itp.  

9. Wykonawca będzie prowadził prawidłową gospodarkę odpadami poprzez segregowanie, 

składowanie i unieszkodliwianie wszelkich odpadów, nieczystości i gruzu budowlanego 

powstającego w trakcie procesu prowadzenia robót budowlanych, a także wywóz zgodnie z 

zasadami przewidzianymi w Ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 oraz Ustawy z dnia 13 

września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

10. Wszelkie materiały pochodzące z robót rozbiórkowych podczas realizacji Inwestycji (m.in. gruz, 

złom), stanowić będą własność Wykonawcy.  

11. Wykonawca będzie podejmował na własny koszt wszelkie niezbędne ustalenia, dotyczące poboru 

i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w których są niezbędne do 

wykonywania czynności objętych niniejszą Umową. W tym celu winien on zapewnić i użyć 

wszelkich niezbędnych urządzeń budowlanych, robót tymczasowych, środków transportu, 

materiałów oraz wszelkich czynników niezbędnych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do 

różnych punktów robót. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z istniejącego 

kontrolowanego źródła wody, paliwa, oświetlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosować 

się do odpowiednich zarządzeń przedstawionych mu przez właścicieli/administratorów oraz 

winien zapłacić za wynajęcie tego źródła oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wszelkie 

powyższe koszty uważa się za wliczone w ceny jednostkowe i ceny ujęte w wycenionym 

przedmiocie robót.  

12. Żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, wodociągów 

lub innych mediów użyteczności publicznej powodujące przestój istniejących urządzeń lub ciągów 

technologicznych nie będą rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejących urządzeń 

lub obiektów i bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 

będzie informował Inspektora nadzoru na piśmie nie później niż 7 dni przed zamierzonym 
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rozpoczęciem tego typu prac, tak by umożliwić Inspektorowi nadzoru zorganizowanie 

odpowiedniego nadzoru i środków bezpieczeństwa.  

13. Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych 

oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego terenu 

budowy lub miejsc związanych z prowadzeniem robót tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie 

zostały uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty, wynikające z tych obowiązków. 

Wszystkie powyższe kwoty uważa się za wliczone i objęte cenami jednostkowymi w wycenionym 

przedmiarze robót.  

14. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze 

wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie zawodowe oraz aktualne 

okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem 

budowy i uniknąć powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód, z wyłączeniem zwykłych 

zakłóceń towarzyszących robotom budowlanym (hałas, ruch samochodów ciężarowych, pył). 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed i oświadcza, że przejmuje odpowiedzialność 

materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez 

właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca 

odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. Odpowiedzialność Wykonawcy jest wyłączona, w 

przypadku gdy Wykonawca zostanie wprowadzony w błąd co do stanu faktycznego lub prawnego 

nieruchomości (np. przebiegu granic) niezależnie od tego, kto ten błąd wywoła. W szczególności 

Wykonawca nie odpowiada za uszkodzenia urządzeń infrastruktury podziemnej, która nie została 

naniesiona na mapy udostępnione Wykonawcy do celów projektowych, o ile Zamawiający 

posiadał wiedzę o istnieniu infrastruktury podziemnej nienaniesionej na mapę do celów 

projektowych i nie poinformował o tym fakcie Wykonawcy. 

15. Wykonawca przeprowadzi wszelkie konieczne próby i rozruchy urządzeń technicznych.   

16. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaże go 

Zamawiającemu w terminie odbioru robót.  

17. Wykonawca oświadcza, że:  

1) dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym oraz współpracownikami lub 

pracownikami posiadającym stosowne kwalifikacje, wiedzę i uprawnienia niezbędne do 

prawidłowego wykonania niniejszej umowy w zakresie opisanym w § 1;  

2) zapoznał się ze treścią umowy oraz akceptuje jej treść;  

3) wykona zamówienie zgodnie treścią niniejszej umowy oraz z należytą starannością, przy 

wykorzystaniu wszelkich niezbędnych środków oraz wiedzy technicznej;  

4) zapoznał się z placem budowy, w szczególności frontem robót i nie wnosi w tym zakresie 

żadnych zastrzeżeń.  

18. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za:  

1) utrzymanie terenu budowy od chwili przejęcia terenu budowy oraz zobowiązuje się do 

należytego zabezpieczenia mienia własnego, jak i mienia podwykonawców, znajdującego się na 

terenie budowy, a także zobowiązuje się zapewnić zgodnie z obowiązującymi przepisami warunki 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

2) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy 

oraz osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót, jeżeli szkoda powstanie w czasie 

i w związku z prowadzeniem robót przez Wykonawcę,  
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3) szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, materiałów 

sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy,  

4) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i 

rękojmi,  

5) za właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe terenu budowy i wykonawstwo prac 

pożarowo niebezpiecznych,  

6) szkody w nieruchomościach lub sieciach powstałe na terenie sąsiadującym z terenem 

budowy wskutek prowadzenia robót chyba, że przebieg sieci lub innej infrastruktury podziemnej 

nie został naniesiony na mapach udostępnionych Wykonawcy, o ile Zamawiający posiadał wiedzę o 

istnieniu infrastruktury podziemnej nienaniesionej na mapę do celów projektowych i nie 

poinformował o tym fakcie Wykonawcy, 

7) niewłaściwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy osób 

nieupoważnionych, w tym niezgłoszonych podwykonawców.  

 § 5 

Terminy  

1. Termin wykonania Inwestycji: do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy, w tym:  

a) Termin wykonania dokumentacji projektowej: do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

Terminem wykonania dokumentacji projektowej jest data skutecznego złożenia wniosku w 

organie architektoniczno-budowlanym o wydanie decyzji zezwalającej na wykonanie robót 

budowalnych zgodnie z ustawą Prawo budowlane.  

b) Termin pełnienia nadzoru autorskiego: w trakcie trwania robót budowlanych.  

1a) Z uwagi na dofinansowanie Inwestycji ze środków Unii Europejskiej nieprzekraczalnym terminem 

zakończenia realizacji Inwestycji jest dzień 20 listopada 2023r. Postanowienie §5 ust. 1a) nie 

modyfikuje terminu na wykonanie Inwestycji, określonego w § 5 ust. 1. 

2. Terminem zakończenia wykonywania robót budowlanych jest data prawidłowego zgłoszenia przez 

Wykonawcę do odbioru robót budowlanych, o którym mowa w § 12 ust. 4 lit. b) wraz z 

dokumentami, o których mowa w § 12 ust. 4 lit.  c), o ile zostaną zatwierdzone przez inspektora 

nadzoru.  

3. Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 5 (pięciu) dni 

roboczych od daty otrzymania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/braku sprzeciwu 

organu architektoniczno-budowlanego do zamierzenia budowlanego, a Wykonawca zobowiązany 

jest w tym terminie przyjąć plac budowy od Zamawiającego.  

4. Z dniem przejęcia placu budowy na Wykonawcę przechodzą wszelkie obowiązki związane z 

prawidłowym zagospodarowaniem, oznaczeniem i zabezpieczeniem terenu budowy.  

5. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do wykonania robót budowlanych w terminie do 3 (trzech) 

dni roboczych od dnia protokolarnego przekazania placu budowy. O fakcie rozpoczęcia robót 

wykonawca zawiadomi zamawiającego pisemnie.  

 § 6 

Osoby upoważnione do wykonywania postanowień umowy  

1. Do koordynacji czynności wynikających z niniejszej umowy Zamawiający wyznacza:  

a) ……………………………….. – inspektor nadzoru inwestorskiego;  

b) ……………………………….. – …………………………………………………...  
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2. Do realizacji postanowień niniejszej umowy Wykonawca wyznacza:  

a) ……………….. -  projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych   

b) ………………... – projektant specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych   

c) …………………….. – projektant specjalności konstrukcyjno-budowlanej  

d) …………………….. – kierownik budowy, uprawnienia konstrukcyjno-budowlane;  

e) …………………….. – kierownik robót elektroenergetycznych;   

f) …………………….. – kierownik robót sanitarnych. 

3. Kierownik budowy uprawniony jest do przyjęcia placu budowy, jak również do podpisania 

końcowego protokołu odbioru Robót.  

4. Wykonawca oświadcza, że w dacie podpisania niniejszej umowy dysponuje, a w przypadku zmiany 

osób wskazanych w ustępie 2 powyżej, bądź będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji 

przedmiotu umowy, legitymującymi się uprawnieniami lub kwalifikacjami, zapewniającymi 

prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.      

5. Zamawiający dopuszcza zmianę osób wskazanych w ust. 2 powyżej pod warunkiem, że Wykonawca 

wykaże, że nowa proponowana osoba posiada kwalifikacje wymagane w SWZ.  

6. W celu dokonania zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, Wykonawca zobowiązany 

jest złożyć stosowny wniosek z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje.  

 § 7 

Wynagrodzenie   

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości Inwestycji, które wynosi netto 

…………………. zł (słownie: …………………………………………….), powiększonej o podatek VAT w stawce 23 

%  tj. …………………….. zł, co łącznie brutto wynosi ……………………………….. zł (słownie: 

…………………………………………………………), w tym:  

a) Wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu wykonania dokumentacji projektowej o której mowa w  § 

1 ust. 2 pkt 1) umowy w wysokości netto …………………… zł (słownie: …………………………………), 

powiększone o podatek VAT w stawce 23% tj. ……………………… zł, co łącznie brutto wynosi 

…………………………………….. zł (słownie: …………………………………………………….);  

b) Wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu wykonania robót budowlanych o których mowa w § 1 ust. 

2 pkt 2) umowy w wysokości netto …………………………. zł, (słownie: ……………………………………….), 

powiększone o podatek VAT w stawce 23% tj. …………………………………….. zł, co łącznie brutto 

wynosi ……………………………….. zł (słownie: ……………………………………………………………);  

c) Wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego, o którym mowa  w § 1 ust. 

2 pkt 3) umowy w wysokości netto ……………………………zł (słownie: ………………………………………..), 

powiększone o podatek VAT w stawce 23% tj. ………………………………… zł, co łącznie brutto 

wynosi …………………………. zł (słownie: …………………………………………………………………….).  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania płatności częściowych w ramach 

wynagrodzenia z tytułu wykonania robót budowlanych. Strony ustalają, że maksymalna wartość 

wynagrodzenia objętego fakturami częściowymi nie przekroczy 90 % wynagrodzenia wskazanego w 

ust. 1 lit. b) powyżej.   

2a. Strony ustalają, że koszty wynikające z realizacji Inwestycji fakturowane będą oddzielenie w zakresie  

kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. 
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3. Podstawą wystawienia faktur jest: 

1) za wykonanie dokumentacji projektowej – ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę/skuteczne 

zgłoszenie zamiaru wykonania robót. 

2) za częściowe wykonanie robót budowlanych - protokół odbioru częściowego § 12 ust. 3 lit. c);   

3) za całkowite wykonanie robót budowlanych - protokół odbioru końcowego, o którym mowa w § 12 

ust. 4 lit. h).  

5. Za datę dokonania płatności przyjmuje się obciążenie rachunku bankowego zamawiającego.  

6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy nr: ……………………………………. 

w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej faktury VAT. 

6a. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonywać na rzecz osób trzecich cesji 

jakichkolwiek wierzytelności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że zamierza / nie zamierza (niepotrzebne skreślić) korzystać z fakturowania 

zamówienia przy pomocy ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.   

W przypadku e-faktury przesłanej za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania przy 

pomocy poniższych danych:   

Rodzaj adres PEF / Typ numeru PEPPOL: NIP  

Numer adresu PEF / Numer PEPPOL: ...............  

Wykonawca jest zobligowany wpisać numer umowy na e-fakturze.   

8. Jeżeli przedmiot umowy będzie realizowany przez podwykonawców (dalszych podwykonawców), 

odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego 

podwykonawcy), ograniczona jest wyłącznie do należności powstałych po:  

a) zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane i  

b) przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

9.Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

przypadnie później niż termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikający z ust. 3, Zamawiający 

uprawniony jest wstrzymać się z zapłatą części wynagrodzenia należnego Wykonawcy, odpowiadającej 

kwocie istniejącego, lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dowodu dokonania zapłaty tego 

wynagrodzenia i pisemnego oświadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) 

potwierdzającego tą zapłatę.  

10. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców (dalszych 

podwykonawców), strony ustalają następujące zasady płatności wynagrodzenia z tytułu realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy:  

a) Wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) zostanie 

zapłacone Wykonawcy wyłącznie pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę wraz z fakturą 

dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) oraz 

pisemnych oświadczeń podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzającego tą zapłatę. 

Ponadto, Wykonawca zobligowany jest złożyć wraz z fakturą swoje pisemne oświadczenie o wysokości 

i terminie wymagalności wynagrodzenia należnego wszystkim podwykonawcom (dalszym 

podwykonawcom).  

b) Wykonawca może upoważnić Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio na 

rachunek podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). W takim przypadku do wystawionej przez siebie 
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faktury, Wykonawca dołączy kopie faktur wystawionych przez podwykonawcę (dalszego 

podwykonawcę) zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo, a ponadto dyspozycję 

bezpośredniego uiszczenia płatności objętych tymi fakturami przelewem z rachunku Zamawiającego 

na wskazany w tych fakturach rachunek bankowy podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Faktura 

Wykonawcy będzie zawierać klauzulę wskazującą nazwę podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) 

oraz numer jego rachunku bankowego, w celu bezpośredniego przekazania wynagrodzenia 

podwykonawcom.  

11. W razie naruszenia reguł określonych w ust. 8 lit. a-b lub powzięcia informacji  o uchylaniu się 

Wykonawcy od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), 

Zamawiający uprawniony będzie do dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający 

umożliwi Wykonawcy zgłoszenie uwag  w tym przedmiocie w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia 

Wykonawcy informacji  o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmie 

wyłącznie należne wynagrodzenie, tj. bez odsetek.  

12. W sytuacji zgłoszenia przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 11, uwag dotyczących 

zamiaru dokonania przez Zamawiającego zapłaty bezpośredniej, Zamawiający może:  

a) Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty.  

b) Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy.  

c) Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

13. W przypadku dokonania płatności na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), 

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio potrącone o kwoty wypłacone podwykonawcy 

(dalszemu podwykonawcy).  

14. Wykonawca oświadcza, że:  

a) nie zalega w uiszczaniu świadczeń publicznoprawnych, w szczególności nie zalega w 

zapłacie podatku VAT;  

b) wyraża zgodę na realizację transakcji zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy 

wyłącznie przelewem na wskazany rachunek bankowy;  

c) wyraża zgodę na realizację transakcji zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy 

metodą podzielonej płatności (MPP);  

d) zobowiązuje się do stosowania w rozliczeniach rachunku bankowego zarejestrowanego 

w tzw. Białej księdze podatników VAT (elektroniczny wykaz podatników VAT prowadzony przez 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej - art. 96b ustawy o VAT, dalej również: Wykaz);  

e) wyraża zgodę na zapłatę wynagrodzenia na rachunek bankowy wybrany przez 

Zamawiającego spośród rachunków bankowych wykazanych w Wykazie, w przypadku kiedy 

rachunek bankowy wskazany na fakturze nie widnieje w Wykazie lub transakcja zapłaty na 

rachunek bankowy wskazany w fakturze jest niemożliwa do realizacji metodą podzielonej 

płatności (zwrot środków na rachunek Zamawiającego).  

15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia w przypadku 

wskazania na fakturze przez Wykonawcę rachunku bankowego innego niż zamieszczonego w 

Wykazie, lub przy użyciu którego zapłata wynagrodzenia jest niemożliwa do realizacji metodą 
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podzielonej płatności (rachunek do którego nie utworzono rachunku VAT); o braku możliwości 

realizacji płatności metodą podzielonej płatności Zamawiający zawiadamia Wykonawcę 

niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia tej okoliczności. W 

terminie nie dłuższym niż 30 dni Zamawiający uprawniony jest do realizacji zapłaty wynagrodzenia 

metodą podzielonej płatności na rachunek bankowy wybrany przez Zamawiającego spośród 

rachunków bankowych Wykonawcy widniejących w Wykazie, o ile Wykonawca nie skoryguje 

faktury VAT poprzez wskazanie na fakturze rachunku bankowego widniejącego w Wykazie 

zdatnego do realizacji zapłaty wynagrodzenia metodą podzielonej płatności. Termin płatności 

prawidłowo wystawionej faktury korygującej wynosi 7 dni. 

§ 8   

Podwykonawcy  

1. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzający zawrzeć umowę  o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane obowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

zobligowany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem umowy.  

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy 

(podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) faktury / rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

3. W terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia projektu umowy o podwykonawstwo, Zamawiający 

uprawniony jest do składania pisemnych zastrzeżeń do tego projektu. Zastrzeżenia mogą dotyczyć 

niespełniania wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niniejszej 

umowie oraz długości terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

4. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane - w terminie 7 dni, licząc od dnia jej zawarcia.  

5. W terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia poświadczonej kopii umowy  o podwykonawstwo, 

Zamawiający ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw do tej umowy.  

6. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamówienia na roboty budowlane 

obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w 

sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany 

przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu 

obowiązkowi. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio.  

7. Każda umowa o podwykonawstwo powinna zawierać postanowienia spójne i niekolidujące z 

postanowieniami niniejszej umowy oraz określać w szczególności: a) Precyzyjny zakres świadczeń 

powierzonych podwykonawcy.  

b) Zasady odbioru wykonanych prac.  

c) Wysokość i zasady płatności (w tym termin płatności) wynagrodzenia należnego podwykonawcy.  

d) Tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczące treści umów z dalszymi podwykonawcami, 

zapewniające realizację przez Zamawiającego uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszej 
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umowy, w tym obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektów umów oraz poświadczonych 

kopii zawartych umów z podwykonawcami.  

e) Uprawnienia Zamawiającego i Wykonawcy do bezpośredniej zapłaty podwykonawcy  i dalszym 

podwykonawcom ich wynagrodzenia.  

f) Zapisy gwarantujące, iż okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za 

wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za 

wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego.  

8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  

a) Uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty 

przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 

wynagrodzenia podwykonawcy.  

b) Uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za spójność postanowień umowy zawartej z 

podwykonawcą z postanowieniami niniejszej umowy i ponosi ryzyko zaistniałych niezgodności. Strony 

ustalają, że nie złożenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu do umów z podwykonawcami 

– nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialności.  

10. Postanowienia ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo  i dalsze 

podwykonawstwo, których przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej.  

§ 9  

1. Wykonanie przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców (dalszych podwykonawców) nie 

pociąga za sobą możliwości naliczania dodatkowej zapłaty za generalne wykonawstwo ani 

wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy.  

2. Suma wartości robót zlecanych na rzecz podwykonawców (dalszych podwykonawców) nie może 

być wyższa od wartości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1.   

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy prawo zamówień publicznych, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia.  

4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 118 ustawy pzp, 

odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia 

tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

 § 10 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

1. W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto określonego w § 7 ust. 1, tj. w wysokości ………………… zł w formie 

…………………………………..  

2. Po wykonaniu przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany 

zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób:  

a) 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wymaganej wysokości, będzie ważne do 

daty 30 dni późniejszej od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót budowlanych.   
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b) 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznaczonego na okres rękojmi za wady 

będzie ważne do daty 15 dni późniejszej od daty wystawienia ostatniego Protokołu odbioru 

gwarancyjnego robót, o którym mowa w § 12, ust. 5, lit. b).  

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 

koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej, na którym było ono przechowywane na 

rachunek bankowy Wykonawcy.  

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Robót Zamawiający pokryje powstałe 

z tych tytułów roszczenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w tym z ewentualnych 

odsetek. Zabezpieczenie może zostać zaliczone na poczet kar umownych, co niniejszym Wykonawca 

przyjmuje do wiadomości i na co wyraża nieodwołalną zgodę.  

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesione jest w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych albo 

poręczeniu bankowym oraz, z uwagi na przedłużenie czasu wykonywania robót budowlanych, 

niezależnie od przyczyn tego wydłużenia, wygasłoby przed ich zakończeniem, Wykonawca na 14 dni 

przed wygaśnięciem takiego zabezpieczenia ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu stosowny 

aneks lub nową gwarancję/poręczenie lub wpłacić odpowiednie zabezpieczenie w gotówce. 

Uchybienie przez Wykonawcę powyższemu terminowi stanowić będzie przesłankę dla Zamawiającego 

do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczenia z tego tytułu kary 

umownej przewidzianej w § 14 ust. 1 lit. d).  

§ 11 

Ubezpieczenie Wykonawcy  

1. Wykonawca zobowiązuje się na czas obowiązywania umowy zawrzeć umowę ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, 

obejmującą swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, 

uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub 

uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda 

rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych 

przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 500 000,00 zł.  

2. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 powyżej musi zapewniać wypłatę odszkodowania w 

złotych polskich, bez ograniczeń. 

3. Koszt umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w 

całości Wykonawca. 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w 

tym w szczególności kopię polisy ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składki, nie później niż do 

dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający 

ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje 

wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawcę oraz nie 

powoduje roszczeń Wykonawcy z tytułu nieterminowego przekazania placu budowy przez 

Zamawiającego. 

5. W razie wydłużenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

ubezpieczenia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 

ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię polisy ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni przed 

wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. 
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6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 § 12 

Odbiory  

1. Dokumentacja projektowa: 

1)  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową, wykonaną na 

podstawie koncepcji funkcjonalno-użytkowej, wcześniej zatwierdzonej przez Zamawiającego. 

Otrzymanie dokumentacji projektowej zostanie potwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego, w 

terminie pozwalającym na dochowanie terminu określonego w § 5 ust. 1 lit. a); 

2) Zamawiający dokona weryfikacji otrzymanej dokumentacji pod kątem kompletności oraz prawi-

dłowości wykonania w terminie do 7 dni od daty jej otrzymania. 

3) Przy weryfikacji dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 2) powyżej Zamawiający ma prawo 

do korzystania z wiedzy osób trzecich. 

4) W razie stwierdzenia wad w koncepcji lub dokumentacji na każdym etapie wykonywania, Zamawiający 

wezwie pisemnie Wykonawcę do ich usunięcia i poprawy. 

5) W razie wezwania, o którym mowa w pkt 4) powyżej, Wykonawca dokona odpowiednich poprawek w 

terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty otrzymania wezwania. 

6) Prawidłowe wykonanie dokumentacji zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez 

przedstawicieli Stron. 

7) Protokół odbioru dokumentacji projektowej jest podstawą do złożenia przez Wykonawcę 

dokumentacji projektowej w organie budowlanym, w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na 

budowę/zgłoszenie zamiaru wykonania robót. 

8) Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń oraz wniosków do dokumentacji 

projektowej nawet już zaakceptowanej; odmowa uznania zastrzeżeń i wniosków przekazywana jest przez 

Wykonawcę na piśmie w terminie 3 dni wraz z uzasadnieniem.  

 

2. Roboty ulegające zakryciu  

a) Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu mogą być przeprowadzone bezpośrednio 

przez inspektora nadzoru bez udziału Zamawiającego.  

b) Zamawiający może uczestniczyć w odbiorach robót zanikających lub ulegających zakryciu.  

c) Zamawiający może również wpisem do dziennika budowy zastrzec konieczność powołania 

komisji odbiorowej przy odbiorze robót zanikających lub ulegających zakryciu.  

d) W przypadku, gdy w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nie ustalono wykazu 

robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiory tych Robót odbywają się na pisemne zgłoszenie 

Wykonawcy, skierowane do inspektora nadzoru.  

e) Wykonawca odnotuje w dzienniku budowy swoją gotowość do odbioru tych Robót.  

f) Inspektor nadzoru najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia przystępuje do 

odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu.  

g) Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu, w przypadku późniejszego ujawnienia się 

wady, nie stają się skuteczne do uwolnienia się Wykonawcy od zobowiązań wynikających z gwarancji 

jakości lub rękojmi.  

h) W przypadku nie zgłoszenia do odbioru Robót ulegających zakryciu Zamawiający uprawniony 

jest do żądania odkrycia robót i przywrócenia do stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
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3. Odbiory częściowe robót budowlanych  

a) częściowych odbiorów robót dokonuje:  

- inspektor nadzoru;  

- kierownik budowy.  

b) W odbiorach częściowych mogą uczestniczyć przedstawiciele Administratora i Zamawiającego.  

c) Każdy z odbiorów częściowych zakończony jest sporządzeniem protokołu częściowego odbioru, 

zatwierdzonym przez uprawnione osoby.  

d) Podstawą odbioru robót budowlanych jest obmiar robót i kosztorys powykonawczy robót 

sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru, przy czym kosztorys służy monitorowaniu stopnia 

zaawansowania robót.  

e) Odbiory częściowe nie mogą odbywać się przed odbiorami robót zanikających lub ulegających 

zakryciu.  

f) Wnioskowanie o odbiór częściowy odbywa się na następujących zasadach:    

- zgłoszenia pisemnego Wykonawcy w dzienniku budowy dotyczącego zakończenia robót 

przyporządkowanych danej części odbiorowej i gotowości Wykonawcy do odbioru,  

- niezwłocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiającego i inspektora nadzoru o gotowości 

Wykonawcy do odbioru częściowego.  

g) Negatywne stanowisko w sprawie gotowości Wykonawcy do odbioru częściowego wymaga 

pisemnego uzasadnienia ze strony inspektora nadzoru.  

h) W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru wad lub usterek w przedmiocie odbioru 

częściowego, procedura odbiorowa zostaje powtórzona po usunięciu usterek przez Wykonawcę.  

i) Za termin odbioru przyjmuje się datę wskazaną w protokole odbioru częściowego z usuniętymi 

wadami.  

j) Odbiory częściowe robót, w przypadku późniejszego ujawnienia się wady, nie powodują 

uwolnienia Wykonawcy od zobowiązań wynikających z gwarancji jakości i rękojmi.  

  

4. Końcowy odbiór robót budowlanych  

a) Końcowy odbiór robót następuje po zakończeniu całości robót objętych umową.  

b) Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru zakończenie 

wykonywania robót budowlanych i gotowość do odbioru końcowego, jednocześnie odnotowując ten 

fakt w dzienniku budowy;  

c) Wraz ze zgłoszeniem zakończenia wykonywania robót budowlanych, Wykonawca przedstawia 

inspektorowi nadzoru dokumenty odbiorowe do sprawdzenia i oceny; dokumenty odbiorowe winny być 

sporządzone w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (płyta 

CD/USB) oraz zawierać:  

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z niniejszą umową oraz o 

doprowadzeniu terenu do należytego stanu i porządku,  

- komplet dokumentów niezbędnych do dopuszczenia lokali do użytkowania (zgodnie z ustawą 

Prawo budowlane); 

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

- dokumentację rozruchową  

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
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- protokoły odbiorów częściowych,  

- recepty i ustalenia technologiczne,  

- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, badań czynników 

oddziaływania na środowisko,  

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń,  

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,  

- instrukcje użytkowania,  

- wszelkie dokumenty pozwalające na uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na 

użytkowanie.  

d) Końcowego odbioru robót budowlanych dokonuje, przy udziale Administratora i 

Zamawiającego:  

- inspektor nadzoru;  

- kierownik budowy;  

- inni uczestnicy, w razie konieczności;  

e) Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia i oceny dokumentów odbiorowych, potwierdza lub 

zaprzecza gotowości Wykonawcy do końcowego odbioru robót budowlanych, odnotowuje swoje 

stanowisko w dzienniku budowy i przesyła pisemne zawiadomienie o swoim stanowisku Zamawiającemu 

i Wykonawcy – czynności tych inspektor nadzoru dokonuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia Wykonawcy.  

f) W przypadku pozytywnego stanowiska inspektora nadzoru co do gotowości Wykonawcy do 

końcowego odbioru robót budowlanych, Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty 

powiadomienia przez inspektora nadzoru powołuje komisję, która dokonuje odbioru końcowego robót 

budowlanych.  

g) W przypadku negatywnego stanowiska inspektora nadzoru co do gotowości Wykonawcy do 

końcowego odbioru robót budowlanych, wymagane jest pisemne uzasadnienie inspektora nadzoru; 

procedura odbiorowa zostaje powtórzona.  

h) Z końcowego odbioru robót sporządza się protokół końcowego odbioru robót budowlanych w 

dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, w którym uczestnicy odbioru dokonują oceny 

jakości wykonanych robót budowlanych oraz Wykonawca dokonuje przekazania Zamawiającemu 

przedmiotu umowy do eksploatacji i Wykonawca przekazuje, a Zamawiający przejmuje plac budowy.  

i) W przypadku stwierdzenia w trakcie końcowego odbioru robót wad, procedura odbiorowa 

zostaje powtórzona, z tym, że Wykonawca zgłasza Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru fakt 

zakończenia Robót, zgodnie z lit. b), bez konieczności ponownego przekazywania dokumentów, o 

których mowa w lit. c).  

j) Końcowy protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli stron jest podstawą do złożenia w 

organie budowlanym dokumentów, w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie 

zakończenia robót budowlanych.    
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5. Odbiór gwarancyjny  

a) Odbiór gwarancyjny przed upływem okresu rękojmi i gwarancji, jest dokonywany przez 

Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie konieczności 

wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi i gwarancji za wady fizyczne.  

b) Przed upływem okresu rękojmi i gwarancji przewidzianego w umowie, strony będą spisywały 

protokół odbioru gwarancyjnego.  

  

6. Rada Budowy  

a) Celem prawidłowej realizacji Inwestycji, w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy, od 

daty zawarcia umowy Zamawiający uprawniony jest do powołania Rady Budowy, w skład której 

wchodzić mogą przedstawiciele: Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawców, Inspektora nadzoru 

oraz w razie potrzeby, inne osoby wskazane przez Zamawiającego.  

b) Wykonawca zapewni udział w Radach Budowy osób wskazanych w ofercie do realizacji zadania.  

c) Posiedzenia Rady Budowy zwołuje przedstawiciel Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego lub 

w innym miejscu wyznaczonym.  

d) Posiedzenia Rady Budowy są protokołowane.  

§ 13 

Gwarancja jakości i rękojmia za wady  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty budowlane na 

okres: …… miesięcy, licząc od daty końcowego odbioru robót.  

2. W przypadku wystąpienia wady w okresie gwarancji Zamawiający powiadamia o tym fakcie 

Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do usunięcia wad. Zamawiający 

wyznaczy termin usunięcia wad w porozumieniu z Wykonawcą. W przypadku opóźnienia w 

usunięciu wad dłuższego niż 5 dni roboczych od uzgodnionego przez strony umowy terminu 

usunięcia wady Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko 

Wykonawcy (bez utraty uprawnień z gwarancji lub rękojmi) i dodatkowo obciążyć Wykonawcę karą 

umowną z tego tytułu. 

3. Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad w okresie udzielonej gwarancji ponosi Wykonawca. 

Dotyczy to zarówno wykonania robót (czynności), jak i wszelkich materiałów, sprzętu, części, 

urządzeń itp. zastosowanych w związku z usuwaniem wady.  

4. W przypadku usunięcia wad okres gwarancji w zakresie dokonanej naprawy biegnie na nowo.  

5. Przysługujące Zamawiającemu uprawnienia z tytułu gwarancji nie skutkują powstaniem po jego 

stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztów. W przypadku konieczności zawarcia umów 

serwisowych z dostawcą lub producentem elementów składających się na przedmiot umowy, 

Wykonawca w celu zachowania gwarancji zobowiązany jest do ich zawarcia na własny koszt, na cały 

okres gwarancji oraz poinformowania o tym Zmawiającego.    

6. Zamawiający będzie realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień     

wynikających z gwarancji jakości, prawo wyboru dochodzenia roszczeń do każdej z wad  z osobna 

należy do Zamawiającego. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na ich koszt.  

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości także po 

upływie ich okresu, jeżeli zgłosił usterkę lub wadę przed upływem tego okresu.  
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 § 14 

Kary umowne  

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

następujące kary umowne:  

a) w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - kwotę  w wysokości 

10 % wysokości wynagrodzenia ryczałtowego netto, wskazanego w § 7 ust. 1;  

b) w razie zwłoki w zakończeniu przedmiotu umowy - kwotę w wysokości 1 500,00 zł za każdy 

dzień zwłoki w stosunku do terminów wskazanych w § 5 ust. 1;  

c) w razie zwłoki w przystąpieniu do wykonania robót budowlanych kwotę  w wysokości 1 000,00 

zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust. 5;  

d) w razie nie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie określonym w  

§ 10 ust. 5 kwotę w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki;  

e) w razie zwłoki w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości lub  

 rękojmi  za  wady  kwotę  w  wysokości  500,00  zł  za  każdy  dzień  zwłoki   

w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniem § 13;  

f) w razie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom, kwotę w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony taki 

przypadek;  

g) w razie nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany kwotę 2 500,00 zł za każdy 

stwierdzony taki przypadek;  

h) w razie nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  o 

podwykonawstwo lub jej zmiany kwotę 250,00 zł za każdy stwierdzony taki przypadek;  

i) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapłaty  w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego kwotę 250,00 zł za każdy stwierdzony taki 

przypadek;  

j) w razie zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa  w § 2 ust. 3 lit. 

a) i b) w terminie określonym zgodnie z § 2 ust. 3 kwotę w wysokości 50,00 zł za każdy dzień 

zwłoki.  

k) wystawiania faktur VAT w sposób niezgodny z postanowieniami ustawy o VAT, w szczególności 

w przypadku braku obowiązkowego oznaczenia zapłaty metodą podzielonej płatności – w 

wysokości 500,00 zł;  

l) zapłaty przez gminę podatku VAT (na zasadzie solidarnej odpowiedzialności) wynikającego z 

wystawionej przez kontrahenta faktury VAT niezgodnie z postanowieniami umowy, w 

szczególności poprzez wskazanie niewłaściwego rachunku bankowego w wysokości 

dwukrotności wartości podatku VAT (obok prawa do zwrotu wartości podatku VAT). 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może 

przekroczyć 20% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto, wskazanego w § 7 ust. 1. W przypadku 

zaistnienia podstaw do naliczenia kar umownych w wysokości większej niż maksymalna wysokość 

określona w zdaniu pierwszym lub w innych przypadkach rażącego naruszenia postanowień 

umownych, Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, bez 

okresu wypowiedzenia.  
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3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 

wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy postanowienia dotyczące kar umownych pozostają w mocy 

pomiędzy Stronami.  

§ 15 

Zmiany umowy  

1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu wykonania Inwestycji, o którym mowa w § 5 umowy, z 

powodu przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę określonych poniżej:  

1) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez podmioty 

trzecie lub właściwe organy w tym administracji państwowej, samorządowej lub członkowskie 

Unii Europejskiej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność; w szczególności dotyczy to następujących sytuacji:   

− opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe 

organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 

przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynności,  

 −  przedłużającej się bezczynności tych podmiotów lub organów,  

− odmowy wydania przez podmioty lub organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów 

w dokumentacji projektowej;  

2) wystąpienia zwłoki w realizacji Inwestycji spowodowana przyczynami, za które 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będąca następstwem nieterminowego 

przekazania terenu budowy lub odebrania etapu prac,  

3) gdy wystąpią, warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla danej pory roku, w 

szczególności nieprzewidziane warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie robót 

budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów (powodzie, 

długotrwałe ciągłe opady atmosferyczne, klęski żywiołowe i inne nietypowe dla danej pory roku 

anomalie pogodowe);  

4) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;  

5) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Inwestycji zgodnie z jej postanowieniami; 

przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, 

którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, oraz którego Strony nie mogły 

uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; za siłę wyższą, 

warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski 

żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania 

warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie 

lub skażenia; stan pandemii, epidemii;  

6) konieczności zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwoleń lub wystąpienia 

koniecznych zmian, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego;  

7) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących 

wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia 

umowy;  
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8) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych (których realizacje Zamawiający 

dopuszcza), w szczególności z powodu:  

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Inwestycji proponowanych przez  

Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,  

b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,  

c) zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział 

przy realizacji Inwestycji,  

d) zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji Inwestycji.  

Szczegółowy zakres robót zamiennych musi zostać przez Wykonawcę udokumentowany i 

uzasadniony.  

10) wystąpienie warunków geologicznych kategoria gruntu (kurzawka, skała, niekontrolowane 

nasypy, obecność płyt betonowych itp.) skutkujące niemożliwością realizowania Inwestycji przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych. W przypadku wystąpienia tego typu 

odstępstw od założonych termin realizacji umowy zostanie wydłużony, o czas w jakim zostały 

zaktualizowane warunki geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badań oraz o czas 

równy wydłużeniu realizacji Inwestycji w związku z innymi od przyjętych warunkami 

geologicznymi;  

11) zaistnienia warunków terenowych, w szczególności napotkania innych niezinwentaryzowanych 

sieci, urządzeń, niewybuchów, artefaktów archeologicznych, urządzeń podziemnych 

kolidujących z realizowanymi robotami, skutkujących niemożliwością prowadzenia robót. W 

przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, termin realizacji umowy zostanie 

wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych 

zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia kolidującego uzbrojenia;  

12) na skutek zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

która to zmiana wpłynie na wydłużenie terminu wykonania Inwestycji; zmiana terminu może 

obejmować maksymalnie czas trwania robót wynikających ze zmiany umowy w oparciu o art. 

455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu dokonania zmiany umowy Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego czasu realizacji robót wskazanych w zdaniu 

poprzednim, z uwzględnieniem harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w 

niniejszej umowy. Jeżeli powyższe determinuje możliwość wykonania robót objętych 

Przedmiotem umowy, przesunięciu ulegnie również czas ich realizacji;  

13) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z 

Przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których niewykonanie uniemożliwia lub utrudnia 

prawidłowe wykonanie Inwestycji; zamiana terminu może obejmować maksymalnie czas 

niezbędny do wykonania tych robót;  

14) w przypadku konieczności przeprowadzenia przez Zamawiającego odrębnego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, które wstrzymuje lub wydłuża realizację Inwestycji; 15) w 

przypadku wprowadzenia robót dodatkowych.  

2. Przedłużenie terminu może nastąpić tylko o okres niezbędny do prawidłowego i całościowego 

wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzględniać w szczególności czas trwania 

przyczyn uniemożliwiających wykonanie zamówienia, aż do czasu ich faktycznego usunięcia i nie 

może być dłuższy niż termin przypadający na 35 dni przed wygaśnięciem promesy, o której mowa 

w art. 69a ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
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przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2022 r. poz. 202).  

2a. Przedłużenie terminu wykonania robót na podstawie niniejszego paragrafu wyklucza pozostawanie 

w zwłoce przez Wykonawcę względem terminów pierwotnie określonych. 

3. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w pozostałych wypadkach określonych w przepisie art. 455 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

4. Na wniosek Wykonawcy i po spełnieniu warunków określonych w umowie dotyczących 

podwykonawstwa, Wykonawca może modyfikować w trakcie wykonywania Inwestycji złożone w 

ofercie deklaracje odnośnie podwykonawstwa poprzez:  1) wskazanie innych podwykonawców; 2) 

rezygnację z podwykonawców.  

5. Poza przesłankami opisanymi w ust. 1-4 Strony mają prawo dokonania następujących zmian 

umowy:  

1) w celu usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w 

umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy będzie 

umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej 

jednoznacznej interpretacji;  

2) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek 

zmian umowy zawartej przez Zamawiającego o dofinansowanie Projektu lub wytycznych 

dotyczących realizacji tego Projektu;  

3) dotyczących skrócenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta jest 

korzystna dla Zamawiającego;  

4) zmian technologicznych, materiałowych wywołanych w szczególności:  

a) niedostępnością na rynku materiałów, urządzeń lub sprzętu wskazanych w ofercie,                

dokumentacji  projektowej lub technicznej, spowodowaną  np. zaprzestaniem produkcji lub 

wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,  

b) pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 

Przedmiotu umowy.  

6. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.   

7. Jeżeli Wykonawca wnosi o zmianę umowy na podstawie wskazanych powyżej sytuacji, zobowiązany 

jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia   lub 

okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. Jeżeli Wykonawca wnosi o  zmianę 

umowy na podstawie sytuacji wskazanej w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu, zobowiązany jest wraz z 

wnioskiem dotyczącym zmiany umowy złożyć również szczegółowy harmonogram prac, których 

wykonanie było niemożliwe ze względu na zaistniałe warunki atmosferyczne.   

Harmonogram powinien wskazywać również technologię realizacji wskazanych w harmonogramie  prac, 

wymagane do ich wykonania konkretne warunki atmosferyczne oraz udokumentowane na  każdy dzień 

braku możliwości wykonywania robót (w szczególności wyciągami z Instytutu Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej) warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie wskazanych w harmonogramie prac. 

Wniosek, o którym mowa powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 

do 10 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub mógł dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub 

okolicznościach.   
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8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7    

wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym informacji uzasadniających żądanie   zmiany 

umowy, potwierdzających zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla 

uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym 

przez  inspektora nadzoru inwestorskiego. Wnioskując o dokonanie zmiany umowy Wykonawca   

zobowiązany jest do szczegółowego uzasadnienia wprowadzanych zmian, w szczególności wskazania jej 

przyczyny oraz argumentacji wskazującej na zakres dokonywanej zmiany (np. w przypadku zmiany 

wynagrodzenia wymagane są szczegółowe wyliczenia potwierdzające jej zasadność, adekwatność oraz 

wysokość; w przypadku zmiany terminu wymagana jest szczegółowa analiza dodatkowego nakładu czasu 

pracy przedstawiona na osi czasu z uwzględnienie harmonogramu rzeczowo - finansowego). 

Udokumentowanie przez Wykonawcę okoliczności dotyczących zmiany umowy nie jest równoznaczne 

ze zgodą Zamawiającego na dokonanie takiej zmiany. Dla możliwości zmiany umowy wymagana jest 

zgoda Zamawiającego.  

10. W terminie do 10 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę 

o    akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o   braku 

akceptacji zmiany.  

11. Wykonawca nie będzie uprawniony do wnioskowania o przedłużenie terminu wykonania umowy 

i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez    

jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym 

dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.   

12. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.  

13. Strony oświadczają, że nie stanowią zmiany umowy:  

a zmiana osób upoważnionych do wykonywania postanowień niniejszej umowy, wskazanych 

w §  

6, ust. 1 i 2;  

b danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy;  

c danych teleadresowych;  

d danych rejestrowych;  

e będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.  

  

§ 16 

Odstąpienie od umowy  

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym dowiedział się o 

zaistnieniu następujących okoliczności:  

a) Wykonawca w sposób rażący narusza postanowienia umowy, powodując tym utratę 

zasadniczych korzyści i efektów, jakie mają być osiągnięte w wyniku jej wykonywania;  

b) Wykonawca nie przedstawi żądanych, aktualnych polis lub dokumentów ubezpieczeniowych z 

tytułu ubezpieczeń wymaganych postanowieniami umowy, pomimo pisemnego wezwania 

zamawiającego;  

c) Wykonawca nie przedstawi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  
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d) Wykonawca nie przystąpił w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy do 

wykonywania przedmiotu umowy, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego;  

e) Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Zamawiającego;  

f) Wykonawca pomimo dwukrotnego zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego uporczywie nie 

wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania 

umowne;  

g) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie usuwa stwierdzonych wad lub usterek;  

h) Wykonawca zaniechał realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności przerwał realizację robót 

budowlanych na okres dłuższy niż dwa tygodnie, o ile nie wynika to z harmonogramu rzeczowo – 

finansowego;  

i) Otwarto postępowania likwidacyjne lub złożono wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma obowiązek:  

a) natychmiast  wstrzymać  wykonywanie  robót,  poza  mającymi  na  celu  ochronę  życia   

i własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć 

teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 

urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną 

przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego.  

3. W terminie 5 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca sporządzi przy udziale 

Zamawiającego szczegółowy protokół inwentaryzacji i zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru 

robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie 

gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować 

usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez 

Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót 

tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

5. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu 

poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.  

6. Postanowienie, o którym mowa w § 14 ust. 1 lit. a) umowy pozostaje w mocy w przypadku 

odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron.  

 

 § 17 

Korespondencja  

1. Wszelka korespondencja pisemna pomiędzy Stronami prowadzona w związku z niniejszą umową 

kierowana będzie na adresy:  

a) do Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………;  

b) do Zamawiającego: ……………………………………………………………………………………...  

2. Zmiana adresu wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony i skutkuje dopiero od dnia 

otrzymania przedmiotowej informacji przez drugą Stronę. W razie braku powiadomienia o zmianie 

adresu pisma skierowane do Strony, która nie wykonała obowiązku powiadomienie o zmianie, 

uznawane będą w stosunkach pomiędzy Stronami jako doręczone prawidłowo z chwilą ich 

dostarczenia pod dotychczasowy adres.  
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3. Dla swej ważności dokumenty te winny być: doręczone osobiście, pocztą kurierską albo listem 

poleconym, z zastrzeżeniem ust. 4.  

4. Strony ustalają możliwość składania pism za pośrednictwem poczty elektronicznej, z wyjątkiem 

oświadczeń, skutkujących zmianą lub rozwiązaniem od umowy.  

5. Korespondencja będzie uważana za doręczoną w następujących terminach: w dniu doręczenia, 

jeżeli doręczenie następuje osobiście, w dniu poświadczenia odbioru od posłańca poczty 

kurierskiej, w dniu poświadczenia odbioru przesyłki poleconej lub z upływem terminu drugiej 

awizacji. 

 § 18 

Postanowienia końcowe  

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w 

których zawarcie ugody jest dopuszczalne strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze 

mediacji lub poddania innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą 

inne polubowne rozwiązanie sporu.   

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych i Prawa 

Budowlanego.  

3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

4. Poniższe załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.   

a) Specyfikacja Warunków Zamówienia;  

b) Program Funkcjonalno-Użytkowy;  

c) Oferta Wykonawcy.  

5. W przypadku wątpliwości przyjmuje się następującą kolejność w interpretowaniu dokumentów: a) 

Umowa;  

b) Specyfikacja Warunków Zamówienia;  

c) Program Funkcjonalno-Użytkowy;  

d) Oferta Wykonawcy.  

  

 Zamawiający              Wykonawca  

 

 

Klauzula informacyjna w związku z RODO  

Zgodnie z  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Wojkowice, z siedzibą: 

Urząd Miasta Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice;  

2. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z 

Inspektorem Ochrony Danych: iod@wojkowice.pl;  

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest Umowa i dane osobowe 

przetwarzane będą wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy.  
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4. Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń przysługujących 

administratorowi danych i w stosunku do niego po zakończeniu trwania umowy.  

5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowych.  

6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego.  

  

         BURMISTRZ  

  

                         (-) Tomasz Szczerba     

  

  

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia oferty, podpisania i realizacji umowy na 

zadanie pn.: Adaptacja – przystosowanie pomieszczeń lokalu usługowego na lokale mieszkalne dla 

obywateli Ukrainy przy ul. Sucharskiego 17 17a w Wojkowicach w formule ”zaprojektuj i wybuduj”.  

  

  

.…………….……………………………..  

      podpis Wykonawcy  

  

  

    


