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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 
Umowa Nr …………………………….. 

W dniu …………………2020 roku w Wojkowicach pomiędzy: 
 
spółką Wojkowickie Wody spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wojkowicach przy 
ulicy Jana III Sobieskiego 125, 42 – 580 Wojkowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII 
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000749031, NIP 6252465724, Regon 380723391, kapitał 
zakładowy 18 390 000,00 zł, którą reprezentują:  
Marcin Wroński – Prezes Zarządu    
Joanna Piech – Wiceprezes Zarządu,  
zwaną dalej „Zamawiającym” 
 
a 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
reprezentowanym przez: 
1) ……………………………………….. 
2) ……………………………………….. 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
zawarta została, w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, w wyniku przeprowadzonego przetargu 
nieograniczonego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr ..................... z  
dnia ...................2020 r. i wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę, umowa następującej treści: 
 

Przedmiot zamówienia 
§ 1 

1. W oparciu o przeprowadzony przetarg nieograniczony Zamawiający zleca a Wykonawca 
przyjmuje do wykonania, zgodnie ze złożoną ofertą, inwestycję w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn.: 
„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II” realizowaną w 
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II – 
Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w 
aglomeracjach, (zwana dalej również: Inwestycją) polegającą na zaprojektowaniu i wybudowaniu w 
oparciu o program funkcjonalno-użytkowy: 
a) nowej sieci grawitacyjno-ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w obszarze miasta Wojkowice dla 
obszarów nieskanalizowanych w rejonie ulic: Jana III Sobieskiego, Stara, Piaski, Jaworznik, Źrałków. 
Skłodowskiej-Curie, Spokojnej, Dojazdowej, Drzymały, Proletariatu, Kilińskiego, Pułaskiego, Nowej, 
Tetmajera, Staffa, Gałczyńskiego, Głowackiego, Długosza, Brzeziny i Strażackiej, wraz z przykanalikami 
(sięgaczami) do posesji oraz odtworzeniem nawierzchni; 
b) rozdziału sieci kanalizacji ogólnospławnej przez budowę grawitacyjno-ciśnieniowej rozdzielczej 
kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Jana III Sobieskiego, Proletariatu, Paderewskiego, Morcinka, 
Połanieckiej, Pułaskiego, Kilińskiego, Racławickiej, Akacjowej, Zapolskiej, Głowackiego, Długosza wraz 
z przełączeniem istniejących wpięć w granicach posesji i zaślepieniem w kolektorze ogólnospławnym 
oraz odtworzeniem nawierzchni; 
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c) kolektorów tłocznych; 
d) sieciowych przepompowni ścieków; 
e) przydomowych przepompowni ścieków. 

2. Inwestycja, o której mowa w ust. 1 powyżej obejmuje: 
1) Opracowanie przynajmniej w dwóch wariantach koncepcji techniczno-ekonomicznej projektu 
wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji Inwestycji dla obu wariantów (dalej również: 
koncepcja); 
2) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-technicznej (dalej również: dokumentacja 
projektowa) w zakresie: 
- Projektu budowlanego; 
- Projektów wykonawczych we wszystkich branżach;  
- Przedmiarów robót; 
- Kosztorysów inwestorskich; 
- Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla każdej branży; 
- Informacji BIOZ; 
- Projektów rozruchu technologicznego; 
- Innych niezbędnych do wykonania robót dokumentacji, opinii i uzgodnień 
wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę, obejmujących 
cały zakres projektowanych robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną koncepcją; 
3) Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej zgodnie z 
pozwoleniem na budowę (dalej również: roboty budowlane); 
4) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową w trakcie prowadzonych robót 
budowlanych. 
3. Cel Inwestycji oraz szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, o którym mowa w 
ust. 2 powyżej określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i Program Funkcjonalno-
Użytkowy, będące załącznikami do niniejszej umowy i stanowiące jej integralną część. 

§ 2 
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 
pracę pracowników budowlanych wykonujących roboty, polegające na budowie kanalizacji sanitarnej 
pod nadzorem kierownika budowy. 
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty, o których mowa w ust. 1 
powyżej w szczególności do: 
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia wyżej wymienionych wymogów i 
dokonania ich oceny; 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów; 
c) przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania robót budowlanych. 
3. W celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę osób, wykonujących roboty, o których mowa w ust. 1 powyżej na każde 
wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju 
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub podwykonawcy; 
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b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię umowy lub umów o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy oświadczenie wskazane 
w lit. a) powyżej. Kopia umowy lub umów winna być zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1781) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 
być możliwe do zidentyfikowania. 
4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności wskazane w ust. 1 powyżej. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawca lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 
ust. 1 powyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty kary umownej 
w wysokości określonej w § 14, ust. 1, lit. j) umowy. 
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 
 

Szczegółowe wymagania, dotyczące opracowania koncepcji i dokumentacji projektowej 
§ 3 

1. Koncepcja winna zawierać co najmniej dwa rozwiązania techniczno-ekonomiczne w zakresie, o 
którym mowa w § 1 ust. 1 oraz 

- lokalizację kanalizacji sanitarnej i pompowni sieciowych;  
- oświadczenia (zgody) właścicieli terenu, na którym planowane jest wykonanie robót 
budowlanych  
- długość kolektora głównego kanalizacji sanitarnej wraz z długością kanalizacji tłocznej, 
długość sięgaczy, ilość i średnice studni kanalizacyjnych, ilość przydomowych przepompowni 
ścieków wraz z długością kanalizacji tłocznej; 
- rodzaj materiału; 
- tabelę zbiorczą (zestawienie planowanych prac i przewidywanych kosztów) stanowiących 
sumę iloczynów długości kolektora głównego kanalizacji sanitarnej wraz z długością kanalizacji 
tłocznej, długości sięgaczy, ilości studni kanalizacyjnych, ilości przydomowych przepompowni 
ścieków, długości kanalizacji tłocznej i cen ryczałtowych jednostkowych, które wykonawca 
przedstawił w swojej ofercie; 
- pisemne deklaracje mieszkańców o przyłączeniu nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, 
zgodne z wzorem wskazanym przez Zamawiającego; 
- harmonogram rzeczowo-finansowy w podziale na miesiące z uwzględnieniem podziału 
kosztów na kwalifikowane i niekwalifikowane w oparciu o wytyczne Funduszu Spójności w 
Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w zakresie 
kwalifikowalności wydatków. 

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji, o którym mowa w ust. 1 powyżej będzie 
przedstawiał plan wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych z podziałem na miesiące 
oraz zakres rzeczowy i finansowy planowanych do wykonania prac. Harmonogram podlegał będzie 
comiesięcznej aktualizacji w terminie do 5-go każdego miesiąca. Aktualizacja zawierać będzie 
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planowane do wykonania prace w danym miesiącu oraz sprawozdanie z wykonanych czynności w 
miesiącu poprzednim. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym i Administratorem sieci w 
trakcie wykonywania koncepcji poprzez udział w cyklicznych spotkaniach – Radach Budowy, o których 
mowa w § 12, ust. 5 - w siedzibie Zamawiającego. 
4. Zamawiający i Administrator sieci mają prawo zgłaszania uwag i zastrzeżeń do przedstawionych 
przez wykonawcę w koncepcji rozwiązań technicznych i ekonomicznych oraz przedstawiania własnych 
wniosków zawierających propozycje rozwiązań odmiennych. Wykonawca może odmówić 
uwzględnienia uwag, zastrzeżeń i wniosków wyłącznie z powodu ich niezgodności z przepisami prawa, 
zasadami sztuki budowlanej bądź w sytuacji, kiedy uniemożliwiają terminowe wykonanie Inwestycji; 
brak akceptacji dla zgłoszonych uwag, zastrzeżeń i wniosków wymaga pisemnego uzasadnienia przez 
Wykonawcę. 
5. Zatwierdzona przez Zamawiającego koncepcja stanowić będzie podstawę do wykonania 
dokumentacji projektowej.  
6. Koncepcję należy opracować w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w 1 egzemplarzu na nośniku 
elektronicznym (płyta CD). 
7. Zamawiający dopuszcza wykonywanie dokumentacji projektowej etapami i uzyskanie kilku 
pozwoleń na budowę, obejmujących poszczególne części obszaru, zgodnie z zatwierdzoną przez 
Zamawiającego koncepcją i harmonogramem rzeczowo-finansowy realizacji. 
8. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana przez projektantów posiadających odpowiednie 
uprawnieninia. 
9. Dokumentacja projektowa będzie opracowywana w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi 
przepisami prawa, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP, p.poż.,itp. 
oraz wymogami Administratora sieci. 
10. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć, a w szczególności winna zawierać wszelkie niezbędne dokumenty typu: warunki 
techniczne, uzgodnienia, decyzje, opinie, sprawdzenia, itp., przy czym koszty tych uzgodnień ponosi 
Wykonawca. 
11. Wykonawca zastosuje w wykonywanej dokumentacji projektowej materiały nie pozostające w 
sprzeczności z treścią złożonej oferty, odpowiadające wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz ustawa o wyrobach budowlanych 
- Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881). 
12. Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego 
dla opracowanej dokumentacji projektowej w szczególności na wszelkie propozycje rozwiązań 
technicznych i materiałowych, odbiegające od standardów i wpływające na podniesienie kosztów 
realizacji zamówienia bądź kosztów eksploatacji. 
13. Dokumentację projektową należy opracować w następującej ilości egzemplarzy: 
a)  projekt budowlany i wykonawczy – po 3 egzemplarze (komplety) formie papierowej oraz po 1 
egzemplarzu na nośniku elektronicznym (płyta CD) - rysunki w formacie plików  - pdf. (nazwy plików 
bez polskich liter); 
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 egzemplarze (komplety) w 
formie papierowej,1 egzemplarz na nośniku elektronicznym (płyta CD); 
c) kosztorysy inwestorskie - 3 egzemplarze w formie papierowej, 1 egzemplarz na nośniku 
elektronicznym (płyta CD); 
d) przedmiar robót - 3 egzemplarze w formie papierowej, 1 egzemplarz na nośniku elektronicznym 
(płyta CD). 
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14. Dokumentacja projektowa będzie uwzględniać wszystkie prace, które są niezbędne do 
prawidłowego wykonania zamówienia. 
15. Prace projektowe będą tak wykonywane, aby późniejsza eksploatacja sieci kanalizacyjnej oraz 
wymaganych pompowni pociągało za sobą jak najniższe koszty (związane z opłatami) niezbędne do 
prawidłowej eksploatacji sieci i pompowni. 
16. Wykonawca przenosi z dniem zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 1) i 2) na 
Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia, całość autorskich praw majątkowych do 
nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą, na wszystkich polach 
eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.) oraz autorskie prawa zależne do przedmiotu umowy 
o którym mowa w § 1, ust. 2 pkt 1) i 2) w szczególności: 
- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do 
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 
- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej, publiczne wykonanie, 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym, 
- w zakresie modyfikacji utworu w całości lub jego poszczególnej części. 
  

Szczegółowe wymagania, dotyczące robót budowlanych 
§ 4 

1. Materiały użyte do wykonania inwestycji powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 
określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 215) 
oraz wymaganiom określonym w STWiORB. 
2. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami 
kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany 
jest na każde żądanie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiającego okazać na każdym etapie realizacji robót 
świadectwa dopuszczające materiał/materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. Badania 
realizowane będą na koszt Wykonawcy niezwłocznie po zgłoszeniu takiego żądania przez 
Zamawiającego, nie później jednak niż 7 dni od daty zgłoszenia takiego żądania. 
3. Wykonawca będzie opracowywał i przedstawiał Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w zakresie 
określonym postanowieniami STWiORB. 
4. Wykonawca będzie informował Inspektora nadzoru z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem o 
terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i 
w zakresie określonym w STWiORB. 
5. Wykonawca będzie informował Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o problemach lub 
okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, niezwłocznie po ich 
zaistnieniu. 
6. Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu najpóźniej na 3 dni przed dniem 
przekazania placu budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). Plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia będzie uwzględniać specyfikę robót, warunków realizacji robót budowlanych, projektu 
organizacji robót i zagospodarowania placu budowy, uzgodnień dotyczących zapewnienia mediów dla 
potrzeb budowy, szczegółowego harmonogramu prac; programu zapewnienia jakości prac; jak i 
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wykonania pozostałych spraw formalno-prawnych ujętych w zakresie prac. 
7. Wykonawca odpowiednio ogrodzi i zabezpieczy teren budowy oraz będzie dbał o utrzymanie ładu i 
porządku na terenie budowy. 
8. Transport materiałów budowlanych oraz ich składowanie będzie odbywał się w taki sposób, aby 
teren budowy pozostawał w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych ze szczególnym 
uwzględnieniem czystości i drożności dróg dojazdowych do terenu budowy. Wykonawca będzie na 
bieżąco usuwał wszelkie zbędne dla prawidłowego prowadzenia robót urządzenia pomocnicze lub 
materiały, odpady, nieczystości i itp. 
9. Wykonawca będzie prowadził prawidłową gospodarkę odpadami poprzez segregowanie, 
składowanie i unieszkodliwianie wszelkich odpadów, nieczystości i gruzu budowlanego powstającego 
w trakcie procesu prowadzenia robót budowlanych, a  także wywóz zgodnie z zasadami przewidzianymi 
w Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 oraz  Ustawy z  dnia  13 września 1996  o utrzymaniu 
czystości i porządku w  gminach. 
10. Wykonawca będzie podejmował, na własny koszt, wszelkie niezbędne ustalenia, dotyczące poboru 
i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w których są niezbędne do 
wykonywania czynności objętych niniejszą Umową. W tym celu winien on zapewnić i użyć wszelkich 
niezbędnych urządzeń budowlanych, robót tymczasowych, środków transportu, materiałów oraz 
wszelkich czynników niezbędnych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do różnych punktów Robót. W 
przypadku korzystania przez Wykonawcę z istniejącego kontrolowanego źródła wody, paliwa, 
oświetlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosować się do odpowiednich zarządzeń 
przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz winien zapłacić za wynajęcie tego źródła oraz 
uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wszelkie powyższe koszty uważa się za wliczone w ceny 
jednostkowe  i ceny ujęte w wycenionym przedmiocie Robót. 
11. Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia lub pozwolenia wymagane prawem swoim 
staraniem i na własny koszt. W porozumieniu z władzami lokalnymi i gestorami sieci uzbrojenia terenu, 
Zamawiający wyznaczy termin do złożenia przez Wykonawcę pełnej dokumentacji wymaganej do 
uzyskania zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie prac na różnych odcinkach robót. 
12. Wykonawca wykona projekt zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i uzyska 
zatwierdzenie przez właściwy organ oraz zapewni właściwą organizację ruchu w trakcie wykonywania 
robót. 
13. Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i 
zobowiązany jest umożliwić wystawiającym je władzom inspekcje i zbadanie przebiegu robót. Ponadto 
powinien umożliwić właściwym władzom udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże 
udział właściwych władz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności 
przewidzianej w ramach Kontraktu. 
14. Żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, wodociągów 
lub innych mediów użyteczności publicznej powodujące przestój istniejących urządzeń lub ciągów 
technologicznych nie będą rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejących urządzeń lub 
obiektów i bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie 
informował Inspektora nadzoru na piśmie nie później niż 7 dni przed zamierzonym rozpoczęciem tego 
typu prac, tak by umożliwić Inspektorowi nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i środków 
bezpieczeństwa. 
15.  Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz 
bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego terenu budowy lub 
miejsc związanych z prowadzeniem robót tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 
Wykonawca pokryje wszelkie koszty, wynikające z tych obowiązków. Wszystkie powyższe kwoty uważa 
się za wliczone i objęte cenami jednostkowymi w wycenionym przedmiarze robót. 
16. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze 
wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie zawodowe oraz aktualne okoliczności, 
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aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i uniknąć 
powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed i 
przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń 
wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z terenem budowy  w zakresie, w 
jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 
17.  Wykonawca przeprowadzi wszelkie konieczne próby i rozruchy urządzeń technicznych.  
18.  Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego lub przyszłych użytkowników odnośnie obsługi 
wszelkich technicznych urządzeń. Jeżeli przeszkolenie nie nastąpi do dnia spisania protokołu odbioru, o 
którym mowa w §12, ust. 3, pkt 3) lit. h) Wykonawca zapewni obsługę urządzeń technicznych do chwili 
przeszkolenia odpowiedniego personelu. 
19. Wykonawca zobowiązany jest ponosić wszelkie opłaty, wydatki, koszty przez okres szkolenia 
pracowników i przez okres rozruchu. 
20. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaże go 
Zamawiającemu w terminie odbioru robót. 
21. Wykonawca oświadcza, że: 
1) dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym oraz współpracownikami lub pracownikami 
posiadającym stosowne kwalifikacje, wiedzę i uprawnienia niezbędne do prawidłowego wykonania 
niniejszej umowy w zakresie opisanym w § 1, w szczególności opracowania dokumentacji technicznej 
niezbędnej dla wykonania robót budowlanych wraz z dostawą wymaganych urządzeń; 
2) zapoznał się ze treścią umowy oraz akceptuje jej treść; 
3) wykona zamówienie zgodnie treścią niniejszej umowy oraz z należytą starannością, przy 
wykorzystaniu wszelkich niezbędnych środków oraz wiedzy technicznej. 
22. Wykonawca przyjmie odpowiedzialność za: 
1) utrzymanie terenu budowy od chwili przejęcia terenu budowy oraz zobowiązuje się do należytego 
zabezpieczenia mienia własnego, jak i mienia podwykonawców,  znajdującego się na terenie budowy, a 
także zobowiązuje się zapewnić zgodnie z obowiązującymi przepisami warunki bezpieczeństwa  i  
higieny  pracy. 
2) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy oraz osób 
trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót, 
3) szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, materiałów sprzętu i 
innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu niniejszej 
umowy, 
4) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi. 
5) za właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe terenu budowy i wykonawstwo prac pożarowo 
niebezpiecznych, 
6) szkody w nieruchomościach lub sieciach powstałe na terenie sąsiadującym z terenem budowy 
wskutek prowadzenia robót, 
7) niewłaściwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy osób 
nieupoważnionych, w tym niezgłoszonych podwykonawców. 

Terminy 
§ 5 

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od daty zawarcia umowy do 15 listopada 2022r.  
2. Ustala się następujące terminy przejściowe: 

a) Termin wykonania koncepcji: cztery miesiące od daty zawarcia umowy; 
b) Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę: 

szesnaście miesięcy od daty zatwierdzenia koncepcji przez Zamawiającego; terminem 
wykonania dokumentacji projektowej jest data dostarczenia Zamawiającemu ostatecznych 
decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej; 
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c) Termin pełnienia nadzoru autorskiego: w trakcie realizacji robót budowlanych do ich 
zakończenia. 

3. W przypadku wykonywania dokumentacji projektowej w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 7 
termin wskazany w ust. 2 lit. b) jest terminem doręczenia Zamawiającemu ostatniej ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na budowę. 
4. Terminem zakończenia wykonywania robót budowlanych jest data prawidłowego zgłoszenia przez 
Wykonawcę do odbioru robót budowlanych, o którym mowa w § 12, ust. 3, pkt 3), lit. b) wraz z 
dokumentami, o których mowa w § 12, ust. 3, pkt 3), lit.  c), o ile zostaną zatwierdzone przez inspektora 
nadzoru. 
5. Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 5 (pięciu) dni 
roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, a 
Wykonawca zobowiązany jest w tym terminie przyjąć plac budowy od Zamawiającego. 
6. Z dniem przejęcia placu budowy na Wykonawcę przechodzą wszelkie obowiązki związane z 
prawidłowym zagospodarowaniem, oznaczeniem i zabezpieczeniem terenu budowy. 
7. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do wykonania robót budowlanych w terminie do 5 (pięciu) 
dni roboczych od dnia protokolarnego przekazania placu budowy. 

Osoby upoważnione do wykonywania postanowień umowy 
§ 6 

1. Do koordynacji czynności wynikających z niniejszej umowy Zamawiający wyznacza: 
a) ……………………………………………….. – inspektor nadzoru inwestorskiego; 
b) ………………………………………………... - MAO 
c) ………………………………………………… -  
d) ………………………………………………… -  
2. Do realizacji postanowień niniejszej umowy Wykonawca wyznacza: 
a) ……………………………….. – kierownik/koordynator zespołu projektowego 
b) …………………………-  projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  
c) ………………………….. – projektant specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych 
d) …………………………. – projektant specjalności drogowej  
e) …………………………. – projektant specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
f) ………………………….. – projektant specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych 
g) …………………………... – kierownik budowy 
h) …………………………… - kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
i) …………………………… – kierownik robót drogowych  
j) …………………………… – kierownik robót elektroenergetycznych  
k) …………………………... – kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych 
l) ………………………….. – kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń telekomunikacyjnych 
3. Wykonawca oświadcza, iż osoby wskazane w ust. 2 powyżej są członkami samorządu 
zawodowego inżynierów oraz posiadają obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
4. Kierownik budowy uprawniony jest do przyjęcia placu budowy, jak również do podpisania 
końcowego protokołu odbioru Robót. 
5. Wykonawca oświadcza, że w dacie podpisania niniejszej umowy dysponuje, a w przypadku zmiany 
osób wskazanych w ustępie 2 powyżej, bądź będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji 
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przedmiotu umowy, legitymującymi się uprawnieniami lub kwalifikacjami, zapewniającymi prawidłowe 
wykonanie przedmiotu zamówienia.     
6. Zamawiający dopuszcza zmianę osób wskazanych w ust. 2 powyżej pod warunkiem, że Wykonawca 
wykaże, że nowa proponowana osoba posiada kwalifikacje wymagane w SIWZ. 
7. W celu dokonania zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, Wykonawca zobowiązany jest 
złożyć stosowny wniosek z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje. 

Wynagrodzenie  
§ 7 

1. Łączna wartość wynagrodzenia za wykonanie całości Inwestycji, które otrzyma Wykonawca nie 
przekroczy wartości netto …………………………………. zł (słownie: …………………………………), powiększonej o 
podatek VAT w stawce 23 %  tj. ……………………………. zł, co łącznie brutto wynosi ………………………………. 
zł (słownie: …………………………………….). 
 
2. Wartość wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 powyżej obejmuje:  

1) Wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu wykonania koncepcji, o której mowa w  § 1 ust. 2 pkt 1) 
umowy w wysokości netto ………………………. zł (słownie: ……………………………………..), 
powiększone o podatek VAT w stawce 23% tj. …………………………….. zł, co łącznie brutto wynosi 
………………… zł (słownie: …………………………) 

2) Wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu wykonania kompletnej dokumentacji projektowej, o której 
mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) umowy w wysokości netto ………………………. zł (słownie: 
……………………………………..), powiększone o podatek VAT w stawce 23% tj. …………………………….. 
zł, co łącznie brutto wynosi ………………… zł (słownie: …………………………); 

3) Wynagrodzenie kosztorysowe z tytułu wykonania robót budowlanych o których mowa w § 1 
ust. 2 pkt 3) umowy w wysokości netto ………………………… zł, (słownie: 
……………………………………..), powiększone o podatek VAT w stawce 23% tj. …………………………….. 
zł, co łącznie brutto wynosi ………………… zł (słownie: …………………………), których wartość 
szacunkowa strony uznają za nieprzekraczalny limit. 

4) Wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego, o którym mowa  w § 1 ust. 
2 pkt 4) umowy w wysokości netto ………………………. zł (słownie: ……………………………………..), 
powiększone o podatek VAT w stawce 23% tj. …………………………….. zł, co łącznie brutto wynosi 
………………… zł (słownie: …………………………). 

 
3. Wynagrodzenie z tytułu wykonania robót budowlanych, o którym mowa w ust. 2 pkt 3) powyżej, 
rozliczane będzie w oparciu o niezmienne w całym okresie realizacji Inwestycji ceny jednostkowe 
przedstawione w Wykazie cen (załącznik nr 2a do SIWZ) oraz ilość wykonanych i odebranych robót 
budowlanych ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru 
obmiarów robót wykazanych w kosztorysie powykonawczym.  
 
4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania płatności częściowych w ramach wynagrodzenia z 
tytułu wykonania kompletnej dokumentacji projektowej, o którym mowa w ust. 2 pkt 2) powyżej, w 
przypadku wykonywania dokumentacji projektowej w sposób o którym mowa w § 3 ust. 7, których 
wysokość ustalana będzie proporcjonalnie do długości zaprojektowanej sieci kanalizacji w stosunku do 
jej całkowitej długości wykazanej w zatwierdzonej koncepcji, przy czy suma wartości płatności 
częściowych nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia wskazanego w ust. 2 pkt 2) powyżej. 
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5.Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania płatności częściowych w ramach wynagrodzenia z 
tytułu wykonania robót budowlanych, o którym mowa w ust. 2 pkt 3) powyżej. Strony ustalają, że 
maksymalna wartość wynagrodzenia objętego fakturami częściowymi nie przekroczy 90 % 
wynagrodzenia wskazanego w ust. 2, pkt 3) powyżej.   
 
6. Podstawą wystawienia faktur jest: 
1) za wykonanie koncepcji - protokół odbioru, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 6); 
2) za wykonanie dokumentacji projektowej - ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę;  
3) za częściowe wykonanie robót budowlanych - protokół odbioru częściowego § 12 ust. 3 pkt 2) lit. c);  
4) za całkowite wykonanie robót budowlanych - protokół odbioru końcowego, o którym mowa w § 12 
ust. 3 pkt 3) lit. h); 
5) za pełnienie nadzoru autorskiego – protokół odbioru końcowego, o którym mowa w § 12 ust. 3 pkt 
3) lit. h). 
  
7. Z zastrzeżeniem ust. 9-12 poniżej, strony ustalają 45 dniowy termin płatności faktur VAT liczony od 
daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
8. Jeżeli przedmiot umowy będzie realizowany przez podwykonawców (dalszych podwykonawców), 
odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego 
podwykonawcy), ograniczona jest wyłącznie do należności powstałych po: 
a) Zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane. 
b) Przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
9.Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
przypadnie później niż termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikający z ust. 7, Zamawiający 
uprawniony jest wstrzymać się z zapłatą części wynagrodzenia należnego Wykonawcy, odpowiadającej 
kwocie istniejącego, lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dowodu dokonania zapłaty tego 
wynagrodzenia i pisemnego oświadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) 
potwierdzającego tą zapłatę. 
10. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców (dalszych 
podwykonawców), strony ustalają następujące zasady płatności wynagrodzenia z tytułu realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy: 
a) Wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) zostanie 
zapłacone Wykonawcy wyłącznie pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę wraz z fakturą 
dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) oraz 
pisemnych oświadczeń podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzającego tą zapłatę. 
Ponadto, Wykonawca zobligowany jest złożyć wraz z fakturą swoje pisemne oświadczenie o wysokości 
i terminie wymagalności wynagrodzenia należnego wszystkim podwykonawcom (dalszym 
podwykonawcom). 
b) Wykonawca może upoważnić Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio na rachunek 
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). W takim przypadku do wystawionej przez siebie faktury, 
Wykonawca dołączy kopie faktur wystawionych przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) 
zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo, a ponadto dyspozycję bezpośredniego uiszczenia 
płatności objętych tymi fakturami przelewem z rachunku Zamawiającego na wskazany w tych fakturach 
rachunek bankowy podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Faktura Wykonawcy będzie zawierać 
klauzulę wskazującą nazwę podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) oraz numer jego rachunku 
bankowego, w celu bezpośredniego przekazania wynagrodzenia podwykonawcom. 
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11. W razie naruszenia reguł określonych w ust. 10 lit. a-b lub powzięcia informacji  
o uchylaniu się Wykonawcy od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym 
podwykonawcom), Zamawiający uprawniony będzie do dokonania bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia należnego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). Przed dokonaniem 
bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie uwag  
w tym przedmiocie w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia Wykonawcy informacji  
o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmie wyłącznie należne 
wynagrodzenie, tj. bez odsetek. 
12. W sytuacji zgłoszenia przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 11, uwag dotyczących 
zamiaru dokonania przez Zamawiającego zapłaty bezpośredniej, Zamawiający może: 
a) Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty. 
b) Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy. 
c) Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
13. W przypadku dokonania płatności na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), 
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio potrącone o kwoty wypłacone podwykonawcy 
(dalszemu podwykonawcy). 
14. Wykonawca oświadcza, że: 
a) nie zalega w uiszczaniu świadczeń publicznoprawnych, w szczególności nie zalega w zapłacie 

podatku VAT; 
b) wyraża zgodę na realizację transakcji zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy wyłącznie 

przelewem na wskazany rachunek bankowy; 
c) wyraża zgodę na realizację transakcji zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy metodą 

podzielonej płatności (MPP); 
d) zobowiązuje się do stosowania w rozliczeniach rachunku bankowego zarejestrowanego w tzw. 

Białej księdze podatników VAT (elektroniczny wykaz podatników VAT prowadzony przez Szefa 
Krajowej Administracji Skarbowej - art. 96b ustawy o VAT, dalej również: Wykaz); 

e) wyraża zgodę na zapłatę wynagrodzenia na rachunek bankowy wybrany przez Zleceniodawcę 
spośród rachunków bankowych wykazanych w Wykazie w przypadku, kiedy rachunek bankowy 
wskazany na fakturze nie widnieje w Wykazie lub transakcja zapłaty na rachunek bankowy 
wskazany w fakturze jest niemożliwa do realizacji metodą podzielonej płatności (zwrot środków na 
rachunek gminy). 

15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia w 
przypadku wskazania na fakturze przez kontrahenta rachunku bankowego innego niż zamieszczonego 
w Wykazie, lub przy użyciu którego zapłata wynagrodzenia jest niemożliwa do realizacji metodą 
podzielonej płatności (rachunek do którego nie utworzono rachunku VAT); o braku możliwości 
realizacji płatności metodą podzielonej płatności Zamawiający zawiadamia Wykonawcę niezwłocznie, 
nie później jednak, niż w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia tej okoliczności. W terminie nie dłuższym 
niż 30 dni Zamawiający uprawniony jest do realizacji zapłaty wynagrodzenia metodą podzielonej 
płatności na rachunek bankowy wybrany przez Zamawiającego spośród rachunków bankowych 
Wykonawcy widniejących w Wykazie, o ile Wykonawca nie skoryguje faktury VAT poprzez wskazanie 
na fakturze rachunku bankowego widniejącego w Wykazie zdatnego do realizacji zapłaty 
wynagrodzenia metodą podzielonej płatności. Termin płatności prawidłowo wystawionej faktury 
korygującej wynosi 7 dni. 
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Podwykonawcy 
§ 8 

1. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane obowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
zobligowany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy 
(podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) faktury / rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
3. W terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia projektu umowy o podwykonawstwo, Zamawiający 
uprawniony jest do składania pisemnych zastrzeżeń do tego projektu. Zastrzeżenia mogą dotyczyć 
niespełniania wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niniejszej 
umowie oraz długości terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
4. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane - w terminie 7 dni, licząc od dnia jej 
zawarcia. 
5. W terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia poświadczonej kopii umowy  
o podwykonawstwo, Zamawiający ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw do tej umowy. 
6. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamówienia na roboty budowlane 
obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej 
niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów  
o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie to nie dotyczy 
umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. Postanowienia ust. 2 stosuje się 
odpowiednio. 
7. Każda umowa o podwykonawstwo powinna zawierać postanowienia spójne i niekolidujące z 
postanowieniami niniejszej umowy oraz określać w szczególności: 
a) Precyzyjny zakres świadczeń powierzonych podwykonawcy. 
b) Zasady odbioru wykonanych prac. 
c) Wysokość i zasady płatności (w tym termin płatności) wynagrodzenia należnego podwykonawcy. 
d) Tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczące treści umów z dalszymi podwykonawcami, 
zapewniające realizację przez Zamawiającego uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy, w tym obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektów umów oraz poświadczonych kopii 
zawartych umów z podwykonawcami. 
e) Uprawnienia Zamawiającego i Wykonawcy do bezpośredniej zapłaty podwykonawcy  
i dalszym podwykonawcom ich wynagrodzenia. 
f) Zapisy gwarantujące, iż okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za 
wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za 
wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego. 
8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) Uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od 
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty 
przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia podwykonawcy. 
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b) Uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 
9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za spójność postanowień umowy zawartej z 
podwykonawcą z postanowieniami niniejszej umowy i ponosi ryzyko zaistniałych niezgodności. Strony 
ustalają, że nie złożenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu do umów z podwykonawcami 
– nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialności. 
10. Postanowienia ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo  
i dalsze podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane. 
11. Postanowienia ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do umów o podwykonawstwo i dalsze 
podwykonawstwo, których przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej.  

§ 9 
1. Wykonanie przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców (dalszych podwykonawców) nie 
pociąga za sobą możliwości naliczania dodatkowej zapłaty za generalne wykonawstwo ani 
wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy. 
2. Suma wartości robót zlecanych na rzecz podwykonawców (dalszych podwykonawców) nie może być 
wyższa od wartości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 2 pkt 2) przypadku wykonywania 
dokumentacji projektowej przy pomocy podwykonawców oraz określonego w § 7 ust. 2 pkt 3) umowy, 
w przypadku wykonywania robót budowlanych przy pomocy podwykonawców.  
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy prawo zamówień publicznych, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 
4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22a ustawy, odpowiada 
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 
chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
§ 10 

1. W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % (dziesięć procent) 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 7 ust. 1, tj. w wysokości ………………….. w 
formie  ……………………………………... 
2. Po wykonaniu przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany 
zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób: 
a) 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wymaganej wysokości, będzie ważne do daty 
30 dni późniejszej od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót budowlanych.  
b) 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznaczonego na okres rękojmi za wady będzie 
ważne do daty 15 dni późniejszej od daty wystawienia ostatniego Protokołu odbioru gwarancyjnego 
robót, o którym mowa w § 12, ust. 4, lit. b). 
3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku 
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu  
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej, na którym było ono 
przechowywane na rachunek bankowy Wykonawcy. 
4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Robót Zamawiający pokryje powstałe z 
tych tytułów roszczenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w tym  
z ewentualnych odsetek. Zabezpieczenie może zostać zaliczone na poczet kar umownych, co niniejszym 
Wykonawca przyjmuje do wiadomości i na co wyraża nieodwołalną zgodę. 
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5. Jeżeli zabezpieczenie wniesione jest w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych albo 
poręczeniu bankowym oraz, z uwagi na przedłużenie czasu wykonywania robót budowlanych, 
niezależnie od przyczyn tego wydłużenia, wygasłoby przed ich zakończeniem, Wykonawca na 14 dni 
przed wygaśnięciem takiego zabezpieczenia ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu stosowny 
aneks lub nową gwarancję/poręczenie lub wpłacić odpowiednie zabezpieczenie w gotówce. Uchybienie 
przez Wykonawcę powyższemu terminowi stanowić będzie przesłankę dla Zamawiającego do 
odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczenia z tego tytułu kary 
umownej przewidzianej w § 14 ust. 1 lit. d). 

Ubezpieczenie Wykonawcy 
§ 11 

1. Wykonawca na własny koszt, w okresie realizacji umowy ubezpieczy i zapewni ciągłość 
ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan), a także zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu 
polisy na wszystkie poniżej podane ryzyka wraz z dowodem opłacenia składki przed 
przystąpieniem do realizacji robót budowlanych, nie później niż w dniu przekazania placu 
budowy: 

 Ubezpieczenie Wszelkich Ryzyk Budowy i Montażu (CAR/EAR), 

 Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Wykonawcy, z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz posiadania i użytkowania mienia wraz z OC za produkt/wykonaną usługę 
pokrywające szkody osobowe (uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć) wraz z ich 
następstwami oraz rzeczowe (utrata, uszkodzenie lub zniszczenie mienia) wraz z ich następstwami 
powstałe w związku realizacją umowy. 

 
2. Ubezpieczenie wszelkich Ryzyk Budowy i Montażu (CAR/EAR): 

a) Wykonawca ubezpieczy w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na rzecz Zamawiającego oraz 
wszystkich Podwykonawców (Ubezpieczeni) polisą ubezpieczenia od wszelkich Ryzyk Budowy 
i Montażu (CAR/EAR), budowę i roboty budowlane od szkód, które mogą powstać w związku 
z nagłymi i nieprzewidzianymi zdarzeniami, na sumę nie niższą od pełnego kosztu 
odtworzenia, włączając w to koszty usunięcia pozostałości po szkodzie oraz honoraria 
konsultantów (ekspertów). Ubezpieczenie będzie obejmowało okres od daty przekazania 
placu budowy Wykonawcy do momentu podpisania przez Zamawiającego ostatniego 
protokołu końcowego odbioru robót (w tym okres prób i testów). Ponadto Ubezpieczenie w 
stosownym zakresie będzie utrzymane w mocy w okresie gwarancyjnym; 

b) W przypadku szkody franszyza przewidziana w polisie zostanie poniesiona przez dotknięte 
szkodą przedsiębiorstwa proporcjonalnie do udziału każdego w odszkodowaniu wypłaconym 
przez ubezpieczyciela. Wykonawca ustali w umowie ubezpieczenia franszyzy na rozsądnym 
poziomie, w szczególności biorąc pod uwagę możliwości uzyskania ochrony 
ubezpieczeniowej; 

c) Wypłata odszkodowań przez ubezpieczyciela: 
Gdziekolwiek nastąpi całkowita lub częściowa szkoda na instalacjach lub urządzeniach, 
wyposażeniu albo innym mieniu objętym umową ubezpieczenia mienia, uprawnionym do 
otrzymania odszkodowania, wynikającego z ubezpieczenia mienia będzie właściciel 
zniszczonego mienia. Odszkodowania otrzymane od ubezpieczyciela mogą być i będą 
wykorzystane wyłącznie do naprawienia lub usunięcia tej szkody. 

3. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej: 
a) Wykonawca przedstawi oraz będzie utrzymywał w ważności przez cały okres realizacji umowy 

umowę ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i 
posiadania oraz użytkowania mienia (wraz z OC za produkt/wykonaną usługę) obejmującą 
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ochroną zakres robót i prac wynikający z realizacji niniejszej umowy, 
Zakres ochrony będzie obejmował odpowiedzialność cywilną deliktową oraz 
odpowiedzialność cywilną kontraktową za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone w 
związku z realizacją Kontraktu. Odpowiedzialnością odszkodowawczą będą objęte zarówno 
straty rzeczywiste jak i utracone korzyści Poszkodowanych. Zakres ubezpieczenia będzie 
obejmował również szkody będące następstwem rażącego niedbalstwa. 
Umowa ubezpieczenia będzie obejmować odpowiedzialność cywilną deliktową, kontraktową 
oraz deliktowo-kontraktową za szkody osobowe lub rzeczowe  wyrządzone w związku z 
realizacją Kontraktu Odpowiedzialnością odszkodowawczą będą objęte zarówno straty 
rzeczywiste jak i utracone korzyści Poszkodowanych. Zakres ubezpieczenia będzie obejmował 
również szkody będące następstwem rażącego niedbalstwa. Zakres ubezpieczenia musi 
obejmować odpowiedzialność za szkody związane bezpośrednio i/lub pośrednio z 
charakterem prac realizowanych w ramach Kontraktu, w tym OC przedsiębiorstw 
budowlanych. 

b) Wysokość Sumy Gwarancyjnej nie będzie niższą niż 5 000 000,00 zł na jeden i wszystkie 
wypadki ubezpieczeniowe w zakresie zgodnym z poniższą klauzulą: 

Zakres ubezpieczenia OC. Ubezpieczenie to będzie spełniało łącznie (co najmniej) następujące 
warunki: 
 ochrona odpowiedzialności cywilnej będzie obejmowała Zamawiającego oraz Podwykonawców 

zatrudnionych przez Ubezpieczającego przy realizacji umowy z tytułu roszczeń zgłoszonych przez 
osoby trzecie do tych podmiotów w związku z realizacją tego kontraktu, a także inne strony 
formalnie zaangażowane w realizację Kontraktu. Ubezpieczyciel będzie ponosił 
odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone przez w/w Podmioty na identycznych 
zasadach, jak za szkody wyrządzone bezpośrednio przez Wykonawcę (Ubezpieczonego). Zapisy 
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) w żaden sposób nie mogą uzależniać 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela od winy Wykonawcy w wyborze.  Jednocześnie 
wyłączony/zachowany* zostanie regres Ubezpieczyciela do Podwykonawców i/lub ich dalszych 
Podwykonawców za wyrządzoną szkodę. Zamawiający i podwykonawcy w stosunku do 
Ubezpieczonego zachowują status osoby trzeciej w rozumieniu warunków umowy, 

 ubezpieczenie będzie obejmowało szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy, w trakcie i po, a także szkody powstałe po przekazaniu Zamawiającemu 
przedmiotu prac i włączeniu ich do eksploatacji, wynikłe z ich wadliwego wykonania, 

 ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną pracodawcy z tytułu wypadków 
przy pracy pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę z limitem odpowiedzialności, co 
najmniej 5 000 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 

 ubezpieczenie będzie obejmowało czyste straty finansowe ze zniesieniem wszystkich rażących 
wyłączeń w zakresie realizowanej umowy z limitem odpowiedzialności, co najmniej 600 000,00 
zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 

 do umowy ubezpieczenia zostaną wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony 
stosownie do charakteru obejmowanej ochroną umowy i rodzaju prowadzonych prac (w tym 
m.in.: szkody wyrządzone przez maszyny budowlane oraz pojazdy wolnobieżne, szkody 
wynikające z używania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów itp. oraz szkody 
powstałe wskutek wibracji), 

 ubezpieczenie będzie obejmowało szkody w mieniu Zamawiającego, w tym mieniu 
modernizowanym lub poddanym innym usługom oraz mieniu powierzonym Wykonawcy lub 
przez Wykonawcę kontrolowanym, w pieczy, pod dozorem, przechowywanym, używanym, 

 Ubezpieczenie będzie obejmowało utratę rzeczy/ mienia, polegające na utracie rzeczy 
należących do osób trzecich (np. rzeczy w obróbce, powierzonych, przechowywanych itp.), 
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 ubezpieczenie będzie obejmowało szkody powstałe w związku z przedostaniem się substancji 
chemicznej do powietrza, wody lub gruntu, 

 Ubezpieczone będą szkody w mieniu (ruchomym i nieruchomościach) powierzonym lub 
przekazanym w celu wykonania usługi, np. obróbki, czyszczenia, naprawy, demontażu, 
montażu, zabudowy i tym podobnych prac (OC za szkody w mieniu powierzonym) 

c) ochroną ubezpieczeniową zostaną objęte szkody wynikłe z niniejszej umowy, tak długo, jak 
długo roszczenia z tego tytułu nie ulegną przedawnieniu; 

d) Ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez 
pracowników Ubezpieczonego oraz pracowników podwykonawców oraz ich podwykonawców 
jak i dalszych podwykonawców będących pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych 
substancji odurzających; 

e) Polisa będzie obejmowała OC Ubezpieczonego za roszczenia regresowe zgłoszone do niego z 
tytułu kar umownych, do zapłacenia których zobowiązane były osoby trzecie w następstwie 
ubezpieczonego, zawinionego uchybienia popełnionego przez Ubezpieczonego; 

f) OC za szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach; 
g) OC za szkody powstałe wskutek osunięcia się lub osiadania ziemi, będących następstwem 

działań Wykonawcy; 
h) brak udziału własnego /franszyzy redukcyjnej/ w odniesieniu do szkód osobowych, w 

odniesieniu do szkód rzeczowych i czystych strat finansowych udział własny / franszyza 
redukcyjna nie wyższa niż 5 % wysokości odszkodowania. 

 
4. Postanowienia Wspólne. Oprócz wymogów wymienionych w § 11 ustęp 2-3 niniejszej umowy, 

polisy (polisa) ubezpieczenia powinny spełniać następujące wymagania: 
a) początek odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń będzie tożsamy  

z początkiem okresu ubezpieczenia, który nie może przypadać później niż w dniu przekazania 
placu budowy, 

b) we wszystkich umowach ubezpieczenia wymaganych niniejszą umową Zamawiający i jego 
przedstawiciele, Wykonawca i Podwykonawcy będą zwolnieni z obowiązku zaspokojenia 
roszczeń regresowych zakładu ubezpieczeń,  

c) Wykonawca zawrze powyższe ubezpieczenia z ubezpieczycielem lub ubezpieczycielami na 
warunkach zatwierdzonych przez Zamawiającego a odmowa takiego zatwierdzenia musi mieć 
istotną przyczynę, za którą w szczególności zostanie uznana niezgodność warunków 
ubezpieczenia z wymaganiami określonymi w niniejszej umowie; zatwierdzenia wymaga 
również jakakolwiek zmiana w warunkach zawartych ubezpieczeń, 

d) jeżeli wymogi określone w powyżej (litera: a) – c)) nie zostaną spełnione lub wymagane 
umowy ubezpieczenia nie zostaną zawarte, bądź umowy takie wygasną lub zostaną 
rozwiązane albo, jeśli Wykonawca w jakikolwiek sposób i stopniu zawarte umowy zmieni na 
niekorzyść Zamawiającego bez jego zgody, a niezależnie od tego także wtedy, gdy Wykonawca 
świadomie wprowadzi w błąd Zamawiającego, co do istnienia lub warunków umów 
ubezpieczenia, Zamawiający ma prawo, ale nie obowiązek, samodzielnie zawrzeć stosowne 
umowy ubezpieczenia i odliczyć ich cenę od wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji 
niniejszej umowy, 

e) wszystkie dokumenty potwierdzające zawarcie umów ubezpieczenia łącznie z wnioskami o 
zawarcie umowy ubezpieczenia (o ile będą wymagane) lub innymi dokumentami 
potwierdzającymi zawarcie umów ubezpieczenia oraz dowody opłacenia składki (w tym 
kolejnych rat składki, bądź raty składki) Wykonawca dostarczy natychmiast po zawarciu umów 
ubezpieczenia, jednak nie później niż w dniu przekazania placu budowy, a dowody opłacenia 
składki lub rat składki niezwłocznie po upłynięciu terminu płatności składki lub raty składki, 
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określonych w dokumentach potwierdzających zawarcie umów ubezpieczenia; 
f) Wykonawca – w okresie realizacji umowy - będzie przedstawiał Zamawiającemu dokumenty 

wystawione przez ubezpieczyciela/i potwierdzające kontynuację ubezpieczenia w 
wymaganym zakresie i terminowe opłacanie składek bądź raty składki, 

g) uchybienie przez Wykonawcę obowiązkowi zawarcia umów ubezpieczenia oraz opłacenia 
należnych składek, zarówno przed przystąpieniem do wykonywania Robót jak, jak i w okresie 
ich realizacji, stanowić będzie przesłankę dla Zamawiającego do odstąpienia od umowy z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczenia z tego tytułu kary umownej przewidzianej 
w § 14 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy, 

h) Wykonawca stosować się będzie do postanowień zawartych umów ubezpieczenia, w 
szczególności w zakresie obowiązków zachowania wymogów bezpieczeństwa (w tym: ppoż) i 
obowiązków informacyjnych wobec ubezpieczyciela oraz poinformuje o treści wszystkich 
powyższych obowiązków Zamawiającego i Podwykonawców. W przypadku zajścia wypadku 
ubezpieczeniowego (ubezpieczonego zdarzenia) wszyscy uczestnicy procesu budowy i 
montażu - Zamawiający, Wykonawca, Podwykonawcy (Ubezpieczeni) udzielają sobie 
rozsądnej pomocy i współpracować będą przy likwidacji szkody tak, aby ubezpieczeniowy 
proces likwidacji szkody przebiegał szybko i bez zakłóceń, 

i) w przypadku, gdy wydłużenie okresu realizacji umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, koszt wszystkich koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, w szczególności 
przedłużenia okresu ubezpieczenia ponosi Wykonawca,  

j) Wykonawca dokona wyszczególnionych powyżej ubezpieczeń w firmach ubezpieczeniowych 
posiadających jednostki organizacyjne w Polsce i posiadających odpowiedni potencjał 
osobowy i organizacyjny oraz będących zdolnymi do obsługi zawartych umów ubezpieczenia 
i likwidacji szkód. 

Odbiory 
§ 12 

1. Koncepcja projektu 
1) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu koncepcję techniczno-ekonomiczną projektu w dwóch 
wariantach wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji Inwestycji sporządzonym 
odrębnie dla obu wariantów koncepcji. Otrzymanie koncepcji zostanie potwierdzone protokolarnie 
przez Zamawiającego. 
2) Zamawiający dokona weryfikacji koncepcji i dokona wyboru jednej z nich w terminie do 14 dni od 
daty ich otrzymania. 
2) Przy weryfikacji koncepcji Zamawiający ma prawo do korzystania z wiedzy osób trzecich. 
3) W razie stwierdzenia wad w koncepcji na każdym etapie wykonywania, Zamawiający wezwie 
pisemnie Wykonawcę do ich usunięcia i poprawy.  
4) W razie wezwania, o którym mowa w pkt 4 powyżej, Wykonawca dokona odpowiednich poprawek 
w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty otrzymania wezwania. 
5) Prawidłowe wykonanie koncepcji oraz akceptacja jednej z koncepcji zostanie potwierdzona 
pisemnym protokołem podpisanym przez przedstawicieli Stron. Protokół jest podstawą przystąpienia 
przez Wykonawcę do wykonywania dokumentacji projektowej. 
6) Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń oraz wniosków do koncepcji       
(i harmonogramu rzeczowo-finansowego) nawet już zaakceptowanej; odmowa uznania zastrzeżeń i 
wniosków przekazywana jest przez Wykonawcę na piśmie w terminie 3 dni wraz z uzasadnieniem.  
 

2. Dokumentacja projektowa 
1) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową. Otrzymanie 
dokumentacji projektowej zostanie potwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego. 
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2) Zamawiający dokona weryfikacji otrzymanej dokumentacji pod kątem kompletności oraz 
prawidłowości wykonania w terminie do 21 dni od daty jej otrzymania. 
3) Przy weryfikacji dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 2) powyżej Zamawiający ma prawo 
do korzystania z wiedzy osób trzecich. 
4) W razie stwierdzenia wad w Dokumentacji na każdym etapie wykonywania, Zamawiający wezwie 
pisemnie Wykonawcę do ich usunięcia i poprawy.  
5) W razie wezwania, o którym mowa w pkt 4) powyżej, Wykonawca dokona odpowiednich poprawek 
w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty otrzymania wezwania. 
6) Prawidłowe wykonanie Dokumentacji zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym 
przez przedstawicieli Stron. 
7) Protokół odbioru jest podstawą do złożenia przez Wykonawcę dokumentacji projektowej w organie 
budowlanym, w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 
8) Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń oraz wniosków do 
dokumentacji projektowej nawet już zaakceptowanej; odmowa uznania zastrzeżeń i wniosków 
przekazywana jest przez Wykonawcę na piśmie w terminie 3 dni wraz z uzasadnieniem.  
 

3. Roboty budowlane  
1) Roboty ulegające zakryciu 

a) Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu mogą być przeprowadzone bezpośrednio przez 
inspektora nadzoru bez udziału Zamawiającego. 
b) Zamawiający może uczestniczyć w odbiorach robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
c) Zamawiający może również wpisem do dziennika budowy zastrzec konieczność powołania komisji 
odbiorowej przy odbiorze robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
d) W przypadku, gdy w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nie ustalono wykazu robót 
zanikających i ulegających zakryciu, odbiory tych Robót odbywają się na pisemne zgłoszenie 
Wykonawcy, skierowane do inspektora nadzoru. 
e) Wykonawca odnotuje w dzienniku budowy swoją gotowość do odbioru tych Robót. 
f) Inspektor nadzoru najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia przystępuje do odbioru  
Robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
g) Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu, w przypadku późniejszego   ujawnienia się 
wady, nie stają się skuteczne do uwolnienia się Wykonawcy od zobowiązań wynikających z gwarancji 
jakości lub rękojmi. 
h) W przypadku nie zgłoszenia do odbioru Robót ulegających zakryciu Zamawiający uprawniony jest do 
żądania odkrycia robót i przywrócenia do stanu poprzedniego na koszt  
i ryzyko Wykonawcy. 

 
2)  Odbiory częściowe robót budowlanych 

a) częściowych odbiorów robót dokonuje: 
 - inspektor nadzoru; 

- kierownik budowy. 
b) W odbiorach częściowych mogą uczestniczyć przedstawiciele Zamawiającego. 
c) Każdy z odbiorów częściowych zakończony jest sporządzeniem częściowego protokołu odbioru, 
zatwierdzonym przez uprawnione osoby. 
d) podstawą odbioru robót budowlanych jest obmiar Robót oraz kosztorys powykonawczy sprawdzone 
i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. 
e) Odbiory częściowe nie mogą odbywać się przed odbiorami robót zanikających lub ulegających 
zakryciu. 
f) Wnioskowanie o odbiór częściowy odbywa się na następujących zasadach:   
- zgłoszenia pisemnego Wykonawcy w dzienniku budowy dotyczącego zakończenia robót 
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przyporządkowanych danej części odbiorowej i gotowości Wykonawcy do odbioru, 
- niezwłocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiającego i inspektora nadzoru o gotowości 
Wykonawcy do odbioru częściowego. 
g) Negatywne stanowisko w sprawie gotowości Wykonawcy do odbioru częściowego wymaga 
pisemnego uzasadnienia ze strony inspektora nadzoru. 
h) W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru wad lub usterek w przedmiocie odbioru 
częściowego, procedura odbiorowa zostaje powtórzona po usunięciu usterek przez Wykonawcę. 
i) Za termin odbioru przyjmuje się datę wskazaną w protokole odbioru częściowego z usuniętymi 
wadami. 
j) Odbiory częściowe robót, w przypadku późniejszego ujawnienia się wady, nie powodują uwolnienia 
Wykonawcy od zobowiązań wynikających z gwarancji jakości i rękojmi. 
 

3) Końcowy odbiór robót budowlanych 
a) Końcowy odbiór Robót następuje po zakończeniu całości Robót objętych umową. 
b) Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru zakończenie wykonywania 
robót budowlanych i gotowość do odbioru końcowego, jednocześnie odnotowując ten fakt  
w dzienniku budowy; 
c) Wraz ze zgłoszeniem zakończenia wykonywania robót budowlanych, Wykonawca przedstawia 
inspektorowi nadzoru dokumenty odbiorowe do sprawdzenia i oceny; dokumenty odbiorowe winny 
być sporządzone w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej oraz zawierać: 
- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z niniejszą umową oraz o 
doprowadzeniu terenu do należytego stanu i porządku, 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne urządzeń (podstawowe z dokumentów umowy  
i ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 
- dzienniki budowy, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów; 
- instrukcje obsługi DTR w języku polskim; 
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

d) Końcowego odbioru robót budowlanych dokonuje, przy udziale Zamawiającego: 
 - inspektor nadzoru; 

- kierownik budowy; 
- inni uczestnicy, w razie konieczności; 

e) Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia i oceny dokumentów odbiorowych, potwierdza lub 
zaprzecza gotowości Wykonawcy do końcowego odbioru robót budowlanych, odnotowuje swoje 
stanowisko w dzienniku budowy i przesyła pisemne zawiadomienie o swoim stanowisku 
Zamawiającemu i Wykonawcy – czynności tych inspektor nadzoru dokonuje w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania zawiadomienia Wykonawcy. 
f) W przypadku pozytywnego stanowiska inspektora nadzoru co do gotowości Wykonawcy do 
końcowego odbioru robót budowlanych, Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty 
powiadomienia przez inspektora nadzoru powołuje komisję, która dokonuje odbioru końcowego robót 
budowlanych. 
g) W przypadku negatywnego stanowiska inspektora nadzoru co do gotowości Wykonawcy do 
końcowego odbioru robót budowlanych, wymagane jest pisemne uzasadnienie inspektora nadzoru; 
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procedura odbiorowa zostaje powtórzona. 
h) Z końcowego odbioru robót sporządza się protokół końcowego odbioru robót budowlanych w dwóch 
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, w którym uczestnicy odbioru dokonują oceny jakości 
wykonanych robót budowlanych oraz Wykonawca dokonuje przekazania Zamawiającemu przedmiotu 
umowy do eksploatacji i Wykonawca przekazuje, a Zamawiający przejmuje plac budowy. 
i) W przypadku stwierdzenia w trakcie końcowego odbioru robót wad, procedura odbiorowa zostaje 
powtórzona, z tym, że Wykonawca zgłasza Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru fakt zakończenia 
Robót, zgodnie z lit. b), bez konieczności ponownego przekazywania dokumentów, o których mowa w 
lit. c). 
j) Końcowy protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli stron jest podstawą do złożenia w 
organie budowlanym dokumentów, w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie 
zakończenia robót budowlanych.   
 

4. Odbiór gwarancyjny 
a) Odbiór gwarancyjny przed upływem okresu rękojmi i gwarancji, jest dokonywany przez 
Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania 
przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi i gwarancji za wady fizyczne. 
b) Przed upływem okresu gwarancji przewidzianego w umowie, strony będą spisywały protokół odbioru 
gwarancyjnego. 
 

5. Rada Budowy 
a) Celem prawidłowej realizacji Inwestycji, w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy, od daty 

zawarcia umowy i na każdym etapie wykonywania przedmiotu zamówienia (koncepcji, 
dokumentacji projektowej i robót budowlanych) Zamawiający uprawniony jest do powołania Rady 
Budowy, w skład której wchodzić mogą przedstawiciele: Zamawiającego, Wykonawcy, 
Podwykonawców, Administratora, Inspektora Nadzoru, Inżyniera Kontraktu oraz, w razie potrzeby, 
inne osoby wskazane przez Zamawiającego. 

b) Wykonawca zapewni udział w Radach Budowy osób wskazanych w ofercie do realizacji zadania, w 
szczególności na etapie wykonywania dokumentacji projektowej  

c) Posiedzenia Rady Budowy zwołuje przedstawiciel Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego lub 
w innym miejscu wyznaczonym. 

d) Posiedzenia Rady Budowy są protokołowane. 
e) Z zastrzeżeniem pkt e) poniżej, jednogłośnie podjęte i zaprotokołowane ustalenia poczynione na 

Radach Budowy są wiążące dla stron. 
f) Ustalenia skutkujące zaciągnięciem zobowiązań finansowych wykraczających poza limit 

wynagrodzenia wskazany w niniejszej umowie, stanowią zmianę umowy i wymagają dla swej 
ważności pisemnego potwierdzenia przedstawicieli stron niniejszej umowy lub osób umocowanych 
przez tych przedstawicieli.  

Gwarancja jakości i rękojmia za wady 
§ 13 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty 
budowlane na okres: ………………….. miesięcy, licząc od daty końcowego odbioru Robót. 
2. W przypadku wystąpienia wady w okresie gwarancji Zamawiający powiadamia o tym fakcie 
Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do usunięcia wad. Zamawiający 
wyznaczy termin usunięcia wad w porozumieniu z Wykonawcą. W przypadku opóźnienia w usunięciu 
wad dłuższego niż 5 dni roboczych, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na 
koszt i ryzyko Wykonawcy (bez utraty uprawnień z gwarancji lub rękojmi) i dodatkowo obciążyć 
Wykonawcę karą umowną z tego tytułu. 
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3. Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad w okresie udzielonej gwarancji ponosi Wykonawca. 
Dotyczy to zarówno wykonania robót (czynności), jak i wszelkich materiałów, sprzętu, części, urządzeń 
itp. zastosowanych w związku z usuwaniem wady. 
4. W przypadku usunięcia wad okres gwarancji w zakresie dokonanej naprawy biegnie na nowo. 
5. Przysługujące Zamawiającemu uprawnienia z tytułu gwarancji nie skutkują powstaniem po jego 
stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztów. W przypadku konieczności zawarcia umów serwisowych z 
dostawcą lub producentem elementów składających się na przedmiot umowy, Wykonawca w celu 
zachowania gwarancji zobowiązany jest do ich zawarcia na własny koszt, na cały okres gwarancji oraz 
poinformowania o tym Zmawiającego.   
6. Zamawiający będzie realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień     
wynikających z gwarancji jakości, prawo wyboru dochodzenia roszczeń do każdej z wad  
z osobna należy do Zamawiającego. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na ich 
koszt. 
7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości także po 
upływie ich okresu, jeżeli zgłosił usterkę lub wadę przed upływem tego okresu. 

Kary umowne 
§ 14 

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
następujące kary umowne: 

a) w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - kwotę  
w wysokości 5 % wysokości wynagrodzenia ryczałtowego netto, wskazanego w § 7 ust. 1; 

b) w razie opóźnienia w zakończeniu przedmiotu umowy - kwotę w wysokości 2 500,00 zł  za każdy 
dzień opóźnienia w stosunku do terminów wskazanych w § 5 ust. 1 oraz § 5 ust. 2 lit. a), b); 

c) w razie opóźnienia w przystąpieniu do wykonania robót budowlanych kwotę  
w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wskazanego w § 5 
ust. 7; 

d) w razie nie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie określonym w 
§ 10 ust. 5 kwotę w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia; 

e) w razie opóźnienia w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji  jakości lub 
rękojmi za wady kwotę w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia  
w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie  
z postanowieniem § 13; 

f) w razie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom kwotę w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony taki 
przypadek; 

g) w razie nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany kwotę 500,00 zł za każdy stwierdzony 
taki przypadek; 

h) w razie nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany kwotę 500,00 zł za każdy stwierdzony taki przypadek; 

i) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapłaty  
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego kwotę 500,00 zł za każdy stwierdzony taki 
przypadek; 

j) w razie opóźnienia w przedłożeniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa  
w § 2 ust. 3 lit. a) i b) w terminie określonym zgodnie z § 2 ust. 3 kwotę w wysokości 50,00 zł za 
każdy dzień opóźnienia. 

k) w przypadku wystawiania faktur VAT w sposób niezgodny z postanowieniami ustawy o VAT, w 
szczególności w przypadku braku obowiązkowego oznaczenia zapłaty metodą podzielonej 
płatności – w wysokości 500,00 zł; 



                                          
 

22 
 

 
2. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
następujące kary umowne: 

a) w razie zawinionej przez Zamawiającego zwłoki w przekazaniu placu budowy kwotę w 
wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust. 
5, 

b) w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego kwotę  w 
wysokości 5 % wysokości wynagrodzenia ryczałtowego netto, przy czym  
w  przypadkach odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na podstawie art. 145 ustawy 
Prawo zamówień publicznych Wykonawcy nie przysługuje kara umowna. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 
wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy, postanowienia dotyczące kar umownych pozostają w mocy 
pomiędzy stronami. 
5. Kary umowne podlegają potrąceniu z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. 
6. W związku z dofinansowaniem inwestycji ze środków budżetu NFOŚiGW w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, 
w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, 
Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań, w tym organizacyjnych i technicznych, w 
celu zapewnienia wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w niniejszej umowie. 
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za zaniedbania, nienależyte wykonanie 
przedmiotu umowy, w tym w szczególności za nie wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 
określonym umową, skutkujące np. zwrotem dofinansowania. W sytuacji tej Zamawiający będzie miał 
prawo do żądania naprawienia szkody wynikającej z utraty dofinansowania w kwocie odpowiadającej 
wysokości utraconej dotacji wraz z odsetkami, którą zobowiązany był zwrócić. Żądanie odszkodowania 
od Wykonawcy z tytułu zwrotu dofinansowania nie ogranicza prawa Zamawiającego do wystąpienia 
wobec Wykonawcy z innymi roszczeniami przewidzianymi umową oraz przepisami Kodeksu cywilnego. 

Zmiany umowy 
§ 15 

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 poniżej, zmiana wartości wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy z 
tytułu: wykonania koncepcji, wykonania kompletnej dokumentacji projektowej oraz pełnienia 
nadzoru autorskiego, jak również zmiana stawek jednostkowych na roboty budowlane, wskazane w 
ofercie, jest niedopuszczalna; zmiana wartości wynagrodzenia ryczałtowego oraz zmiana stawek 
jednostkowych na roboty budowlane, wskazane w ofercie dopuszczalna jest wyłącznie w przypadku 
zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązujących, skutkujących zmianą stawki podatku od 
towarów i usług (stawki VAT). 

2. Strony dopuszczają możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wartości wynagrodzenia z tytułu 
wykonania robót budowlanych wskazanej w § 7 ustęp 2 pkt 3) umowy, jako uzależnionej od ilości 
wykonanych faktycznie robót budowlanych wykazanych w obmiarach powykonawczych robót, 
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru, w przypadku zwiększenia ilości robót budowlanych 
faktycznie wykonanych względem zakładanej ilości tych robót wskazanych w ofercie. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu 
zamówienia (§ 5 ustęp 1 umowy) poprzez jego przedłużenie, wyłącznie w przypadku, kiedy jest to 
konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i wynika z okoliczności, za które strony 
nie ponoszą odpowiedzialności, jeśli konieczność wydłużenia terminu wykonania przedmiotu 
zamówienia spowodowana jest: 

1) zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkujących nałożeniem na 
Wykonawcę obowiązków, którymi nie był obarczony w dacie zawarcia umowy; 
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2) opóźnieniem organów administracji publicznej w wydaniu decyzji lub innych aktów 
administracyjnych niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy; 

3) wystąpieniem siły wyższej – zewnętrznego zdarzenia nagłego i nieprzewidywalnego, 
niezależnego od woli Stron, uniemożliwiającego realizację postanowień Umowy w całości lub 
w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać, przy 
zachowaniu należytej staranności Stron; przejawami siły wyższej są w szczególności: 
a) klęski żywiołowe, w tym: pożar, trzęsienie ziemi, huragan, powódź, 
b) akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, blokady itd., 
c) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne, 
d) strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, z 

wyłączeniem strajków pracowników Stron; 
4) wystąpieniem warunków atmosferycznych powodujących konieczność przerwania robót ze 

względu na niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia lub mienia, potwierdzonych wpisem do 
dziennika budowy; 

5) wystąpieniem warunków terenowych, wodnych, geologicznych, archeologicznych, których 
wystąpienia nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, skutkujących 
koniecznością przerwania robót lub koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji 
projektowej, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy.  

4. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu 
zamówienia (§ 5 ustęp 1 umowy) poprzez jego przedłużenie, w przypadku, gdy niedotrzymanie 
terminu wynika wyłącznie z zawinionych działań lub zaniechań Zamawiającego. 

5. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu 
zamówienia (§ 5 ustęp 1 umowy) poprzez jego przedłużenie, również w przypadku uzyskania zgody 
Instytucji Wdrażającej – Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie na przedłużenie terminu osiągnięcia wskaźników produktu (długość wybudowanej i 
zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej) oraz zgody na przedłużenie terminu kwalifikowalności 
wydatków, wyrażonej w formie zmiany (aneksu) umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-
0126/16-00, zawartej przez  Zamawiającego (Gminę Wojkowice) z Instytucją Wdrażającą dnia 8 
maja 2017 r.; wydłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia (§ 5 ustęp 1 umowy) nie 
może wykraczać poza przedłużony okres osiągnięcia wskaźników produktu wskazany w zmianie 
(aneksie) umowy o dofinansowanie. 

6. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie terminów przejściowych, o których mowa 
w § 5 ustęp 2 pkt a) i b) umowy, poprzez ich przedłużenie, wyłącznie w przypadkach, o których 
mowa w ustępie 2 pkt 1), 2) i 3) oraz ustępie 3 powyżej. 

7. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 
1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku: 
a) działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT.  
W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto Wykonawcy, począwszy od 
miesiąca, w którym weszły w życie przepisy prawa, na podstawie których zmiana ta nastąpiła – ulega 
zmianie stosownie do zmiany stawki tego podatku; 
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z póżn. zm.) - jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę niniejszej Umowy. Zmiana ta 
będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu, do której 
nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem 
w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. 
Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu 
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Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników realizujących 
umowę do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie 
do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej 
zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Umowy. W przypadku 
zaistnienia opisanej sytuacji, po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, 
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie 
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec 
zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskaże datę, od której nastąpiła bądź 
nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania 
Umowy, w szczególności: pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) 
pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni 
pracę bezpośrednio związane z realizacją Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 
zakresowi. Ciężar dowodu spoczywa na Wykonawcy; 
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania przez Wykonawcę niniejszej Umowy. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu, do której nastąpiła zmiana wysokości 
kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów 
odpowiednio dokonujących zmian w zakresie zasad podleganiu ubezpieczeniu społecznemu lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących 
przyczyną waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem w formie 
pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą 
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe 
wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskaże 
datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca 
zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają 
wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno 
przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części 
finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni pracę 
bezpośrednio związane z realizacją Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 
zakresowi. Ciężar dowodu spoczywa na Wykonawcy. 

8. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w pozostałym zakresie, o ile zmiana ta nie stoi w 
sprzeczności z postanowieniami art. 144 PZP i nie skutkuje, nawet pośrednio, wydłużeniem terminu 
wykonania przedmiotu zamówienia (§ 5 ustęp 1 umowy) lub wydłużeniem terminów przejściowych, 
o których mowa w § 5 ustęp 2 pkt a) i b) umowy.   

9. Strony dopuszczają rezygnację przez Zamawiającego z części przedmiotu umowy. 
10. Strony oświadczają, że nie stanowią zmiany umowy: 

1) rezygnacja przez Zamawiającego z części przedmiotu umowy; 
2) zmiana osób upoważnionych do wykonywania postanowień niniejszej umowy, wskazanych w § 

6, ust. 1 i 2; 
3) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy; 
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4) danych teleadresowych; 
5) danych rejestrowych; 
6) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy. 

Odstąpienie od umowy 
§ 16 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym dowiedział się o 
zaistnieniu następujących okoliczności: 
a) Wykonawca w sposób rażący narusza postanowienia umowy, powodując tym utratę zasadniczych 
korzyści i efektów, jakie mają być osiągnięte w wyniku jej wykonywania; 
b) Wykonawca nie przedstawi żądanych, aktualnych polis lub dokumentów ubezpieczeniowych z tytułu 
ubezpieczeń wymaganych postanowieniami umowy; 
c) Wykonawca nie przedstawi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
d) Wykonawca nie przystąpił niezwłocznie do wykonywania przedmiotu umowy, pomimo pisemnego 
wezwania Zamawiającego; 
e) Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Zamawiającego; 
f) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego uporczywie nie wykonuje 
robót zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne; 
g) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie usuwa stwierdzonych wad lub usterek; 
h) Wykonawca zaniechał realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności przerwał realizację robót 
budowlanych na okres dłuższy niż dwa tygodnie, o ile nie wynika to z harmonogramu rzeczowo – 
finansowego; 
i) Z uwagi na zmianę sytuacji ekonomicznej i technicznej Wykonawcy, zaistniałych po terminie zawarcia 
umowy Wykonawca nie rokuje nadziei na prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy; 
j) Otwarto postępowania likwidacyjne lub złożono wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy. 
2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma obowiązek: 
a) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia  
i własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć 
teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 
urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną 
przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej  
w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
3. W terminie 5 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca sporządzi przy udziale 
Zamawiającego szczegółowy protokół inwentaryzacji i zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru 
robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie 
gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować 
usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez 
Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót 
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
5. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 
Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

Korespondencja 
§ 17 

1. Wszelka korespondencja pisemna pomiędzy Stronami prowadzona w związku z niniejszą umową 
kierowana będzie na adresy: 
a) do Wykonawcy: ………………………………………………………………………………. 
b) do Zamawiającego: Wojkowickie Wody Sp. z  o.o. w Wojkowicach, ul. Jana III Sobieskiego 125, 
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42-580 Wojkowice. 
2. Zmiana adresu wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony i skutkuje dopiero od dnia 

otrzymania przedmiotowej informacji przez drugą Stronę. W razie braku powiadomienia o zmianie 
adresu pisma skierowane do Strony, która nie wykonała obowiązku powiadomienie o zmianie, 
uznawane będą w stosunkach pomiędzy Stronami jako doręczone prawidłowo z chwilą ich 
dostarczenia pod dotychczasowy adres. 

3. Dla swej ważności dokumenty te winny być: doręczone osobiście, pocztą kurierską albo listem 
poleconym, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4.  Strony ustalają możliwość składania pism za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej, z 
wyjątkiem oświadczeń, skutkujących zmianą lub rozwiązaniem od umowy. 

5. Korespondencja będzie uważana za doręczoną w następujących terminach: w dniu doręczenia, 
jeżeli doręczenie następuje osobiście, w dniu poświadczenia odbioru od posłańca poczty 
kurierskiej, w dniu poświadczenia odbioru przesyłki poleconej lub w dniu jej drugiego awizowania. 

Postanowienia końcowe 
§ 18 

1. Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy lub z nią związane, Strony będą starały się 
rozstrzygać w drodze negocjacji, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia, sprawy sporne będą 
rozstrzygane na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
2. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy przed terminem jej wykonania za obopólną zgodą 
(porozumienie). 
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych i Prawa 
Budowlanego. 
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron. 
5. Poniżesz załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy: 
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 
b) Program Funkcjonalno-Użytkowy - załącznik nr 1; 
c) Oferta Wykonawcy z dnia ……………… 
6. W przypadku wątpliwości przyjmuje się następującą kolejność w interpretowaniu dokumentów: 
a) umowa; 
b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 
c) Program Funkcjonalno-Użytkowy - załącznik nr 1; 
d) Oferta Wykonawcy z dnia ……………… 
 
 

Zamawiający       Wykonawca 


