Zatacznik Nr 5 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
Umowa NI .....cceeeeeeeennenenenae

W dNniu e, roku w Wojkowicach pomiedzy:

Gming Wojkowice z siedzibg w Wojkowicach (42-580) przy ulicy Jana Ill Sobieskiego 290a NIP:
6252449323, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Wojkowice — Tomasza Szczerbe przy

kontrasygnacie Skarbnika Miasta — Marka Skrobka,

zwang dalej ,Zamawiajgcym”

zwang dalej ,,Wykonawcgy”

zawarta zostata, w trybie przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z pdin. zm.), zwanej dalej ,ustawg”, w wyniku przeprowadzonego
postepowania o udzielenie zamdwienia klasycznego o wartosci mniejszej niz progi unijne i wyboru
oferty ztozonej przez Wykonawce, umowa (dalej zwana réwniez: Kontraktem) nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot zaméwienia
1. W oparciu o przeprowadzone postepowanie o udzielenie zamoéwienia klasycznego o wartosci
mniejszej niz progi unijne Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania, zgodnie ze
ztozong ofertg, roboty budowlane sktadajace sie na inwestycje pn.: ,Budowa parkingu
ogolnodostepnego wraz z drogg manewrowgq i infrastrukturg techniczng przy ul. Plaka w
Wojkowicach” (dalej réwniez , Inwestycja”).
2. Inwestycja obejmuje m.in.:
e Roboty przygotowawcze w tym zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz
zabezpieczenie istniejgcych drzew, wycinka drzew i usuniecie korzeni.
e Wykonanie kanalizacji deszczowej wg opracowania dla czes$ci branzowej-sanitarnej.
e Wykonanie przebudowy istniejacych kabli kolizyjnych wg opracowania dla czesci
elektrycznej.
e Wymiane gruntu niebudowlanego.
e Przygotowanie koryta pod warstwy podbudowy.
e Wykonanie kraweznikdw betonowych.
e Wykonanie wszystkich warstw podbudowy oraz nawierzchni parkingu.
e Wykonanie schodéw zewnetrznych wraz z balustradami.
e Wykonanie skarpowania w miejscach wymagajgcych utworzenia skarp przy
kraweznikach wyniesionych znacznie ponad istniejgcy teren lub znacznie ponizej
otaczajgcego terenu.
e Wykonanie barier drogowych od strony drogi.



e Uporzadkowanie terenu wraz z obsianiem trawnikdw w miejscach przylegtych z
ewentualnym skarpowaniem w miejscach o znacznej réznicy wysokosci miedzy
terenem przylegtym a parkingiem.

e Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego miejsc postojowych dla oséb
niepetnosprawnych (zgodnie z aktualnymi przepisami).

e Montaz matej architektury.

e Nasadzenia drzew.

3. Cel Inwestycji oraz szczegétowe wymagania dotyczace przedmiotu zamdwienia, o ktérym mowa w
ust. 2 powyzej okresla Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia i Dokumentacja techniczna, bedace
zatacznikami do niniejszej umowy i stanowigce jej integralng czesé.

§2

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o

prace pracownikéw budowlanych wykonujgcych roboty brukarskie.

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudniania na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych roboty, o ktérych mowa w ust. 1
powyzej w szczegdlnosci do:
a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia wyzej wymienionych wymogow
i dokonania ich oceny;
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow;
c) przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania robdt budowlanych.
3. W celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb, wykonujgcych roboty, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej na kazde
wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okredlenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu

Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy lub umdw o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy oswiadczenie wskazane w lit.
a) powyzej. Kopia umowy lub umoéw winna by¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

4, Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez



Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 1 powyzej, chyba, ze Wykonawca wykaze zaistnienie sity wyzszej, ktora
uniemozliwiata mu dostatecznie dokumentéw. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawca lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w
ust. 1 powyzej czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty kary umownej w
wysokosci okreSlonej w § 14, ust. 1, lit. j) umowy.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub podwykonawce przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcié sie o

przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§3

Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. W terminie 7 dni, liczac od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo-
finansowy realizacji Inwestycji i przedtozy go Zamawiajacemu; przez dzien zawarcia umowy strony
rozumiejg dzien ztozenia ostatniego podpisu przez osobe reprezentujgcg lub umocowang do
reprezentacji strony.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga dla swej waznosSci zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego; Zamawiajgcy w terminie 7 dni liczgc od dnia ztozenia harmonogramu rzeczowo-
finansowego moze zgtosi¢é do niego uwagi. W przypadku zgtoszenia uwag, Wykonawca
zobowigzany jest do korekty harmonogramu uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego oraz do
ponownego przedfozenia go Zamawiajgcemu w terminie kolejnych 7 dni do akceptacji.
Zamawiajacy zatwierdzi poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie do 7 dni liczac
od dnia jego ztozenia.

3. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi
zatgcznik do umowy i stanowi podstawe do rozliczenia realizacji Inwestycji. Wprowadzanie zmian
w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-finansowym, w szczegdlnosci zmian termindéw
realizacji, wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego. Zmiana harmonogramu jest wigzaca dla stron
i nie skutkuje powstaniem zwtoki co do pierwotnie okreslonych terminéw realizacji inwestycji.

4. Harmonogram, o ktdrym mowa w ust. 1 powyzej bedzie zawierat co najmniej:

1) zakres rzeczowy robdt w podziale na okresy miesieczne z uwzglednieniem poszczegdlnych
etapow robot podlegajacych odbiorom czesciowym i terminy ich wykonania, z zastrzezeniem,
ze odbiorom czesciowym podlegaé beda tylko w petni zakoriczone elementy robét lub mozliwe
do wyraznego wydzielenia ich czesci,

2) wynagrodzenie za wykonanie robdt z uwzglednieniem poszczegdlnych etapédw w tym cene za
wykonanie robdét budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentacje przekazang przez
Zamawiajgcego; przedstawione wynagrodzenie powinno by¢ okreslone w podziale na cene
netto, podatek VAT oraz wynagrodzenie brutto.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do harmonogramu rzeczowo-
finansowego w przypadku zmiany warunkdéw finansowania lub zaistnienia innych niezaleznych od
Stron umowy czynnikéw.

6. W przypadku, gdy Strony umowy uzgodnig, iz zaistniaty przestanki do zmiany harmonogramu
rzeczowo- finansowego, Wykonawca zobowigzany bedzie do jego zmiany w terminie 7 dni od dnia
otrzymania od Zamawiajgcego stosownego wezwania. Zapisy ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu
stosuje sie odpowiednio.



§4

Szczegétowe wymagania dotyczace robot budowlanych
Materiaty uzyte do wykonania inwestycji powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom
okreslonym w STWiORB. Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw przedtozy ich wzory, karty
techniczne do akceptacji inspektorowi nadzoru potwierdzajacej zgodnos$é parametréw
technicznych z projektem budowlano-wykonawczym.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robdt okreslonymi w STWIORB. Jednoczesnie Wykonawca
zobowigzany jest na kazde zgdanie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiajgcego okaza¢ na kazdym
etapie realizacji robot swiadectwa dopuszczajgce materiat/materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie. Badania materiatéw, ktére nie posiadajg swiadectw dopuszczajgcych do obrotu i
stosowania w budownictwie realizowane bedg na koszt Wykonawcy niezwtocznie po zgtoszeniu
takiego zadania przez Zamawiajgcego, nie pdzniej jednak niz 7 dni od daty zgtoszenia takiego
zadania.
Wykonawca bedzie opracowywat i przedstawiat Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robot
w zakresie okreslonym postanowieniami STWiORB.

Wykonaweca bedzie informowat Inspektora nadzoru z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem o
terminie zakoniczenia wykonywania robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt
zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiORB.

Wykonawca bedzie informowat Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptyngé na jakosc robdt lub termin zakonczenia robdt, niezwtocznie po
ich zaistnieniu. Zamawiajacy jest zobowigzany wspdtpracowac z Wykonawcg w celu usuniecia
problemoéw lub okolicznosci mogacych wptynac na jako$é robot lub termin zakoriczenia robét, o
ile okolicznosci lub problemy nie wynikajg z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy.
Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od daty
zawarcia umowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
bedzie uwzgledniaé specyfike robot, warunkdéw realizacji robét budowlanych, projektu organizacji
robot i zagospodarowania placu budowy, uzgodnienn dotyczgcych zapewnienia mediéw dla
potrzeb budowy, szczegétowego harmonogramu prac; programu zapewnienia jakosci prac; jak i
wykonania pozostatych spraw formalno-prawnych ujetych w zakresie prac.

Wykonawca odpowiednio ogrodzi i zabezpieczy teren budowy oraz bedzie dbat o utrzymanie tadu
i porzadku na terenie budowy.

Transport materiatdéw budowlanych oraz ich sktadowanie bedzie odbywato sie w taki sposéb, aby
teren budowy pozostawat w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych ze szczegdlnym
uwzglednieniem czystosci i droznosci drég dojazdowych do terenu budowy. Wykonawca bedzie
na biezgco usuwat wszelkie zbedne dla prawidtowego prowadzenia robdt urzgdzenia pomocnicze
lub materiaty, odpady, nieczystosci i itp.

Wykonawca bedzie prowadzit prawidtowa gospodarke odpadami poprzez segregowanie,
sktadowanie i unieszkodliwianie wszelkich odpaddw, nieczystosci i gruzu budowlanego



10.

11.

12.

13.

14.

powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robét budowlanych, a takze wywdz zgodnie z
zasadami przewidzianymi w Ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 oraz Ustawy z dnia 13
wrzesnia 1996 o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach.

Wszelkie materiaty pochodzace z robdt rozbidrkowych podczas realizacji Inwestycji (m.in. gruz,
ztom), stanowié beda wtasnos¢ Wykonawcy.

Wykonawca bedzie podejmowat na wtasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczace poboru
i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktérych sg niezbedne do
wykonywania czynnosci objetych niniejszg Umowa. W tym celu winien on zapewnic i uzy¢
wszelkich niezbednych urzadzen budowlanych, robdt tymczasowych, srodkéw transportu,
materiatdw oraz wszelkich czynnikdw niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do
roznych punktéw robdt. W przypadku korzystania przez Wykonawce z istniejgcego
kontrolowanego Zrddta wody, paliwa, oswietlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosowad
sie do odpowiednich zarzadzen przedstawionych mu przez wtascicieli/administratoréw oraz
winien zapfaci¢ za wynajecie tego zrddta oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wszelkie
powyzsze koszty uwaza sie za wliczcone w ceny jednostkowe i ceny ujete w wycenionym
przedmiocie robét.

Zadne dziafania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drég, wodociggéw
lub innych mediéw uzytecznosci publicznej powodujgce przestdj istniejgcych urzadzen lub ciggéw
technologicznych nie beda rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejgcych urzadzen
lub obiektéow i bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
bedzie informowat Inspektora nadzoru na piSmie nie pdzniej niz 7 dni przed zamierzonym
rozpoczeciem tego typu prac, tak by umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru zorganizowanie
odpowiedniego nadzoru i Srodkéw bezpieczenstwa.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne, prawidiowe odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych z catego terenu
budowy lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie
zostaty uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty, wynikajgce z tych obowigzkdéw.
Wszystkie powyzsze kwoty uwaza sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi w wycenionym
przedmiarze robot.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie sSrodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkdw sasiadujacych z terenem
budowy i unikng¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkdd, z wytgczeniem zwyktych
zaktocen towarzyszacych robotom budowlanym (hatas, ruch samochoddéw ciezarowych, pyt).
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i oswiadcza, ze przejmuje odpowiedzialnosc¢
materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wiascicieli posesji czy budynkéw sasiadujgcych z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy jest wytaczona, w
przypadku gdy Wykonawca zostanie wprowadzony w btgd co do stanu faktycznego lub prawnego
nieruchomosci (np. przebiegu granic) niezaleznie od tego, kto ten btgd wywota. W szczegdlnosci
Wykonaweca nie odpowiada za uszkodzenia urzadzen infrastruktury podziemnej, ktéra nie zostata
naniesiona na mapy udostepnione Wykonawcy do celdw projektowych, o ile Zamawiajgcy
posiadat wiedze o istnieniu infrastruktury podziemnej nienaniesionej na mape do celéw
projektowych i nie poinformowat o tym fakcie Wykonawcy.



15. Wykonawca przeprowadzi wszelkie konieczne préby i rozruchy urzadzen technicznych.
16. Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca uporzadkuje teren budowy i przekaze go

Zamawiajgcemu w terminie odbioru robét.

17. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym oraz wspodtpracownikami lub
pracownikami posiadajgcym stosowne kwalifikacje, wiedze i uprawnienia niezbedne do
prawidtowego wykonania niniejszej umowy w zakresie opisanym w § 1;

2) zapoznat sie ze trescig umowy oraz akceptuje jej tresé;

3) wykona zamdwienie zgodnie trescig niniejszej umowy oraz z nalezytg starannoscia, przy
wykorzystaniu wszelkich niezbednych srodkéw oraz wiedzy technicznej;

4) zapoznat sie z placem budowy, w szczegdlnosci frontem robdt i nie wnosi w tym zakresie
zadnych zastrzezen.

18. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ za:

1) utrzymanie terenu budowy od chwili przejecia terenu budowy oraz zobowigzuje sie do
nalezytego zabezpieczenia mienia wtasnego, jak i mienia podwykonawcéw, znajdujgcego sie na
terenie budowy, a takze zobowigzuje sie zapewnié zgodnie z obowigzujacymi przepisami warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy.

2) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw Wykonawcy
oraz osob trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robét, jezeli szkoda powstanie w czasie
i w zwigzku z prowadzeniem robét przez Wykonawce,

3) szkody wynikajace ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robét, materiatow
sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji
przedmiotu niniejszej umowy,

4) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i
rekojmi,
5) za wiasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu budowy i wykonawstwo prac

pozarowo niebezpiecznych,

6) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujgcym z terenem
budowy wskutek prowadzenia robét chyba, ze przebieg sieci lub innej infrastruktury podziemnej
nie zostat naniesiony na mapach udostepnionych Wykonawcy, o ile Zamawiajacy posiadat wiedze o
istnieniu infrastruktury podziemnej nienaniesionej na mape do celéw projektowych i nie
poinformowat o tym fakcie Wykonawcy,

7) niewtasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy oséb
nieupowaznionych, w tym niezgtoszonych podwykonawcéw.
§5
Terminy

1. Termin wykonania Inwestycji: do 6 miesiecy od daty zawarcia umowy.

2. Terminem zakonczenia wykonywania robdt budowlanych jest data prawidtowego zgtoszenia przez
Wykonawce do odbioru robdt budowlanych, o ktérym mowa w § 12 ust. 3 lit. b) wraz z
dokumentami, o ktérych mowa w § 12 ust. 3 lit. c), o ile zostang zatwierdzone przez inspektora
nadzoru.

3. Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 5 (pieciu) dni
roboczych od daty otrzymania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe/braku sprzeciwu



organu architektoniczno-budowlanego do zamierzenia budowlanego, a Wykonawca zobowigzany
jest w tym terminie przyjac¢ plac budowy od Zamawiajgcego.

4. Z dniem przejecia placu budowy na Wykonawce przechodzg wszelkie obowiazki zwigzane z
prawidtowym zagospodarowaniem, oznaczeniem i zabezpieczeniem terenu budowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do wykonania robét budowlanych w terminie do 3 (trzech)
dni roboczych od dnia protokolarnego przekazania placu budowy. O fakcie rozpoczecia robdt
wykonawca zawiadomi zamawiajgcego pisemnie.

§6
Osoby upowaznione do wykonywania postanowien umowy

1. Do koordynacji czynnosci wynikajgcych z niniejszej umowy Zamawiajacy wyznacza:

A) s — inspektor nadzoru inwestorskiego;

2. Do realizacji postanowien niniejszej umowy Wykonawca wyznacza:
Q) e - kierownik budowy.

3. Kierownik budowy uprawniony jest do przyjecia placu budowy, jak réwniez do podpisania
koncowego protokotu odbioru Robét.

4. Wykonawca oswiadcza, ze w dacie podpisania niniejszej umowy dysponuje, badZ bedzie
dysponowat osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu umowy, legitymujgcymi sie uprawnieniami
lub kwalifikacjami, zapewniajgcymi prawidtowe wykonanie przedmiotu zamdwienia.

5. Zamawiajacy dopuszcza zmiane osoby wskazanej w ust. 2 powyzej pod warunkiem, ze Wykonawca
wykaze, ze nowa proponowana osoba posiada kwalifikacje wymagane w SWZ.

6. W celu dokonania zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika budowy, Wykonawca zobowigzany
jest ztozy¢ stosowny wniosek z dokumentami potwierdzajgcymi kwalifikacje.

§7
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie catosci Inwestycji, ktére wynosi netto
...................... zt (stownie: ....coceeeviierecececeeee ), POWIEKSZONEj O podatek VAT w stawce 23
%  ti. e ZE, cO facznie brutto WYNOSI  eeececeeceneeeese e zt (stownie:

.................................................................. ).

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é dokonywania pfatnosci czesciowych w ramach wynagrodzenia z
tytutu wykonania robét budowlanych. Strony ustalajg, ze maksymalna wartos¢ wynagrodzenia
objetego fakturami cze$ciowymi nie przekroczy 90 % wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 powyze;j.

3. Podstawa wystawienia faktur jest:

a) za czesciowe wykonanie robot budowlanych - protokét odbioru czesciowego § 12 ust. 2 lit. c);
b) za catkowite wykonanie robdt budowlanych - protokét odbioru koncowego, o ktérym mowa w §
12 ust. 3 lit. h).

4. Za date dokonania ptatnosci przyjmuje sie obcigzenie rachunku bankowego zamawiajgcego.

5. Wynagrodzenie  Wykonawcy  zostanie przekazane na rachunek bankowy nr:

5a. Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze dokonywal na rzecz osdb trzecich cesji

jakichkolwiek wierzytelnosci i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.



6. Wykonawca oswiadcza, ze zamierza / nie zamierza (niepotrzebne skresli¢) korzysta¢ z fakturowania
zamoéwienia przy pomocy ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.
W przypadku e-faktury przestanej za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania przy
pomocy ponizszych danych:
Rodzaj adres PEF / Typ numeru PEPPOL: NIP
Numer adresu PEF / Numer PEPPOL: ...............
Wykonawca jest zobligowany wpisa¢ numer umowy na e-fakturze.
7. Jezeli przedmiot umowy bedzie realizowany przez podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw),
odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego za zapfate wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), ograniczona jest wytgcznie do naleznosci powstatych po:
a) zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane i
b) przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
8.Jezeli termin zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przypadnie pdzniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcy z ust. 3, Zamawiajacy
uprawniony jest wstrzymad sie z zaptatg czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, odpowiadajacej
kwocie istniejgcego, lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, do czasu przedtozenia przez Wykonawce dowodu dokonania zaptaty tego
wynagrodzenia i pisemnego oswiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
potwierdzajgcego tg zaptate.
9. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow), strony ustalajg nastepujgce zasady ptatnosci wynagrodzenia z tytutu realizacji
przedmiotu niniejszej umowy:
a) Wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce)
zostanie zaptacone Wykonawcy wytgcznie pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce wraz z
fakturg dowoddéw  zaptaty  wynagrodzenia _ naleznego  podwykonawcom  (dalszym

podwykonawcom) oraz pisemnych oswiadczen podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)

potwierdzajgcego tg zaptate. Ponadto, Wykonawca zobligowany jest ztozy¢ wraz z fakturg swoje

pisemne oSwiadczenie o wysokosci i terminie wymagalnosci wynagrodzenia naleznego wszystkim
podwykonawcom (dalszym podwykonawcom).
b) Wykonawca moze upowazni¢ Zamawiajgcego do zaptaty wynagrodzenia bezposrednio
na rachunek podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). W takim przypadku do wystawionej przez
siebie faktury, Wykonawca dotgczy kopie faktur wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo, a ponadto dyspozycje
bezposredniego uiszczenia ptatnosci objetych tymi fakturami przelewem 2z rachunku
Zamawiajgcego na wskazany w tych fakturach rachunek bankowy podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy). Faktura Wykonawcy bedzie zawierac klauzule wskazujacg nazwe podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) oraz numer jego rachunku bankowego, w celu bezposredniego
przekazania wynagrodzenia podwykonawcom.
10. W razie naruszenia regut okreslonych w ust. 7 lit. a-b lub powziecia informacji o uchylaniu sie
Wykonawcy od obowigzku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom),
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy



umozliwi Wykonawcy zgtoszenie uwag w tym przedmiocie w terminie 7 dni liczac od dnia doreczenia
Wykonawcy informacji o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmie
wyltgcznie nalezne wynagrodzenie, tj. bez odsetek.
11. W sytuacji zgtoszenia przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust. 10, uwag dotyczacych
zamiaru dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty bezposredniej, Zamawiajgcy moze:
a) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty.
b) Ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy.
c) Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
12. W przypadku dokonania pfatnosci na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy),
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio potrgcone o kwoty wyptacone podwykonawcy
(dalszemu podwykonawcy).
13. Wykonawca o$wiadcza, ze:
a) nie zalega w uiszczaniu swiadczen publicznoprawnych, w szczegdélnosci nie zalega w
zaptacie podatku VAT;
b) wyraza zgode na realizacje transakcji zaptaty wynagrodzenia wynikajagcego z umowy
wyltgcznie przelewem na wskazany rachunek bankowy;
) wyraza zgode na realizacje transakcji zaptaty wynagrodzenia wynikajacego z umowy
metodg podzielonej ptatnosci (MPP);
d) zobowigzuje sie do stosowania w rozliczeniach rachunku bankowego zarejestrowanego
w tzw. Biatej ksiedze podatnikéw VAT (elektroniczny wykaz podatnikdw VAT prowadzony przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej - art. 96b ustawy o VAT, dalej réwniez: Wykaz);
e) wyraza zgode na zaptate wynagrodzenia na rachunek bankowy wybrany przez
Zamawiajgcego sposrdd rachunkow bankowych wykazanych w Wykazie, w przypadku kiedy
rachunek bankowy wskazany na fakturze nie widnieje w Wykazie lub transakcja zapfaty na
rachunek bankowy wskazany w fakturze jest niemozliwa do realizacji metodg podzielonej
ptatnosci (zwrot srodkdw na rachunek Zamawiajgcego).
14. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za opdinienie w zaptacie wynagrodzenia w
przypadku wskazania na fakturze przez Wykonawce rachunku bankowego innego niz zamieszczonego w
Wykazie, lub przy uiyciu ktérego zaptata wynagrodzenia jest niemozliwa do realizacji metoda
podzielonej ptatnosci (rachunek do ktérego nie utworzono rachunku VAT); o braku mozliwosci realizacji
ptatnosci metodg podzielonej ptatnosci Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej
jednak, niz w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia tej okolicznosci. W terminie nie dtuzszym niz 30 dni
Zamawiajgcy uprawniony jest do realizacji zaptaty wynagrodzenia metoda podzielonej ptatnosci na
rachunek bankowy wybrany przez Zamawiajgcego sposréd rachunkéw bankowych Wykonawcy
widniejgcych w Wykazie, o ile Wykonawca nie skoryguje faktury VAT poprzez wskazanie na fakturze
rachunku bankowego widniejgcego w Wykazie zdatnego do realizacji zaptaty wynagrodzenia metoda
podzielonej ptatnosci. Termin ptatnosci prawidtowo wystawionej faktury korygujgcej wynosi 7 dni.



§8

Podwykonawcy
1. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzajacy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane obowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobligowany jest dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy
(podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) faktury / rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
3. W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo, Zamawiajacy
uprawniony jest do sktadania pisemnych zastrzezen do tego projektu. Zastrzezenia mogg dotyczyé
niespetniania wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, niniejszej
umowie oraz dtugosci terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4, Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane - w terminie 7 dni, liczac od dnia jej zawarcia.
5. W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia poswiadczonej kopii umowy o podwykonawstwo,
Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.
6. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamdwienia na roboty budowlane
obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamdwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wytgczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
Postanowienia ust. 2 stosuje sie odpowiednio.
7. Kazda umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢ postanowienia spdjne i niekolidujgce z
postanowieniami niniejszej umowy oraz okresla¢ w szczegdlnosci:

a) Precyzyjny zakres $wiadczen powierzonych podwykonawcy.

b) Zasady odbioru wykonanych prac.

c) Wysokos¢ i zasady ptatnosci (w tym termin ptatnosci) wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

d) Tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczgce tresci uméw z dalszymi podwykonawcami,
zapewniajgce realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej
umowy, w tym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu projektéw umoéw oraz poswiadczonych
kopii zawartych uméw z podwykonawcami.

e) Uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom ich wynagrodzenia.

f) Zapisy gwarantujgce, iz okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za
wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:
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a) Uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od

Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty

przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce

wynagrodzenia podwykonawcy.

b) Uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spéjnos¢ postanowien umowy zawartej z
podwykonawcg z postanowieniami niniejszej umowy i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony
ustalajg, ze nie ztozenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu do uméw z podwykonawcami
— nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialnosci.
10. Postanowienia ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowe;.

§9
1. Wykonanie przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) nie
pocigga za sobg mozliwosci naliczania dodatkowe] zapfaty za generalne wykonawstwo ani
wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy.
2. Suma wartosci robét zlecanych na rzecz podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) nie moze
byé wyzsza od wartos$ci wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1.
3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy prawo zamodwien publicznych,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamodwienia.
4, Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobow zgodnie z art. 118 ustawy pzp,
odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia
tych zasobdw, chyba, ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.
§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. W celu zabezpieczenia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w § 7 wust. 1, tj. w WySOKOSCI vvrrcrrersensenns zt w formie
2. Po wykonaniu przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany
zabezpieczenie zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacy sposob:
a) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, bedzie wazne do
daty 30 dni pdZniejszej od daty podpisania koficowego protokotu odbioru robét budowlanych.
b) 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznaczonego na okres rekojmi za wady
bedzie waine do daty 15 dni pdzniejszej od daty wystawienia ostatniego Protokofu odbioru
gwarancyjnego robét, o ktérym mowa w § 12, ust. 5, lit. b).
3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej, na ktdrym byto ono przechowywane na
rachunek bankowy Wykonawcy.
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4, W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Robdt Zamawiajgcy pokryje powstate
z tych tytutdw roszczenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w tym z ewentualnych
odsetek. Zabezpieczenie moze zostac¢ zaliczone na poczet kar umownych, co niniejszym Wykonawca
przyjmuje do wiadomosci i na co wyraza nieodwotalng zgode.

5. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych albo
poreczeniu bankowym oraz, z uwagi na przedtuzenie czasu wykonywania robdét budowlanych,
niezaleznie od przyczyn tego wydtuzenia, wygastoby przed ich zakonczeniem, Wykonawca na 14 dni
przed wygasnieciem takiego zabezpieczenia ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu stosowny
aneks lub nowg gwarancje/poreczenie lub wptaci¢ odpowiednie zabezpieczenie w gotdwce.
Uchybienie przez Wykonawce powyzszemu terminowi stanowié¢ bedzie przestanke dla Zamawiajgcego
do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i naliczenia z tego tytutu kary
umownej przewidzianej w § 14 ust. 1 lit. d).
§11
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie na czas obowigzywania umowy zawrze¢ umowe ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujacg swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, uszczerbku na zdrowiu (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takie szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 500 000,00 zt.

2. Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania w
ztotych polskich, bez ograniczen.

3. Koszt umowy, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w
catosci Wykonawca.

4. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w
tym w szczegdlnosci kopie polisy ubezpieczenia wraz z dowodem opfacenia sktadki, nie pdzniej niz do

dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy

ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawce oraz nie
powoduje roszczen Wykonawcy z tytutu nieterminowego przekazania placu budowy przez
Zamawiajgcego.

5. W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie polisy ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§12
Odbiory
1. Roboty ulegajace zakryciu
a) Odbiory robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu moga byé przeprowadzone bezposrednio

przez inspektora nadzoru bez udziatu Zamawiajgcego.
b) Zamawiajgcy moze uczestniczy¢ w odbiorach robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
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c) Zamawiajgcy moze réwniez wpisem do dziennika budowy zastrzec koniecznos¢ powotania
komisji odbiorowe] przy odbiorze robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

d) W przypadku, gdy w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét nie ustalono wykazu
robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, odbiory tych Robét odbywajg sie na pisemne zgtoszenie
Wykonawcy, skierowane do inspektora nadzoru.

e) Wykonawca odnotuje w dzienniku budowy swojg gotowos¢ do odbioru tych Robét.

f) Inspektor nadzoru najpdzniej w terminie 2 dni roboczych od dnia zgtoszenia przystepuje do
odbioru Roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

g) Odbiory robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, w przypadku pdzniejszego ujawnienia sie
wady, nie stajg sie skuteczne do uwolnienia sie Wykonawcy od zobowigzan wynikajgcych z gwarancji
jakosci lub rekojmi.

h) W przypadku nie zgtoszenia do odbioru Robét ulegajgcych zakryciu Zamawiajacy uprawniony
jest do zadania odkrycia robdt i przywrdcenia do stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2. Odbiory czesciowe robot budowlanych

a) czesciowych odbiorow robét dokonuje:

- inspektor nadzoru;

- kierownik budowy.

b) W odbiorach czesciowych moga uczestniczy¢ przedstawiciele Administratora i Zamawiajacego.
c) Kazdy z odbioréw czesciowych zakonczony jest sporzadzeniem protokotu czesciowego odbioru,
zatwierdzonym przez uprawnione osoby.

d) Podstawg odbioru robét budowlanych jest obmiar robdt i kosztorys powykonawczy robét
sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru, przy czym kosztorys stuzy monitorowaniu stopnia
zaawansowania robot.

e) Odbiory czesciowe nie mogg odbywac sie przed odbiorami robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu.
f) Whnioskowanie o odbidér czesciowy odbywa sie na nastepujgcych zasadach:

- zgtoszenia pisemnego Wykonawcy w dzienniku budowy dotyczacego zakoriczenia robodt
przyporzadkowanych danej czesci odbiorowej i gotowosci Wykonawcy do odbioru,

- niezwtocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o gotowosci
Wykonawcy do odbioru czesciowego.

g) Negatywne stanowisko w sprawie gotowosci Wykonawcy do odbioru czesciowego wymaga
pisemnego uzasadnienia ze strony inspektora nadzoru.

h) W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru wad lub usterek w przedmiocie odbioru
czesciowego, procedura odbiorowa zostaje powtdrzona po usunieciu usterek przez Wykonawce.

i) Za termin odbioru przyjmuje sie date wskazang w protokole odbioru czesciowego z usunietymi
wadami.

i) Odbiory czesciowe robdt, w przypadku pdzniejszego ujawnienia sie wady, nie powodujg

uwolnienia Wykonawcy od zobowigzan wynikajacych z gwarancji jakosci i rekojmi.

3. Koricowy odbidr robdt budowlanych

a) Koncowy odbidr robdt nastepuje po zakonczeniu catosci robdt objetych umowa.

b) Wykonawca zgtasza na piSmie Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru zakonczenie
wykonywania robdét budowlanych i gotowosé do odbioru koricowego, jednoczesnie odnotowujgc ten
fakt w dzienniku budowy;
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c) Wraz ze zgtoszeniem zakonczenia wykonywania robdt budowlanych, Wykonawca przedstawia
inspektorowi nadzoru dokumenty odbiorowe do sprawdzenia i oceny; dokumenty odbiorowe winny by¢
sporzadzone w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (ptyta
CD/USB) oraz zawierac:

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z niniejsza umowa oraz o
doprowadzeniu terenu do nalezytego stanu i porzadku,

- komplet dokumentdw niezbednych do dopuszczenia lokali do uzytkowania (zgodnie z ustawg
Prawo budowlane);

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- dokumentacje rozruchowg

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, badan czynnikéw
oddziatywania na srodowisko,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wtascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- instrukcje uzytkowania,

- wszelkie dokumenty pozwalajgce na uzyskanie przez Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie.

d) Koncowego odbioru robdét budowlanych dokonuje, przy udziale Administratora i
Zamawiajgcego:

- inspektor nadzoru;

- kierownik budowy;

- inni uczestnicy, w razie koniecznosci;

e) Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia i oceny dokumentéw odbiorowych, potwierdza lub
zaprzecza gotowosci Wykonawcy do koricowego odbioru robét budowlanych, odnotowuje swoje
stanowisko w dzienniku budowy i przesyta pisemne zawiadomienie o swoim stanowisku Zamawiajgcemu
i Wykonawcy — czynnosci tych inspektor nadzoru dokonuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia Wykonawcy.

f) W przypadku pozytywnego stanowiska inspektora nadzoru co do gotowosci Wykonawcy do
koncowego odbioru robét budowlanych, Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia przez inspektora nadzoru powotuje komisje, ktéra dokonuje odbioru koicowego robét
budowlanych.

g) W przypadku negatywnego stanowiska inspektora nadzoru co do gotowosci Wykonawcy do
koncowego odbioru robdt budowlanych, wymagane jest pisemne uzasadnienie inspektora nadzoru;
procedura odbiorowa zostaje powtdrzona.
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h) Z koricowego odbioru robdt sporzadza sie protokdt koricowego odbioru robdt budowlanych w
dwéch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron, w ktérym uczestnicy odbioru dokonujg oceny
jakosci wykonanych roboét budowlanych oraz Wykonawca dokonuje przekazania Zamawiajagcemu
przedmiotu umowy do eksploatacji i Wykonawca przekazuje, a Zamawiajacy przejmuje plac budowy.

i) W przypadku stwierdzenia w trakcie korcowego odbioru robdt wad, procedura odbiorowa
zostaje powtdrzona, z tym, ze Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru fakt
zakonczenia Robdt, zgodnie z lit. b), bez koniecznosci ponownego przekazywania dokumentdéw, o
ktérych mowa w lit. c).

i) Koncowy protokdét odbioru podpisany przez przedstawicieli stron jest podstawg do ztozenia w
organie budowlanym dokumentéw, w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie
zakonczenia robét budowlanych.

4. Odbidr gwarancyjny

a) Odbidér gwarancyjny przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, jest dokonywany przez
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie koniecznosci
wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z rekojmi i gwarancji za wady fizyczne.

b) Przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji przewidzianego w umowie, strony bedg spisywaty
protokot odbioru gwarancyjnego.

5. Rada Budowy

a) Celem prawidtowej realizacji Inwestycji, w catym okresie obowigzywania niniejszej umowy, od
daty zawarcia umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do powotania Rady Budowy, w sktad ktérej
wchodzi¢ mogg przedstawiciele: Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcéw, Inspektora nadzoru
oraz w razie potrzeby, inne osoby wskazane przez Zamawiajgcego.

b) Wykonawca zapewni udziat w Radach Budowy oséb wskazanych w ofercie do realizacji zadania.

c) Posiedzenia Rady Budowy zwotuje przedstawiciel Zamawiajgcego w siedzibie Zamawiajacego lub
W innym miejscu wyznaczonym.
d) Posiedzenia Rady Budowy sg protokotowane.
§13
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

1. Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane roboty budowlane na

okres: ...... miesiecy, liczac od daty koricowego odbioru robét.

2. W przypadku wystgpienia wady w okresie gwarancji Zamawiajacy powiadamia o tym fakcie
Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przystgpic¢ do usuniecia wad. Zamawiajgcy
wyznaczy termin usuniecia wad w porozumieniu z Wykonawcg. W przypadku opdZnienia w
usunieciu wad dtuzszego niz 5 dni roboczych od uzgodnionego przez strony umowy terminu
usuniecia wady Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy (bez utraty uprawnien z gwaranc;ji lub rekojmi) i dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce karg
umowna z tego tytutu.

3. Wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem wad w okresie udzielonej gwarancji ponosi Wykonawca.
Dotyczy to zaréwno wykonania robdt (czynnosci), jak i wszelkich materiatéw, sprzetu, czesci,
urzadzen itp. zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady.

4. W przypadku usuniecia wad okres gwarancji w zakresie dokonanej naprawy biegnie na nowo.
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5. Przystugujgce Zamawiajgcemu uprawnienia z tytutu gwarancji nie skutkujg powstaniem po jego

1.

stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztow. W przypadku koniecznosci zawarcia umow
serwisowych z dostawcy lub producentem elementéw sktadajacych sie na przedmiot umowy,
Wykonawca w celu zachowania gwarancji zobowigzany jest do ich zawarcia na wtasny koszt, na caty
okres gwarancji oraz poinformowania o tym Zmawiajacego.

. Zamawiajgcy bedzie realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien

wynikajgcych z gwarancji jakosci, prawo wyboru dochodzenia roszczen do kazdej z wad z osobna
nalezy do Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze odmoéwic usuniecia wad ze wzgledu na ich koszt.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci takze po

uptywie ich okresu, jezeli zgtosit usterke lub wade przed uptywem tego okresu.
§14
Kary umowne
Z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
nastepujgce kary umowne:
a) w razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - kwote w wysokosci
10 % wysokosci wynagrodzenia ryczattowego netto, wskazanego w § 7 ust. 1;
b) w razie zwtoki w zakonczeniu przedmiotu umowy - kwote w wysokosci 1 500,00 zt za kazdy
dzien zwtoki w stosunku do terminéw wskazanych w § 5 ust. 1;
c) w razie zwtoki w przystgpieniu do wykonania robdt budowlanych kwote w wysokosci 1 000,00
zt za kazdy dzienh zwtoki w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust. 5;

d) w razie nie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie okreslonym w
§ 10 ust. 5 kwote w wysokosci 500,00 zf za kazdy dzien zwtoki;

e) w razie zwtoki w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci lub
rekojmi za wady kwote w wysokosci 500,00 zt za kaidy dzien zwiloki
w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniem § 13;

f) w razie braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom (w tym réwniez w sytuacji zmiany wysokosci wynagrodzenia, o
ktorej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP), kwote w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony
taki przypadek;

g) w razie nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany kwote 2 500,00 zt za kazdy
stwierdzony taki przypadek;

h) w razie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany kwote 250,00 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek;

i) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego kwote 250,00 zt za kazdy stwierdzony taki
przypadek;

j)  w razie zwtoki w przedtozeniu Zamawiajagcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 lit.
a) i b) w terminie okreslonym zgodnie z § 2 ust. 3 kwote w wysokosSci 50,00 zt za kazdy dzien
zwtoki.

k) wystawiania faktur VAT w sposéb niezgodny z postanowieniami ustawy o VAT, w szczegdlnosci
w przypadku braku obowigzkowego oznaczenia zaptaty metody podzielonej ptatnosci — w
wysokosci 500,00 zt;
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zaptaty przez gmine podatku VAT (na zasadzie solidarnej odpowiedzialnosci) wynikajgcego z
wystawionej przez kontrahenta faktury VAT niezgodnie z postanowieniami umowy, w
szczegblnosci poprzez wskazanie niewtasciwego rachunku bankowego w wysokosci
dwukrotnosci wartosci podatku VAT (obok prawa do zwrotu wartosci podatku VAT).

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzié strony nie moze

przekroczy¢ 20% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto, wskazanegow § 7 ust. 1. W przypadku

zaistnienia podstaw do naliczenia kar umownych w wysokosci wiekszej niz maksymalna wysokos¢

okreslona w zdaniu pierwszym lub w innych przypadkach razgcego naruszenia postanowien

umownych, Zamawiajgcy uprawniony jest do rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym, bez

okresu wypowiedzenia.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego

wysokos¢ kar umownych, na zasadach ogélnych.

W przypadku odstgpienia od umowy postanowienia dotyczace kar umownych pozostajg w mocy

pomiedzy Stronami.

§15
Zmiany umowy

1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu wykonania Inwestycji, o ktérym mowa w § 5 umowy, z

powodu przyczyn niezawinionych przez Wykonawce okreslonych ponizej:

1)

wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez podmioty
trzecie lub wiasciwe organy w tym administracji paistwowej, samorzagdowej lub cztonkowskie

Unii Europejskiej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi

odpowiedzialnos¢; w szczegdlnosci dotyczy to nastepujgcych sytuac;ji:

- opd6zinien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisdOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci,

- przedtuzajacej sie bezczynnosci tych podmiotéw lub organdw,

- odmowy wydania przez podmioty lub organy decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw
w dokumentacji projektowej;

wystgpienia zwitoki w realizacji Inwestycji spowodowana przyczynami, za ktodre
odpowiedzialnos$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedaca nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy lub odebrania etapu prac,

gdy wystgpig, warunki atmosferyczne odbiegajgce od typowych dla danej pory roku, w
szczeglblnosci nieprzewidziane warunki pogodowe uniemozliwiajgce prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonanie odbioréw (powodzie,
dtugotrwate ciggte opady atmosferyczne, kleski zywiotowe i inne nietypowe dla danej pory roku
anomalie pogodowe);

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Inwestycji zgodnie z jej postanowieniami;
przez site wyzszg nalezy rozumiec¢ zdarzenie zewnetrzne o charakterze niezaleznym od Stron,
ktdérego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy, oraz ktérego Strony nie mogty
unikng¢ ani ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci; za site wyzszg,
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6)

8)

warunkujgca zmiane Umowy uwazad sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski

zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania

warunkéw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie

lub skazenia; stan pandemii, epidemii;

koniecznosci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwolen lub wystgpienia

koniecznych zmian, ktdre spowodujg obnizenie kosztdw ponoszonych przez Zamawiajgcego;

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujgcych

wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia

umowy;

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych (ktérych realizacje Zamawiajacy

dopuszcza), w szczegélnosci z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Inwestycji proponowanych przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

c) zaprzestania produkcji materiatéw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajacy przewidziat
przy realizacji Inwestycji,

d) zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie realizacji Inwestycji.

Szczegbétowy zakres robdt zamiennych musi zostaé¢ przez Wykonawce udokumentowany i

uzasadniony.

10) wystgpienie warunkéw geologicznych kategoria gruntu (kurzawka, skata, niekontrolowane

11
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)

~

nasypy, obecnos¢ ptyt betonowych itp.) skutkujgce niemozliwoscig realizowania Inwestycji przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych. W przypadku wystgpienia tego typu
odstepstw od zatozonych termin realizacji umowy zostanie wydtuzony, o czas w jakim zostaty
zaktualizowane warunki geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badan oraz o czas
rowny wydtuzeniu realizacji Inwestycji w zwigzku z innymi od przyjetych warunkami
geologicznymi;

zaistnienia warunkdw terenowych, w szczegdlnosci napotkania innych niezinwentaryzowanych
sieci, urzadzen, niewybuchéw, artefaktéw archeologicznych, urzadzen podziemnych
kolidujacych z realizowanymi robotami, skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia rob6t. W
przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od zatozonych, termin realizacji umowy zostanie
wydtuzony o czas uzyskania niezbednych uzgodnienn, zaprojektowania niezbednych
zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia kolidujgcego uzbrojenia;

na skutek zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
ktora to zmiana wptynie na wydtuzenie terminu wykonania Inwestycji; zmiana terminu moze
obejmowaé maksymalnie czas trwania robdt wynikajgcych ze zmiany umowy w oparciu o art.
455 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych. W celu dokonania zmiany umowy Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia szczegétowego czasu realizacji robét wskazanych w zdaniu
poprzednim, z uwzglednieniem harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w
niniejszej umowy. Jezeli powyisze determinuje mozliwos¢ wykonania robdt objetych
Przedmiotem umowy, przesunieciu ulegnie rowniez czas ich realizacji;

13) zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robdt niezwigzanych bezposrednio z

Przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie uniemozliwia lub utrudnia
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prawidtowe wykonanie Inwestycji; zamiana terminu moze obejmowac¢ maksymalnie czas
niezbedny do wykonania tych robdt;

14) w przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Zamawiajacego odrebnego postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego, ktére wstrzymuje lub wydtuza realizacje Inwestycji; 15) w
przypadku wprowadzenia rob6t dodatkowych.

2. Przedtuzenie terminu moze nastgpic¢ tylko o okres niezbedny do prawidiowego i catosciowego
wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzglednia¢ w szczegdlnosci czas trwania
przyczyn uniemozliwiajgcych wykonanie zaméwienia, az do czasu ich faktycznego usuniecia i nie
moze by¢ dtuzszy niz termin przypadajacy na 35 dni przed wygasnieciem promesy, o ktérej mowa
w art. 69a ust. 1 ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. Z 2022 r. poz. 202).

2a. Przedtuzenie terminu wykonania robdt na podstawie niniejszego paragrafu wyklucza pozostawanie

w zwtoce przez Wykonawce wzgledem termindw pierwotnie okreslonych.

3. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w pozostatych wypadkach okreslonych w przepisie art. 455
ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

4. Na wniosek Wykonawcy i po spetnieniu warunkdéw okreslonych w umowie dotyczacych
podwykonawstwa, Wykonawca moze modyfikowac w trakcie wykonywania Inwestycji ztozone w
ofercie deklaracje odnosnie podwykonawstwa poprzez: 1) wskazanie innych podwykonawcéw; 2)
rezygnacje z podwykonawcow.

5. Poza przestankami opisanymi w ust. 1-4 Strony majg prawo dokonania nastepujgcych zmian
umowy:

1) w celu usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych w
umowie, ktorych nie bedzie mozna usungé¢ w inny sposéb, a zmiana tresci umowy bedzie
umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej zapiséw w celu jej
jednoznacznej interpretacji;

2) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian umowy zawartej przez Zamawiajgcego o dofinansowanie Projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji tego Projektu;

3) dotyczacych skrocenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta jest
korzystna dla Zamawiajacego;

4) zmian technologicznych, materiatowych wywotanych w szczegdélnosci:

a) niedostepnoscia na rynku materiatdw , urzadzen lub sprzetu wskazanych w ofercie,

dokumentacji  projektowej lub technicznej, spowodowang np. zaprzestaniem produkcji lub

wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b) pojawieniem sie na rynku nowych materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na

zaoszczedzenie kosztéw realizacji Przedmiotu umowy lub kosztdw eksploatacji wykonanego

Przedmiotu umowy.

6. Uzasadniona zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego — w takim przypadku
wartos¢ wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisdw. Zmiana wynagrodzenia odnosi¢ sie bedzie do czesci
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przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejscia w 2zycie przepisdw zmieniajacych lub
wprowadzajacych oraz do czesci przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego. W takim przypadku Wykonawca zwrdci sie do
Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze kwote, o
ktorg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z wyliczeniem catkowitej kwoty oraz wskaze
date, od ktérej nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy, uzasadniajgce
zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpic
wytacznie jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.
Ciezar dowodu w tym zakresie obcigza Wykonawce.

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo zmiany wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce. Zmiana ta bedzie obejmowac wytacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w
zwigzku z wejsciem w zycie tych przepiséw. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci
wynagrodzen oséb swiadczacych ustugi do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia za prace, badZz minimalnej stawki godzinowe]j z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi
kosztu Wykonawcy bedzie odnosic sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw swiadczacych
ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg umowy. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, po
wejsciu w zycie przepisow bedacych przyczyng waloryzacji, Wykonawca moze zwrdci¢ sie do
Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze kwote, o
ktérg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym wyliczenie
catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od
ktorej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy. Wraz z wnioskiem
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty z ktérych bedzie wynika¢, w jakim zakresie
zmiany te maja wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci: zestawienie wynagrodzen
(zaréwno przed jak i po zmianie) oséb swiadczgcych ustugi, wraz z okresleniem zakresu obowigzkow
pracownika w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytacznie
jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. Ciezar dowodu
w tym zakresie obcigza Wykonawce.

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jezeli zmiany te
beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. Zmiana ta bedzie obejmowac
wytgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana
wysokosci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie przepiséw
odpowiednio dokonujacych zmian w zakresie zasad podleganiu ubezpieczeniu spotecznemu lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejsciu w zycie przepiséw bedgcych
przyczyng waloryzacji, Wykonawca moze zwrécic¢ sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec

20



zmianie, zawierajgcym szczegétowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy
powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktérej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci
kosztéw wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty z ktérych bedzie wynikaé, w
jakim zakresie zmiany te maja wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci: zestawienie
wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw $wiadczgcych ustugi, wraz z kwotami
sktadek uiszczanych do zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okre$leniem zakresu obowigzkéw pracownika w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjag umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wyfacznie jezeli zmiany te
bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawce. Ciezar dowodu w tym zakresie
obcigza Wykonawce.

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, jezeli zmiany te
beda miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce niniejszej umowy. Zmiana ta bedzie
obejmowac wytacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktdrej nastgpita
zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych. W przypadku zaistnienia tej
okolicznosci, Wykonawca moze zwrécic sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia. We wniosku Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ kwote, o ktdorg
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym szczegoétowe
wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie. Wykonawca
zobowigzany jest réwniez do wskazania daty, od ktérej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci
kosztdw wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty z ktérych bedzie wynika¢, w jakim zakresie
zmiany te majg wptyw na koszty wykonania umowy. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytgcznie
jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. Ciezar dowodu
w tym zakresie obcigza Wykonawce.

e) Zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatow lub
kosztéw zwigzanych z realizacja umowy w rozumieniu art. 439 ustawy Pzp. Przez zmiane ceny
materiatéw lub kosztdw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie,
wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w
ofercie. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wedtug nastepujacych zasad:

- Strony umowy bedg uprawnione do wystgpienia z zgdaniem zmiany wynagrodzenia, o ile poziom
zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, o ktérym mowa w tirecie trzecim wyniosg minimum 3 %.

- Jako poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie dzier zawarcia umowy.

- Ustalanie zmiany wynagrodzenia nastgpi z uzyciem odestania do:

e wskaZznika zmiany ceny materiatéw lub kosztow, ogtaszanego w komunikacie Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego dotyczacym cen robdét budowlano-montazowych i
obiektéow budowlanych. Wysoko$¢ wynagrodzenia za dany element robdt moze ulec
zmianie do wysokosci ww. wskaznika. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastgpic
moze po uptywie trzech miesiecy od daty zawarcia umowy;
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e Wskaznika cen materiatéw, robocizny i sprzetu publikowanego przez Sekocenbud.
Wysokos¢ wynagrodzenia za dany element robét moze ulec zmianie do wysokosci ww.
wskaznika. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi¢ moze po kazdych trzech
miesigcach od daty zawarcia umowy.

- Ciezar udowodnienia wptywu zmiany ceny materiatdw lub kosztéw na koszt wykonania
zamoéwienia okreslony bedzie przez strone wnioskujgca, proporcjonalnie do adekwatnych wskaznikéw
cen ogfaszanych w komunikacie Prezesa GUS.

- Maksymalna warto$s¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia moze wynie$é
do 10% wynagrodzenia Wykonawcy (na dzier zawarcia umowy).

- Wynagrodzenie za roboty wykonane, tj. roboty, ktérych wykonanie potwierdzone zostato
protokotem odbioru robdt nawet jesli nie zostato objete fakturg VAT nie podlega waloryzacji.

11. Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez Wykonawce.
12. Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane umowy na podstawie wskazanych powyzej sytuacji, zobowigzany
jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany. Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane
umowy na podstawie sytuacji wskazanej w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu, zobowigzany jest wraz z
whnioskiem dotyczagcym zmiany umowy ztozy¢ rdwniez szczegdétowy harmonogram prac, ktérych
wykonanie byto niemozliwe ze wzgledu na zaistniate warunki atmosferyczne.

Harmonogram powinien wskazywaé réwniez technologie realizacji wskazanych w harmonogramie prac,
wymagane do ich wykonania konkretne warunki atmosferyczne oraz udokumentowane na kazdy dzien
braku mozliwosci wykonywania robét (w szczegdlnosci wyciggami z Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce wykonywanie wskazanych w harmonogramie prac.
Whiosek, o ktérym mowa powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie
do 10 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub mégt dowiedzieé sie o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach.

13. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 12
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym informacji uzasadniajacych zagdanie zmiany
umowy, potwierdzajgcych zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

14. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Whnioskujagc o dokonanie zmiany umowy Wykonawca
zobowigzany jest do szczegdtowego uzasadnienia wprowadzanych zmian, w szczegdlnosci wskazania jej
przyczyny oraz argumentacji wskazujgcej na zakres dokonywanej zmiany (np. w przypadku zmiany
wynagrodzenia wymagane sg szczegdtowe wyliczenia potwierdzajgce jej zasadnos¢, adekwatnos$é oraz
wysokos¢; w przypadku zmiany terminu wymagana jest szczegdtowa analiza dodatkowego naktadu czasu
pracy przedstawiona na osi czasu z uwzglednienie harmonogramu rzeczowo - finansowego).
Udokumentowanie przez Wykonawce okolicznosci dotyczgcych zmiany umowy nie jest rownoznaczne
ze zgoda Zamawiajgcego na dokonanie takiej zmiany. Dla mozliwos$ci zmiany umowy wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego.

15. W terminie do 10 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce
o akceptacji zadania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.
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16. Wykonawca nie bedzie uprawniony do wnioskowania o przedtuzenie terminu wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli konieczno$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez
jakikolwiek bfad lub opdinienie ze strony Wykonawcy, wigcznie z btedem lub opdinionym
dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z obowigzkéw Wykonawcy.
17. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.
18. Strony oswiadczajg, ze nie stanowig zmiany umowy:
1) zmiana osdb upowaznionych do wykonywania postanowien niniejszej umowy, wskazanych w §
6,ust.1i2;
2) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy;
3) danych teleadresowych;
4) danych rejestrowych;
5) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.
§16
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni liczagc od dnia, w ktérym dowiedziat sie o
zaistnieniu nastepujgcych okolicznosci:
a) Wykonawca w sposdb razgcy narusza postanowienia umowy, powodujgc tym utrate
zasadniczych korzysci i efektéw, jakie majg by¢ osiggniete w wyniku jej wykonywania;
b) Wykonawca nie przedstawi zadanych, aktualnych polis lub dokumentéw
ubezpieczeniowych z tytutu ubezpieczen wymaganych postanowieniami umowy, pomimo
pisemnego wezwanhia zamawiajgcego;
c) Wykonawca nie przedstawi planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
d) Wykonawca nie przystgpit w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania terenu
budowy do wykonywania przedmiotu umowy, pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego;
e) Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego;
f)Wykonawca pomimo dwukrotnego zgtoszenia pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego uporczywie
nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umowy lub w razacy sposdb zaniedbuje zobowigzania

umowne;
g) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie usuwa stwierdzonych wad lub usterek;
h) Wykonawca zaniechat realizacji przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci przerwat

realizacje robét budowlanych na okres dtuzszy niz dwa tygodnie, o ile nie wynika to z
harmonogramu rzeczowo — finansowego;
i) Otwarto postepowania likwidacyjne lub ztozono wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca ma obowigzek:
a) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i witasnosci, i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢
teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
b) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.
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3. W terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca sporzadzi przy udziale
Zamawiajgcego szczegotowy protokdt inwentaryzacji i zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru
robét przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie
gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.
4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac
usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez
Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robét.
6. Postanowienie, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 lit. a) umowy pozostaje w mocy w przypadku
odstgpienia od umowy przez ktéragkolwiek ze stron.
§17
Korespondencja

1. Wszelka korespondencja pisemna pomiedzy Stronami prowadzona w zwigzku z niniejszg umowg
kierowana bedzie na adresy:

Q) O WYKONAWEY: c.vverieeieeeeectecee ettt tter et eieetesteeve e seseasensesaesessassaeeresae saensnnnssnses ;
D) O ZaAMaAWIAJGCEEO: «..vcvieeietie ittt ettt et et etesteete st e et s bt et e e ereaae e s

2. Zmiana adresu wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony i skutkuje dopiero od dnia
otrzymania przedmiotowej informacji przez drugg Strone. W razie braku powiadomienia o zmianie
adresu pisma skierowane do Strony, ktéra nie wykonata obowigzku powiadomienie o zmianie,
uznawane bedg w stosunkach pomiedzy Stronami jako doreczone prawidiowo z chwilg ich
dostarczenia pod dotychczasowy adres.

3. Dla swej waznosci dokumenty te winny by¢: doreczone osobiscie, pocztg kurierskg albo listem
poleconym, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Strony ustalajg mozliwos¢ sktadania pism za posrednictwem poczty elektronicznej, z wyjatkiem
oswiadczen, skutkujgcych zmiang lub rozwigzaniem od umowy.

5. Korespondencja bedzie uwazana za doreczong w nastepujgcych terminach: w dniu doreczenia,
jezeli doreczenie nastepuje osobiscie, w dniu poswiadczenia odbioru od postarica poczty
kurierskiej, w dniu poswiadczenia odbioru przesytki poleconej lub z uptywem terminu drugiej
awizacji.

§18
Postanowienia koricowe

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w
ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze
mediacji lub poddania innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie majg odpowiednie przepisy
prawa, a w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych i Prawa
Budowlanego.

3. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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4. Ponizsze zatgczniki stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy.

a) Specyfikacja Warunkdéw Zamowienia;

b) Dokumentacja techniczna;

c) Oferta Wykonawcy.
5. W przypadku watpliwosci przyjmuje sie nastepujgcg kolejnos¢ w interpretowaniu dokumentéw: a)
Umowa;

a) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia;

b) Dokumentacja techniczna;

c) Oferta Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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Klauzula informacyjna w zwigzku z RODO
Zgodnie z rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuje, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Wojkowice, z siedziba:
Urzad Miasta Wojkowice, ul. Jana Il Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice;

2. W przypadku pytan dotyczgcych przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z
Inspektorem Ochrony Danych: iod@wojkowice.pl;

3. Podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych jest Umowa i dane osobowe
przetwarzane bedg wytgcznie dla celéw zwigzanych z realizacjg Umowy.

4. Pani/Pana dane beda przechowywane do czasu przedawnienia roszczen przystugujacych
administratorowi danych i w stosunku do niego po zakoriczeniu trwania umowy.

5. Administrator nie zamierza przekazywaé Pani/Pana danych do panstwa trzeciego ani do
organizacji miedzynarodowych.

6. Ma Pani/Pan prawo zgdania od Administratora dostepu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo whniesienia skargi do
organu nadzorczego.

BURMISTRZ

(-) mgr Tomasz Szczerba

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0sdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osdb fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ztozenia oferty, podpisania i realizacji umowy na
zadanie pn.: Budowa parkingu ogdlnodostepnego wraz z drogg manewrowg i infrastrukturg
techniczng przy ul. Plaka w Wojkowicach.

podpis Wykonawcy
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